

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE – 59,89 kWp

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Planergy s.r.o.

sídlem Kubánské náměstí 1323/16 Praha 10 100 00

zapsaná v obchodním rejstříku u vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena Jakubem Tenzerem, jednatelem

IČO: 17173671

sp.zn. C 367715

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo č. 1351/2024/99 ze dne 20. 6. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Změna termínu plnění

- Dle požadavku EG. D. je nutné upravit stávající elektrorozměrový pilíř tak, aby bylo možné připojit FVE k distribuční soustavě. Po této úpravě bude teprve možné osadit elektroměr a zahájit zkušební provoz. Na základě uvedeného je nutné prodloužit termín realizace díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání díla

do 15. 6. 2025

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Praze, dne




Bc. Jakub Tenzer

jednatel

Planergy s.r.o.

V Brně, dne



31.03.2025
06:41:26

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: „FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – 59,89 KWP“

Číslo změny: 3

Datum: 25.3.2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby: **Vedlejší rozpočtové náklady**

Odkazy:

Popis změny:

1. Prodloužení termínu realizace fotovoltaické elektrárny

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

X

X

Změna byla vyvolána

Dle požadavku EG.D je nutné upravit stávající elektroměrový pilíř tak, aby bylo možné připojit FVE k distribuční soustavě. Po této úpravě bude teprve možné osadit elektroměr a zahájit zkušební provoz.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu na prodloužení lhůty realizace.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Jakub Tenzer

Jednatel Planergy s.r.o.

Převzal (Jméno, datum, podpis)

správce stavby

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: „FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE – 59,89 KWP“	Číslo změny: 3
	Datum: 25.3.2025

Předkládaný návrh úpravy: ANO	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Nejsou.

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla: + 0,00 Kč (bez DPH)

Vícepráce	0,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	75 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

