

Detailní harmonogram plnění

Následující tabulka obsahuje požadovaný časový harmonogram realizace dodávky:

Pořadí	Fáze	Doba trvání ve dnech	Doplňující informace
1	Tvorba návrhu řešení implementace	30/60	Návrh řešení implementace pro přesný popis cílového stavu projektu a postupu a realizace plnění. První verze do 30 dnů, vypořádání připomínek do 60 dnů.
2	Individuální úpravy a integrační vazby	30 – 60	
3	Instalace řešení do testovacího prostředí nemocnice, tvorba uživatelské dokumentace dodávaného systému a jeho částí, školení a ověřování funkcionalit uživateli	60 – 90	Otestování systému a ověření jeho plné funkčnosti. Nezbytné zaškolení obsluhy (uživatelů a administrátorů). Předání a převzetí uživatelské dokumentace.
4	Finální instalace a zkušební provoz.	30	Zahájení zkušebního provozu s cílem ověření funkčnosti v provozu a odstranění všech zbývajících vad a nedodělků. Následné zhodnocení a rozhodnutí o spuštění ostrého provozu.
5	Zahájení ostrého provozu a zvýšené podpory dodavatele.		
	Celkem	240	