

III/39411 Zakřany – křižovatka I/23 – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 1117/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 99/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-19

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„III/39411 Zakřany – křižovatka I/23“

PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021“

VIAPONT, S.R.O.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 46995447
sp. zn. C/8917

a

PIS PECHAL, S.R.O.

sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 02365952
sp. zn. C/81002

a

IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, S.R.O.

sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 27689328
sp. zn. C/52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo č. 1117/2024/99 ze dne 18. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na základě dodatečných požadavků objednatele bude projektová dokumentace doplněna o:

- Demolice propustku
- Projekt nového propustku se šikmými čely včetně rozšíření zemního tělesa
- Doplnění oboustranných drenáží
- Doplnění levostranné šterkové plochy šířky 1,5m až po sjezd ke hřbitovu
- Doplnění horské vpusti na pravé straně, včetně napojení do stávající šachty formou překopu komunikace,

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 2 smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni PDSP a SP. Součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných pro realizaci stavby.

Předmětem stavby je výměna krytových vrstev vozovky, sanace okrajů vozovky a recyklace za studena silnice III/39411 (na základě výsledků diagnostiky, varianta 1), v celkové délce 865 m. Začátek úseku je v km 9,380 provozního staničení silnice III/39411 (koncová část obce Zakřany) a konec úseku je v km 10,245 (v místě křižovatky se silnicí I/23). Součástí stavby bude i rozšíření krajnice, dle požadavku obce Zakřany. V rámci stavby dojde i k úpravě nezpevněné krajnice, příkopů a ke zřízení vodorovného dopravního značení plastem. Objednatel nepožaduje zpracování příčných řezů, požaduje řezy pouze charakteristické a vzorové řezy, zejména pak řezy sjezdů. Dále je součástí stavby demolice stávajícího propustku a vybudování nového, nová horská vpust', doplnění šterkové plochy u hřbitova a oboustranných drenáží.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP, průzkumy

do 2 měsíců od účinnosti smlouvy

IČ

do 30 dnů od předání konceptu PDPS

Konečná PDPS, SP, vícepráce průzkumů dle dodatku č. 1

do 30 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

401.000,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude na průzkumy, druhá bude na PDPS, IČ, SP a vícepráce na průzkumech dle dodatku č. 1. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III/39411 Zakřany – křižovatka I/23 – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 1117/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 99/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-19

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny upravená

V Brně, dne

Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.


Datum: 2025.03.14
14:54:24 +01'00'

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


17.03.2025
07:39:00

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

PDPS	190 000,-
Vícepráce PDPS dle dodatku č. 1	36 000,-
PDPS celkem	226 000,-

Inženýrská činnost (IČ) celkem	15 000,-
--------------------------------	----------

Soupis prací (SP)	20 000,-
Vícepráce SP dle dodatku č. 1	13 000,-
SP celkem	33 000,-

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	1 000,-
--	---------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	20	20 000,-
Vícepráce dle dodatku č. 1 – ověření existence a polohy inženýrských sítí	6	6 000,-
průzkum inženýrských sítí	30	30 000,-
Vícepráce dle dodatku č. 1 – průzkum inženýrských sítí	7	7 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	47	47 000,-
Vícepráce dle dodatku č. 1 – výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	17	17 000,-
Průzkumy celkem		127 000,-

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------	-------------------

III/39411 Zakřany – křižovatka I/23 – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 1117/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-19

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 99/2025/99

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Cena celkem bez DPH*	401 000,-
-----------------------------	------------------

*Součet cen PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem

V Brně dne

Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.

Šebková Tereza

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 29. ledna 2025 15:39
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: III/39411 Zakřany

Dobrý den,
doplníme tedy dokumentaci o následující části:

- Demolice propustku
- Projekt nového propustku se šikmými čely včetně rozšíření zemního tělesa
- Doplnění oboustranných drenáží
- Doplnění levostranné šterkové plochy šířky 1,5m až po sjezd ke hřbitovu
- Doplnění horské vpusti na pravé straně, včetně napojení do stávající šachty formou překopu komunikace

Se zapracováním těchto dodatečných požadavků do dokumentace jsou spojené vícepráce ve výši 79 000,- Kč bez DPH.
Prosím o odsouhlasení.

S přátelským pozdravem

Ing. Ivo Fischer
jednatel společnosti

VIAPONT s.r.o.
Vodní 258/13
602 00 Brno

Obsah tohoto e-mailu včetně veškerých příloh je důvěrný a jeho obsah může být chráněn zákony. Pokud nejste zamýšleným příjemcem tohoto e-mailu, jakékoli zveřejnění, rozmnožování, rozšiřování nebo použití jeho obsahu je přísně zakázáno. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, kontaktujte prosím odesílatele e-mailem nebo telefonicky a vymažte tento e-mail včetně příloh ze svého počítače.

Tato zpráva je jen informativní. Její obsah odesílatele nezavazuje ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, a odesílatel nemá v úmyslu touto zprávou uzavřít smlouvu, přijmout nabídku, potvrdit uzavření smlouvy ani nezakládá předmluvní povinnost jejího odesílatele, ledaže odesílatel ve zprávě výslovně uvádí opak.

VIAPONT s.r.o. není odpovědná za škody způsobené nesprávným použitím tohoto e-mailu a není odpovědná za obsah tohoto e-mailu a jeho příloh, pokud byly jakýmkoli způsobem upravené, změněné, nebo neoprávněně použité.

Jakákoliv komunikace s naší společností (ať už osobní nebo obchodní) může být monitorována a uchovávána.

Přestože u veškerých příloh k tomuto e-mailu byla kontrolována přítomnost virů, nemůžeme dát žádnou záruku, že tato zpráva neobsahuje viry. Proto doporučujeme, tento e-mail a jeho přílohy prověřit, pro zjištění přítomnosti virů.

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, January 28, 2025 1:07 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: III/39411 Zakřany

Dobrý den,