

IIII/40828, III/40829 Bezkov, průtah - DUSP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 747/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1381/2025

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 389/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 240167

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/40828, III/40829 BEZKOV, PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

Společnost „DPO – VIADESIGNE – RD SÚS JMK 2021“

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

IČO 42767377

sp. zn. B 10727

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

IČO 27696880

sp. zn. C 52797

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 11. 09. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 01. 2025 (dále jen smlouva) se dohodly na tomto dodatku č.2, kterým se z důvodu dodatečných prací upravuje předmět plnění, lhůty a cena.

Odůvodnění: doplnění části stavby o demolici stávající a vybudování nové dešťové kanalizace v délce 1 750m.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. I. odst. 2. smlouvy, které se mění a nově zní:,,

- Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného povolení na uvedenou akci.

Předmětem projekčních prací je rekonstrukce silnic III/40828, III/40829, III/40820 a mostu ev.č. 40829-1 v intravilánu obce Bezkov (rozsah viz přehledná situace). Součástí projektové dokumentace budou také veškeré související objekty jako je odvodnění, inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, sjezdy, chodníky, dopravní značení, vegetační úpravy, řešení objízdné trasy apod. Součástí řešení bude také demolice stávající a návrh nové dešťové kanalizace délky 1750 m.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP	do 10 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 1 měsíce od předání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 2 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelům (čl. II odst. 6 této smlouvy)

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 702 020,- Kč

4

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílné součásti dodatku č.2 jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

V Ostravě, dne


Ing. Martin Vilč

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák


předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem
„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“



ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP dle smlouvy	1 620 000,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	280 990,-Kč
DUSP celkem	1 900 990,-Kč

Inženýrská činnost (IČ)	221 280,- Kč
CENA ZA ČINNOSTI ZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH CELKEM	2 122 270,- Kč

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	750,- Kč
---	-----------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	40	30 000,- Kč
průzkum inženýrských sítí	40	30 000,- Kč
hluková studie	110	82 500,- Kč
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	240	180 000,- Kč
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum mostu 40829-1	163	122 250,- Kč
Průzkumy celkem		444 750,- Kč

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	180	135 000,-Kč

Cena celkem bez DPH*	2 702 020,- Kč
-----------------------------	-----------------------

*Součet cen DUSP celkem Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

V Ostravě, dne viz *elektronický podpis*

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

oprávněn k jednání za společnost právnických osob s názvem
„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“