

II/152 Moravské Bránice průtah + II/395 DUSP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 638/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 85/2025/99

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 484/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: P012/2024

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/152 Moravské Bránice průtah + II/395“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno

zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

zastoupena Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem spol.

IČO: 46974806

sp. zn. oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 24. 07. 2024 “) a dodatku č. 1 ze dne 26. 05. 2025 (dále jen „Smlouva, dohodli na tomto dodatku č.2

Zdůvodnění:

Vlivem delší lhůty uzavírání dodatku č. 1 je nutné tímto dodatkem č. 2 upravit termíny čl. V. odst 1 smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který zní:

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DUSP	do 11 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 2 měsíců od odevzdání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 1 měsíce od finálního odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně dne:




Ing. Martin Řehulka

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

V Brně dne:



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje