

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„II/379 JEŽKOVICE - SANACE SILNIČNÍHO SVAHU“

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Slavičkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

IČO: 293 62 393
sp. zn. C 75395/KSBR

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy č. 203/2025/99 o projektové přípravě „II/379 Ježkovice – sanace silničního svahu“ uzavřené dne 19. 3. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

- Z důvodu pozdního získání první části podkladů nutných k zahájení projekčních prací (geodetické zaměření, diagnostika vozovky a vyjádření všech správců inženýrských sítí) je třeba prodloužit termín plnění pro vypracování konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby a průzkumů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly změnit čl. VII. odst. 1, který nově zní:

VII. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby od objednatele (čl. II. odst. 6 této smlouvy)
IČ	do 30 kalendářních dnů po předání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby
PDPS, SP	do 2 měsíců od výzvy objednatele podle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

PDPS, SP

do 14 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem,
nebo po doručení připomínek ke konceptu (čl. III
odst. 7. této smlouvy)

Dřívější plnění je možné.

III.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy, přičemž se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1: Žádost o dodatek

V Brně, dne



Ing. Květoslav Rušar
jednatel
Rušar mosty, s.r.o.

V Brně, dne



23.06.2025
09:51:06

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Žadatel:

Rušar mosty, s.r.o.
Slavičkova 827/1a
638 00 Brno

Adresát:

Správa a údržba silni JMK, p.o.
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

Číslo žádosti: 2025/19-03

Ze dne: 12.05.2025

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel./E-mail: [REDACTED]

ŽÁDOST O DODATEK

Zakázka: „II/379 Ježkovice – sanace silničního svahu“ – dokumentace pro povolení stavby, IČ, PDPS, SP

Vážený,

dovolujeme si požádat o uzavření dodatku ke Smlouvě o projektové přípravě č. 2023/2025/99 uzavřené dne 19.3.2025 na výše uvedenou akci.

Důvod dodatku:

Až nyní jsme obdrželi první část podkladů nutných k zahájení projekčních prací: geodetické zaměření, diagnostiku vozovky a vyjádření všech správců inženýrských sítí.

Další část podkladů: inženýrsko-geologický průzkum můžeme až v této chvíli zadat subdodavateli, kdy již máme veškeré IS, abychom předešli jejich případné kolizi s vývrtem.


Z uvedených důvodů prosíme o dodatek na odsun termínu, vzhledem k tomu, že až se všemi podklady můžeme zahájit plnohodnotné projekční práce.

Původní termín: do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

Návrh nového termínu: do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem



SÍDLO:

Rušar mosty, s.r.o.
Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno
IČ: 293 62 393
DIČ: CZ 293 62 393

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

MONETA Money Bank, a.s.
č. ú. 206 825 358 / 0600
OBCHODNÍ REJSTŘÍK:
Kr. soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

KONTAKT:

tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: kgah6kn