

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/374 x III/37414 - BOSKOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 7. 2. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm - úprava skutečně provedených výměr,
- z důvodu aktuální situace na stavbě bylo mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto, že VDZ barvou není nutné provádět a bude provedeno rovnou strukturálním plastem,
- s ohledem na postupy prací byla realizována položka řezání spáry v menším rozsahu oproti předpokladu. Výměra vychází ze zaměření skutečného provedení,
- při provádění vyrovnávací vrstvy, která byla prováděna ve větší ploše, než bylo původně uvažováno, bylo navýšeno množství přípravy jejího podkladu, tedy plochy spojovacího postřiku,
- po očištění stávajících krajnic bylo zjištěno, že zanesená krajnice lokálně přesahuje přes část stávajícího krytu komunikace, což mělo vliv na navýšení plochy nových asfaltových vrstev, tuto skutečnost nemohlo zaměření stávající stavu a zadávací PD předpokládat. Na základě zaměření skutečného provedení dochází k narovnání skutečně provedených výměr,
- vlivem dopravního zatížení během stavby bylo potřeba plochu intenzivně čistit,
- z důvodu zvýšení bezpečnosti u opravovaného propustku s hlubokým vtokem, objednatel požadoval dodání mříže na vtokový objekt.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 431 817,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méně a víceprací

V Bruntále

Patrik Berka
jednatel
BERKASTAV s.r.o.

V Brně, dne

03.07.2025
09:05:52
Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1-7) a DODATKU Č. 1 SoD

Projekt : II/374 x III/37414 Boskovice

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava II/374 km 16,320 - km 17,974	7 478 000,30	122 359,50	-250 541,82	7 349 817,98
Stavba celkem - stavební náklady celkem		7 478 000,30	122 359,50	-250 541,82	7 349 817,98

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		6 999,70	0,00	0,00	6 999,70
Vedlejší náklady		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		81 999,70	0,00	0,00	81 999,70

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	7 560 000,00	122 359,50	-250 541,82	7 431 817,68



Firma:

MNP 1

Stavba: 2021 134.112 II/374 KŘIŽ. S III/37414 - BOSKOVICE

MNP 1

Rozpočet: Změna č. 1 - SO101 Oprava II/374 km 16,320 - km 17,974 - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			



Firma:

MNP 1

Stavba: 2021 134.112 II/374 KŘIŽ. S III/37414 - BOSKOVICE

MNP 1

Rozpočet: Změna č. 2 - SO101 Oprava II/374 km 16,320 - km 17,974 - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
19	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			



Firma:

MNP 1

Stavba: 2021 134.112 II/374 KŘÍŽ. S III/37414 - BOSKOVICE

MNP 1

Rozpočet: Změna č.3 - SO101 Oprava II/374 km 16,320 - km 17,974 - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			



Firma:

VCP 1

Stavba: 2021 134.112 II/374 KŘÍŽ. S III/37414 - BOSKOVICE

VCP 1

Rozpočet: Změna č. 4 - SO101 Oprava II/374 km 16,320 - km 17,974 - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
7	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2			



Firma:

VCP 1

Stavba: 2021 134.112 II/374 KŘIŽ. S III/37414 - BOSKOVICE

VCP 1

Rozpočet: Změna č. 5 - SO101 Oprava II/374 km 16,320 - km 17,974 - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2			



Firma:

VCP 1

Stavba: 2021 134.112 II/374 KŘIŽ. S III/37414 - BOSKOVICE

VCP 1

Rozpočet: Změna č.6 - SO101 Oprava II/374 km 16,320 - km 17,974 - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
N1	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2			



Firma:

VCP 1

Stavba: 2021 134.112 II/374 KŘIŽ. S III/37414 - BOSKOVICE

VCP 1

Rozpočet: Změna č. 7 - SO101 Oprava II/374 km 16,320 - km 17,974 - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
N2	HA2025_123		Mříž na propustek D+M	ks			