

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2024

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CONSULTEST s.r.o.

sídlem Medkova 974/4, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M., jednatelem

IČO: 253 46 784
sp. zn. C 27619

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2024 č. 1054/2024/99 uzavřené dne 29. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

- Pro provedení průzkumů na mostě bylo nutno zajistit výluky na provozované dráze Správy železnic a s tím související práce, vznikly tak vícepráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly změně Přílohy č. 2, jejíž nové znění tvoří Přílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

III.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy, přičemž se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

Příloha č. 2: Příloha č. 2 smlouvy 2_00219-1 soupis prací

V Brně, dne

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M., jednatel

CONSULTEST s.r.o.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

V Brně dne 11.6.2025

Věc: Žádost o vícepráce

Tímto žádáme o vícepráce k uzavřené smlouvě o dílo na Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2024 – III/00219_most_00219-1 most přes trať SŽ Brno – Břeclav v Popovicích, číslo smlouvy 1054/2024/99.


Vícepráce zahrnují náklady na výluku trati ve výši 12 040 Kč bez DPH a 55 206,61 Kč bez DPH, tyto náklady nebyly součástí přílohy č.2, výše uvedené smlouvy a režijní náklady ve výši 3% z výše uvedených částek.



Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.
Jednatel společnosti

Přílohy:

- Kopie faktury od Správy železnic, státní organizace, vs 6396106380
- Kopie faktury od Správy železnic, státní organizace, vs 8016106758



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Daňový doklad - Faktura

Ev.číslo: 18010610006758

25FPD401

Variabilní symbol: 8016106758
Konstantní symbol:
Čís. obj./sml. odběr.: 2025/M/5

Dodavatel:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/ 7
110 00 Praha-Nové Město
"zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl A, vložka 48384"

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

Korespondenční adresa odběratele:

CONSULTEST s.r.o.
Medkova 974/ 4
627 00 Brno-Tuřany

X
55569135-1-2-2

Korespondenční adresa dodavatele:
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Dlážděná 1003/ 7
110 00 Praha 1-Nové Město

Odběratel:
CONSULTEST s.r.o.
Medkova 974/ 4
627 00 Brno-Tuřany

IČ: 25346784 DIČ: CZ25346784

Banka: Česká národní banka
Číslo účtu: 000000-0014606011 / 0710
IBAN: CZ13 0710 0000 0000 1460 6011
SWIFT: CNBA CZ PP

Datum splatnosti: 22.06.2025
Datum vystavení: 20.05.2025
Datum uskutečnění zdan.plnění: 07.05.2025
Forma úhrady: Bank. převod

Rozsah a předmět zdanitelného plnění	Jedn.cena bez DPH	Množství	MJ	Hodnota bez DPH	% DPH
---	----------------------	----------	----	-----------------	-------

výluka Modřice - Odb Rajhrad				55.206,61	21%
------------------------------	--	--	--	-----------	-----

Fakturujeme Vám náklady spojené s výlukou součástí dráhy provozované Správou železnic, státní organizace dle rozkazu o výluce (ROV) 33025 - výluka traťové koleje (TK) v úseku Modřice - Odb Rajhrad (viz příloha).


Podle SMLOUVY č. 17557/2025-SŽ-GR-O12 (2025/M/5) o provedení omezení na síti Správy železnic žadatel využije výluky pro akci: "Diagnostika mostu v Popovicích přes železniční trať Brno - Břeclav".

Rekapitulace v CZK:	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
	21%	55.206,61	11.593,39	66.800,00
Celkem k úhradě v CZK				66.800,00

Počet příloh: 1
Vystavil(a):
Telefon:
E-mail:



Razítko a podpis



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Daňový doklad - Faktura

Ev.číslo: 16390610006380

25FP0358

Variabilní symbol: 6396106380
Konstantní symbol: 0308
Čís. obj./sml. odběr.: 019/25/ZB

Dodavatel:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/ 7
110 00 Praha-Nové Město
"zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl A, vložka 48384"

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

Korespondenční adresa odběratele:

CONSULTEST s.r.o.
Medkova 974/ 4
627 00 Brno-Tuřany

D
5292197-1-3 3

Korespondenční adresa dodavatele:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/ 26
611 43 Brno

Odběratel:
CONSULTEST s.r.o.
Medkova 974/ 4
627 00 Brno-Tuřany

IČ: 25346784 DIČ: CZ25346784

Banka: Česká národní banka
Číslo účtu: 000000-0014606011 / 0710
IBAN: CZ13 0710 0000 0000 1460 6011
SWIFT: CNBA CZ PP

Datum splatnosti: 12.06.2025
Datum vystavení: 13.05.2025
Datum uskutečnění zdan.plnění: 07.05.2025
Forma úhrady: Bank. převod

Rozsah a předmět zdanitelného plnění	Jedn.cena bez DPH	Množství	MJ	Hodnota bez DPH	% DPH
--------------------------------------	-------------------	----------	----	-----------------	-------

zajištění pracoviště				12.040,00	21%
----------------------	--	--	--	-----------	-----

Fakturujeme Vám zajištění pracoviště stavby "Diagnostika mostu v Popovicích přes železniční trať Brno - Břeclav".

Odpracované hodiny: 6 hod x 890,- Kč ... 5.340,- Kč
Výkon stroje/MVTV: 2 Sh x 3.350,- Kč ... 6.700,- Kč

Příloha je nedílnou součástí faktury.
V případě nejasností se obraťte na zpracovatele na tel.: [redacted]

Rekapitulace v CZK:	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
	21%	12.040,00	2.528,40	14.568,40

Celkem k úhradě v CZK **14.568,40**

Počet příloh: 1
Vystavil(a): [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Razítko a podpis

Název položky	jednotka	sazba za jednotku v Kč bez DPH	počet jednotek	Cena celkem v Kč bez DPH
Přípravné práce, zajištěné podkladů, administrativa	h	1 000,00	15,00	15 000,00
Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek				
Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřících míst, provedení mimořádné prohlídky	ks	22 000,00	1,00	22 000,00
Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, i návrh řešení opravy bez statického posouzení	ks	30 000,00	1,00	30 000,00
Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: dřívky opěr(16), křídla(16), ÚP opěr(16), dřívky MP(0), ÚP MP(0), NK - deska(16), podélné spáry mezi nosníky(0),dobetonování konců nosníků(0)	ks	300,00	64,00	19 200,00
Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrty				
Odběr vzorků délka 350 mm průměr 100mm nebo délka 175 mm průměr 50 mm dle ČSN (vývrt): dřívky opěr(2), křídla(2), ÚP opěr(2), dřívky MP(0), ÚP MP(0), NK - deska(2), podélné spáry mezi nosníky(0),dobetonování konců nosníků(0)	ks	1 700,00	8,00	13 600,00
Zapravení otvorů po vývrtech (vývrt)	ks	400,00	8,00	3 200,00
Zjištění válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrčení vzorků v lisu (vývrt)	ks	1 250,00	8,00	10 000,00
Zjištěníí nasákavosti: dřívků opěr(2), křídla(2), ÚP opěr(2), dřívků MP(0), ÚP MP(0), NK - deska(2)	ks	540,00	8,00	4 320,00
Zjištění obsahu chloridů a pH betonu: UP OP(2), dřívky MP(0), UP MP(0), NK - deska(2) ks,	ks	920,00	4,00	3 680,00
Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přídržnost): dřívky opěr (2), křídla (2), ÚP opěr (2), dřívky MP(0), ÚP MP (0) nosníky (2), podélné spáry mezi nosníky (0)	ks	480,00	8,00	3 840,00
Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasiv. vlast. betonu (karbonatizace) - fenolftaleinový test: dřívky opěr(0), křídla (0), ÚP opěr(6), dřívky MP(0), ÚP MP (0), NK-deska (6), podélné spáry mezi nosníky (0)	ks	700,00	12,00	8 400,00
Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže - betonářské: ÚP opěr (1), ÚP MP (0), NK - deska vyztužená tuhou výztuží (15), deska vyztužená měkkou výztuží(2). Celkem 18	ks			
Elektromagnetickou indukční metodou - zkoušení a zákres	ks	450,00	18,00	8 100,00
Sekaná (vrtaná) sonda	ks	2 500,00	8,00	20 000,00
Zapravení porušených průřezů	ks	300,00	8,00	2 400,00
Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky				
Vrtaná sonda v silnici a na mostě, včetně vodotěsného zapravení	ks	3 400,00	3,00	10 200,00
Vodorovná sonda Ø75 mm v opěře včetně jejího zapravení	ks	4 900,00	1,00	4 900,00
Šikmá sonda k ověření hloubky a způsobu založení	ks	2 300,00	0,00	0,00
Zpřístupnění konstrukce - lehké pracovní lešení (prohlížečka)				
Nájem lešení do výšky 6,0 m	den	8 000,00	4,00	32 000,00
Stavba a přestavba lešení na nerovném, šikmém, ale pevném terénu nebo obdobně nad vodním tokem - 10 přestaveb do 6 m výšky:	ks	15 000,00	10,00	150 000,00
Dopravní značení				
Dopravní značení pracovního místa dle TP 66, C4	den	7 000,00	4,00	28 000,00
Dopravné	ks	6 500,00	1,00	6 500,00
Doprava mechanismů a pomocného materiálu na nepřístupné místo: (4 dny = 4 místa)	ks	8 200,00	4,00	32 800,00
Zjištění velikosti koroze oměřením (ocelová tuhá výztuž):	ks	1 500,00	8,00	12 000,00
Výluka na trati SŽ, AŽ 4 DNY:	den		0,00	0,00
Revize průtočnosti 20 odvodňovacích otvorů dutin NK	ks		0,00	0,00
Statické posouzení	ks	35 000,00	1,00	35 000,00
Provedení zápisu z mimořádné prohlídky do BMS	ks	2 500,00	1,00	2 500,00
Výluka Modřice, odb. Rajhrad	ks	55 206,61		55 206,61
Zajištění pracoviště stavby	ks	12 040,00		12 040,00
Režijní náklady	ks	2 017,40		2 017,40
		Cena celkem		546 904,01

Vysvětlivky: OP-opěra(y), MP-mezilehlá podpěra(y), UP-úložné prahy, NK-nosná konstrukce (nosník), KK-kabelový kanálek