

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

IČO: 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- fakturace dle skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

- Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

14 675 256,54 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

- Vyčíslení méněprací

V Olomouci, dne




Vladimír Dvořák

Člen představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne



01.07.2025

13:07:49

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.2 SOD

Projekt : III/4231 MOST EV. Č. 4231-1 U BŘECLAVI

		dodatek č. 2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 182	Přechodné dopravní značení	866 000,00			866 000,00
SO 201	Most ev.č. 4231-1	12 936 613,54		-164 357,00	12 772 256,54
Stavba celkem - stavební náklady celkem		13 802 613,54	0,00	-164 357,00	13 638 256,54
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		710 000,00			710 000,00
Vedlejší náklady		327 000,00			327 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		14 839 613,54	0,00	-164 357,00	14 675 256,54

**Rekapitulace čerpání položek za období: 05. 2025 - 05. 2025****Stavba: 24013 - III_4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI**

Objekt	Název	Celková cena [Kč]	Do kon. před. obd. [Kč]	V sledov. obd. [Kč]	Do kon. sled. obd. [Kč]	Zbývá [Kč]
Objekt0	000_Ostatní					
Objekt1	000_Vedlejší					
Objekt2	SO 182					
Objekt3	SO 201					
Celkem Stavba						

Za zhotovitele: stavbyvedoucí [redacted]		Za objednatele: vedoucí investičního úseku oblasti jih [redacted]
--	--	---

Rekapitulace čerpání položek za období: 05. 2025 - 05. 2025

Stavba: 24013 - III_4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI

Objekt: Objekt0 - 000_Ostatní

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
0 - Všeobecné konstrukce a práce														
1	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL		220 000,00									
2	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL		462 000,00									
3	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL		26 000,00									
4	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL		2 000,00									
Celkem za SD: 0 - Všeobecné konstrukce a práce														
Celkem původní množství														
Celkem za objekt SOD + ZBV														

Za zhotovitele: stavbyvedoucí 		Za objednatele: vedoucí investičního úseku oblasti jih
---	--	--

Rekapitulace čerpání položek za období: 05. 2025 - 05. 2025

Stavba: 24013 - III_4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI

Objekt: Objekt1 - 000_Vedlejší

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
0 - Všeobecné konstrukce a práce														
1	00001	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL		15 000,00									
2	00002	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL		20 000,00									
3	00003	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL		180 000,00									
4	00004	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL		3 000,00									
5	00005	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL		15 000,00									
6	00010	Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách	KPL		12 000,00									
7	00012	Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci	KPL		10 000,00									
8	00014	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL		60 000,00									
9	00015	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL		10 000,00									
10	00018	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL		2 000,00									
Celkem za SD: 0 - Všeobecné konstrukce a práce														
Celkem původní množství														
Celkem za objekt SOD + ZBV														

Za zhotovitele: stavbyvedoucí 		Za objednatele: vedoucí investičního úseku oblasti jih
---	--	--

**Rekapitulace čerpání položek za období: 05. 2025 - 05. 2025****Stavba: 24013 - III_4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI****Objekt: Objekt2 - SO 182**

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
0 - Všeobecné konstrukce a práce														
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL		866 000,00									
Celkem za SD: 0 - Všeobecné konstrukce a práce														
Celkem původní množství														
Celkem za objekt SOD + ZBV														

Za zhotovitele: stavbyvedoucí [redacted]		Za objednatele: vedoucí investičního úseku oblasti jih [redacted]
--	--	---

Rekapitulace čerpání položek za období: 05. 2025 - 05. 2025

Stavba: 24013 - III_4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI

Objekt: Objekt3 - SO 201

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
0 - Všeobecné konstrukce a práce														
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T		300,00									
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T		250,00									
3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T		550,00									
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T		2 500,00									
5	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL		148 768,00									
Celkem za SD: 0 - Všeobecné konstrukce a práce														
1 - Zemní práce														
6	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3		650,00									
7	113156	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3		2 200,00									
8	113156.1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3		350,00									
9	113176	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3		1 300,00									
10	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	M3		750,00									
11	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2		80,00									
12	11328B	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA	TKM		6,00									
13	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3		160,00									
14	113336	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3		360,00									
15	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M		60,00									
16	11353B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	TKM		6,00									
17	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3		840,00									
18	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3		440,00									
19	122736.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3		140,00									
20	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3		240,00									
21	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3		350,00									
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		15,00									
23	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		850,00									

Rekapitulace čerpání položek za období: 05. 2025 - 05. 2025

Stavba: 24013 - III_4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI

Objekt: Objekt3 - SO 201

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
24	17481	ZÁSYPA JAMA RÝHA Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		960,00									
25	17481.1	ZÁSYPA JAMA RÝHA Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		440,00									
26	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2		25,00									
27	18110.1	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2		9,00									
28	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3		340,00									
29	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2		20,00									
Celkem za SD: 1 - Zemní práce														
2 - Základy														
30	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVA Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3		92 000,00									
31	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2		14,00									
32	261516	VRTY PRO KOTVA, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR. V D DO 80MM	M		1 800,00									
33	26153	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 150MM	M		6 500,00									
34	26A11	VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TR. TĚŽITELNOSTI I D DO 150MM	M		350,00									
35	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3		4 200,00									
36	285392	DODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS		105,00									
37	289313	STŘÍKANÝ BETON DO C16/20	M3		15 000,00									
38	28997C	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2		45,00									
39	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2		140,00									
Celkem za SD: 2 - Základy														
3 - Svislé konstrukce														
40	317125	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37	M3		53 000,00									
41	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG		125,00									
42	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		22 000,00									
43	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T		27 000,00									
44	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS		750,00									
45	38632	KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET	M3		9 500,00									
46	386365	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B	T		26 000,00									
Celkem za SD: 3 - Svislé konstrukce														

Rekapitulace čerpání položek za období: 05. 2025 - 05. 2025

Stavba: 24013 - III_4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI

Objekt: Objekt3 - SO 201

							Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
72	575C65	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM	M2		658,00									
73	575C65.1	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM	M2		1 160,00									
74	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M		95,00									
75	58910.1	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M		95,00									
76	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M		95,00									
77	58920.1	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M		115,00									
Celkem za SD: 5 - Komunikace														
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů														
78	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2		950,00									
79	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2		960,00									
80	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2		1 060,00									
81	626121	REPROFIL PODHL., SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2		1 290,00									
82	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2		20,00									
83	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2		380,00									
84	62651	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2		220,00									
Celkem za SD: 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů														
7 - Přidružená stavební výroba														
85	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2		265,00									
86	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2		895,00									
87	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		385,00									
88	711502.1	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		745,00									
89	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2		265,00									
90	767911	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2		120,00									
91	76796	VRATA A VRÁTKA	M2		5 000,00									
92	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2		140,00									
93	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2		175,00									
94	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2		350,00									
Celkem za SD: 7 - Přidružená stavební výroba														

Rekapitulace čerpání položek za období: 05. 2025 - 05. 2025

Stavba: 24013 - III_4231 MOST EV.Č. 4231-1 U BŘECLAVI

Objekt: Objekt3 - SO 201

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
118	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	3 400,00										
119	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	2 300,00										
120	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	50,00										
121	967116	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	4 900,00										
122	967116.1	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	350,00										
123	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	2 500,00										
124	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	140,00										
Celkem za SD: 9 - Ostatní konstrukce a práce														
Celkem původní množství														
Celkem za objekt SOD + ZBV														

Za zhotovitele: stavbyvedoucí		Za objednatele: vedoucí investičního úseku oblasti jih