

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ, II. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581; DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně sp. zn. C75747
zastoupena Janem Jebáčkem, jednatelem

IČO: 29366186; DIČ: CZ29366186

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu výskytu (v místě plnění) nepředvídatelných a v PD neuvedených podzemních železobetonových nádrží dochází k úpravě postupu výstavby při výkopových pracích stavební jámy a následné pokládky nových bloků retenční nádrže.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 5 dnů od předání a převzetí
prostoru staveniště

Zrušení ČOV + dokončení 1. retenční nádrže

do 13. 12. 2024

Předání a převzetí díla

do 30. 09. 2025

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

Ve Znojmě, dne




Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

V Brně, dne



27.06.2025
10:28:35

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.



Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Věc: Žádost o prodloužení lhůty výstavby

Stavba: „REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ, II. ETAPA“

Vážený pane inženýre,


dle smlouvy o dílo č. 976/2024/99 ze dne 10.10.2024 pro Vás realizujeme výše uvedenou stavbu. Staveniště bylo předáno dne 16.10.2024 a následně začaly probíhat stavební práce. Zrušení ČOV a výstavbu 1. retenční nádrže jsme provedli v termínu dle smlouvy o dílo. Termín dokončení celkového díla je do 30.6.2025.

Tímto bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu výše uvedené stavby z důvodu výskytu nepředvídatelných a v PD neuvedených podzemních železobetonových nádrží, které se budou muset nejprve vybourat i vč. základu, který se nachází pod těmito nádržemi. Vzhledem k této nepředvídatelné situaci musíme upravit postup výstavby při výkopových pracích stavební jámy a následné pokládky nových bloků retenční nádrže.

Z výše popsaných důvodů bych Vás chtěl požádat o posunutí termínu realizace stavby do 30.9.2025.

Ve Znojmě 9.6.2025

S pozdravem



Jan Jebáček
jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Popice 11, 669 02 Znojmo, GSM: 603 268 149

IČ: 29366186, DIČ: CZ29366186

e-mail: 

www.isjebacek.cz