

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/39512 HLÍNA - PRŠTICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

pobočka PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupen Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské
stavby, Oblast Morava a
Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.
(společně dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 21. 1. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- nebyly doloženy vážné listky. Zhotovitel nepotřebný materiál použil na jiných svých stavbách v souladu se zákonem o odpadech,
- narovnání výměr dle skutečného provedení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

22 843 127,77 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Brně, dne




Jan Munzar
prokurista PORR a.s.



Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a.s., pro pobočku
PORR a.s. Dopravní a inženýrské stavby, Oblast
Morava
(společně)

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDK1

III/39512 Hlína - Prštice

			Dodatek č.1		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 001	Kácení, příprava území	929 959,38		-72 394,27	857 565,11
SO 101	Rekonstrukce silnice III/39512	21 578 813,98		-10 248,44	21 568 565,54
Stavba celkem - stavební náklady celkem		22 508 773,36	0,00	-82 642,71	22 426 130,65

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	196 233,94			196 233,94
Vedlejší náklady	220 763,18			220 763,18
Ostatní a vedlejší náklady celkem	416 997,12	0,00	0,00	416 997,12

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	22 925 770,48	0,00	-82 642,71	22 843 127,77

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK 1 - III/39512 Hlína - Prštice**Objekt: **Změna č. 01 - SO 001 - Kácení, příprava území - méněpráce**Rozpočet: **[Změna č. 01] - SO 001 - Kácení, příprava území - méněpráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-72 394,27 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-72 394,27 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-15 202,80 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-87 597,07 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 01] - SO 001 - Kácení, příprava území - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 01 SO 001 - Kácení, příprava území - méněpráce						-72 394,27
0 Všeobecné konstrukce a práce						-72 394,27
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU -327.932000	T	-327,932	220,76	-72 394,27

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK 1 - III/39512 Hlína - Prštice**Objekt: **Změna č. 02 - SO 101 - Rekonstrukce silnice III/39512 - méněpráce**Rozpočet: **[Změna č. 02] - SO 101 - Rekonstrukce silnice III/39512 - méněpráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-10 248,44 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-10 248,44 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-2 152,17 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-12 400,61 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 02] - SO 101 - Rekonstrukce silnice III/39512 - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 02 SO 101 - Rekonstrukce silnice III/39512 - méněpráce						-10 248,44
9 Ostatní konstrukce a práce						-10 248,44
31	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-17,760	98,12	-1 742,61
32	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-17,760	282,09	-5 009,92
34	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-5,480	637,94	-3 495,91