

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO PAVILONU“**
(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.

Název: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**

Se sídlem: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Zastoupený: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

IČ: 00226912

DIČ: CZ00226912

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: **LT PROJEKT a.s.**

Se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Zastoupený: Ing. Martinem Forelem, předsedou představenstva

IČ: 29220785

DIČ: CZ29220785

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: Ing. Martin Foral

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

tímto spolu uzavírají v souladu s 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci s názvem „REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO PAVILONU“ uzavřené dne 18. 08. 2015 v následujícím znění:

I.

Předmět smlouvy

1. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyly ještě zahájeny stavební práce na základě zpracované projektové dokumentace a platného stavebního povolení vydaného dne 16.05.2016 stavebním úřadem Městského úřadu v Kyjově, č.j. SÚ24183/16/243 / SÚ 1904/2016/243Vá, které nabylo právní moci dne 7.6.2016, prodloužení platnosti společného povolení vydaného dne 18.06.2018 stavebním úřadem Městského úřadu v Kyjově, č.j. SÚ44362/18/265 / SÚ 1904/2016/265Ru, které nabylo právní moci dne 10.07.2018, prodloužení platnosti společného

povolení vydaného dne 27.08.2021 stavebním úřadem Městského úřadu v Kyjově, č.j. SÚ79202/21/243/ SÚ 10736/2021/243Vá, které nabylo právní moci dne 16.09.2021 a prodloužení platnosti společného povolení vydaného dne 18.10.2023 stavebním úřadem Městského úřadu v Kyjově, č.j. SÚ123797/23/243 / SÚ 23356/2023/243, které nabylo právní moci 04.11.2023. V objektu je potřeba provést naléhavě výměnu výtahu a projektová dokumentace na rekonstrukci budovy jako celku má stále platné stavební povolení. Vzhledem ke skutečnosti, že nositelem autorských práv k projektové dokumentaci „REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO PAVILONU“ je zhotovitel, přistoupily smluvní strany k rozšíření a úpravě původní projektové dokumentace. Objednatel nově požaduje úpravu a doplnění části projektové dokumentace týkající se výtahu, která bude řešena jako samostatná dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“). Součástí DPS bude oceněný soupis prací s výkazem výměr v podrobnostech dle vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf). Vše bude zpracováno v souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. DPS bude zpracována a předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

Důvodem tohoto požadavku je celkový stav výtahu, jeho funkčnost a provozní stav a nutnost zajistit řádné a bezpečné používání výtahu do doby celkové rekonstrukce budovy. Jedná se tak o vyvolanou investici vzniklou odložením zahájením stavebních prací na celkové rekonstrukci budovy vzniklé nedostatkem finančních prostředků.

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je závazek zhotovitele zajistit součinnost zhotoviteli při zpracování projektové dokumentace. Podkladem pro zpracování výše uvedené projektové dokumentace výtahu bude zpracování průzkumů a ověření stávajícího stavu.

3. V této souvislosti (změna rozsahu plnění) dochází ke změně odst. 1 čl. IV Cena díla následujícím způsobem:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

a) Cena celkem za PD pro stavební povolení bez DPH	2.180.000,- Kč
DPH (21 %)	457.800,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.637.800,- Kč
b) Cena celkem za PD pro provádění stavby bez DPH	2.720.000,- Kč
DPH (21 %)	571.200,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3.291.200,- Kč
c) Cena celkem za PD pro provedení stavby (výtah) bez DPH	485.000,- Kč
(předmět dodatku č. 1)	
DPH (21 %)	101.850,- Kč
Cena celkem včetně DPH	586.850,- Kč
d) Cena celkem za dílo bez DPH	5.385.000,- Kč
DPH (21 %)	1.130.850,- Kč
Cena celkem včetně DPH	6.515.850,- Kč

4. Dále dochází ke změně čl. III Čas, místo, způsob předání a převzetí díla doplněním odst. 1 písm. b) o bod iii) ve znění:

iii) Termín dokončení a protokolárního převzetí díla dle dodatku č. 1 do 30. 09. 2025.

5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


II.

Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě není plněním nemožným a že ho uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání.

V Kyjově dne dle el. podpisu

V Brně dne dle el. podpisu



objednatel:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
MUDr. Jiří Vyhnaň, ředitel



zhotovitel:
LT PROJEKT a.s.
Ing. Martin Foral, předseda představenstva