

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/15270 BRNO, UL. ELIŠKY PŘEMYSLOVNY (OSOvÁ - ČERMÁKOVA)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli společnosti

IČO 026 57 392
sp.zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

SO 101

- po odfrézování obrusné vrstvy byly zjištěny další poruchy ložné vrstvy, než předpokládal projekt. Byla odfrézována další nesourodá plocha vrstvy v tl. 50 mm v celkové ploše SO 101 - 669 m² a provedena výprava trhlin asfaltovou zálivkov v rozsahu 986 m. Z tohoto důvodu je rozsah díla rozšířen o frézování ploch položení asf. vrstvy ACL 16+ včetně aplikace spoj. postřiku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 373 052,35 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:


Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Bruntále dne

Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.




V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



Projekt : **III/15270 BRNO, UL. ELIŠKY
PŘEMYSLOVNY (OSOVÁ – ČERMÁKOVA)**

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	úsek č. 1	2 047 344,00	300 808,35	0,00	2 348 152,35
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 047 344,00	300 808,35	0,00	2 348 152,35

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady		24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		24 900,00	0,00	0,00	24 900,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	2 072 244,00	300 808,35	0,00	2 373 052,35



Firma:

Soupis víceprací objektu**Stavba:** MR2 III/15270 Brno, ul. Elišky Přemyslovny (Osová - Čermákova)

SO 101

Rozpočet: SO 101 Komunikace (km 1,456 - 1,786)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				23 515,35
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	33,450		
			frézování, odvoz a likvidace v režii zhotovitele				
	5		Komunikace				
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	669,000		
			0,5 kg/m2				
4	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	669,000		
			pokládka ACL 16+ tl. 5cm				
5	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	986,000		
			ošetření mrazových trhlin				