

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3896 ŘIKONÍN – LUBNÉ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pobočka
zastoupen

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Ing. Lukášem Hruškou, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava a
Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- v některých místech stávající krajnice nedosahovala předpokládané šířky v PD, důsledkem čehož se na skládku uložilo menší množství odstraněného odpadu,
- řezání a zapravení pracovních spár bylo vykázáno dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. PD předpokládala šířku VDZ v plastu 0.25m. Na základě projednání s autorským dozorem bylo VDZ v plastu provedeno pouze v šířce 0.125m. Vykázaná plocha je dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby,
- na základě doložených vážních lístků byla položka č. 3, vysprávka výtluků z ACO na objízdných trasách, vykázána dle skutečně dovezeného a zpracovaného materiálu na stavbě. Z tohoto důvodu bylo i poníženo množství použitého spojovacího postřiku v položce č. 2. Plocha spojovacího postřiku je vykázána dle skutečného provedení uvedeného v situačním schématu,
- po odfrézování a stržení krajnic byl zjištěn horší stav stávající vozovky, než předpokládala zadávací dokumentace. Bylo nutné provést vyrovnaní asfaltové plochy a zpevnění krajnic ve větším rozsahu. Rozsah dán zaměřením skutečného provedení,
- před aplikací spojovacího postřiku na objízdné trase bylo nutné komunikaci strojně vyčistit, plocha vyčištěné plochy se rovná ploše ohrubné vrstvy z ACO, plocha ACO byla vykázána dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 996 867,04 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací


V Brně, dne

V Brně, dne




Ing. Lukáš Hruška

vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava



Bc. Roman Hanák

ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



Ing. Jan Bezrouk

ekonom provozu Brno, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1-5) a DODATKU Č. 1 SoD

Projekt : III/3896 Říkonín - Lubné

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
101	Komunikace	7 351 636,32	282 153,34	-233 626,69	7 400 162,97
182	Dopravně inženýrská opatření	438 544,44	2 750,00	-10 299,37	430 995,07
Stavba celkem - stavební náklady celkem		7 790 180,76	284 903,34	-243 926,06	7 831 158,04

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
01	Vedlejší náklady	87 067,44			87 067,44
02	Ostatní náklady	78 641,56			78 641,56
Ostatní a vedlejší náklady celkem		165 709,00	0,00	0,00	165 709,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	7 955 889,76	284 903,34	-243 926,06	7 996 867,04



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: CZ550.24.0821.1 III/3896 Říkonín - Lubné
Rozpočet: 101 Komunikace
Změna: ZBV 1 čištění krajnic - méněpráce

101

- 6 463,80

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				- 2 632,94	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 7,440	353,89	- 2 632,94	
	1		Zemní práce				- 3 830,86	
4	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	- 24,800	154,47	- 3 830,86	



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: CZ550.24.0821.1 III/3896 Říkonín - Lubné
Rozpočet: 101 Komunikace
Změna: ZBV 2 pracovní spáry a VDZ - méněpráce

101	- 227 162,89
-----	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5		Komunikace				- 3 707,22	
11	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	- 66,000	56,17	- 3 707,22	
	9		Ostatní konstrukce a práce				- 223 455,67	
12	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	- 815,000	269,63	- 219 748,45	
13	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	- 66,000	56,17	- 3 707,22	



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

CZ550.24.0821.1 III/3896 Říkonín - Lubné

182

- 10 299,37

Rozpočet:

182 Dopravně inženýrská opatření

Změna:

ZBV 3

oprava objízdných tras - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5		Komunikace				- 10 299,37	
2	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	- 14,460	16,85	- 243,65	
3	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	- 0,723	13 908,32	- 10 055,72	

S O			Firma:						
	Stavba:		CZ550.24.0821.1 III/3896 Říkonín - Lubné						
	Rozpočet:		101 Komunikace						
	Změna:		ZBV 4 komunikace III/3896, vyrovnávací vrstva a vysprávka výtluků - vícepráce						
						101		282 153,34	
Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SD		5		Komunikace				271 998,34	
P	5	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	42,000	225,74	9 481,08	
P	7	572212	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 303,000	16,85	38 805,55	
P	8	572212	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	91,000	12,36	1 124,76	
P	9	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	91,000	260,55	23 710,05	
P	10	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	66,500	2 990,63	198 876,90	
SD		9		Ostatní konstrukce a práce				10 155,00	
P	14	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 031,000	5,00	10 155,00	



Soupis prací objektu

182

2 750,00

čištění objízdných tras - vícepráce

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SD		9		Ostatní konstrukce a práce				2 750,00	
P	14	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	550,000	5,00	2 750,00	



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev. č. 98/2025

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Peter Suchý, člen představenstva tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Lukášovi Hruškovi, vedoucímu provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., oblast Morava, nar. [redacted] bytem Kigginsova [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2026.

V Praze, dne 15.01.2025

[redacted]
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

[redacted]
Ing. Peter Suchý
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[redacted]
Ing. Lukáš Hruška



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev. č. 96/2025

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Peter Suchý, člen představenstva tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Janu Bezroukovi**, ekonomovi provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2026.

V Praze, dne 15.01.2025

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Peter Suchý
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[REDACTED]

Ing. Jan Bezrouk