

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15275 BRNO, JABLOŇOVÝ SAD - OŘECHOVSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO 026 57 392
sp.zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- v rámci provádění odkopu sanaci byla zjištěna na několika místech přítomnost pařezů s kořenovým systémem. Tyto pařezy bylo nutno odstranit. Po výkopu sanaci na samé dno bylo zjištěno, že dno je tvořeno jílovitou zeminou nedostatečné pevnosti. Z těchto dvou důvodů byla navržena změna – položení separační geotextilie na dno výkopu a zesílení konstrukční vrstvy geomřížovinou a materiálem SC, aby v budoucnu nevznikly trhliny v komunikaci a neujížděla do příkopy. Materiál SC bude náhradou za materiál ŠD v tloušťce 20cm.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 617 233,25 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Bruntále, dne

V Brně, dne



Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.



20.08.2025
13:36:13

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Projekt : **III/15275 Brno, Jabloňový sad - Ořechovská**

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	úsek č. 1	1 329 571,20	271 421,25	73 188,00	1 527 804,45
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 329 571,20	271 421,25	73 188,00	1 527 804,45

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady	89 428,80	0,00	0,00	89 428,80
Ostatní a vedlejší náklady celkem	89 428,80	0,00	0,00	89 428,80

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	1 419 000,00	271 421,25	73 188,00	1 617 233,25

S O	 Firma: Soupis víceprací objektu								
	Stavba: MR2 III/15275 Brno, Jabloňový sad - Ořechovská SO 101 SO 101								
	Rozpočet: SO 101 Komunikace (km 0,779-0,993)								
Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
0	1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
SD		1		Zemní práce					
P	2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1,284			SOD
PP				odvoz a likvidace v režii zhotovitele					
VV				214*0,1*0,06					
SD		5		Komunikace					
P	9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,400			SOD
PP				0,5 kg/m2					
VV				pod ložnou vrstvou					
				214*0,1					
P	11	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	21,400			SOD
PP				ACL 16+ tl. 6 cm					
VV				214*0,1					
P	N1	56140H		SMĚŠI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 12/16	M3	51,360			OTSKP
VV				214*1,2*0,2 = 51,360 [A]					
P	N2	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	256,800			OTSKP
VV				214*1,2					
P	N3	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	256,800			OTSKP
VV				214*1,2					

</