

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/602 POPŮVKY - VESELKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavel Borek, člen správní rady
Ing. Vilém Huryta, prokurista

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 14. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku Policie ČR na doplnění soupravy ručním řízením provozu regulovčičky a úprava dle geodetického změření skutečného stavu. Řízení regulovčičky bylo nutné pro získání kladného stanoviska Police ČR.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9 866 862,24 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne




Ing. Pavel Borek

člen správní rady

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : **II/602 Popůvky - Veselka**

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	úsek Popůvky ul. Vintrovna	5 984 943,18	243 853,97	0,00	6 228 797,15
SO 102	úsek Troubsko, ul. Jihlavská	2 633 526,82	147 203,00	-1 874,96	2 778 854,86
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 618 470,00	391 056,97	-1 874,96	9 007 652,01

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady		202 675,23	656 535,00	0,00	859 210,23
Ostatní a vedlejší náklady celkem		202 675,23	656 535,00	0,00	859 210,23

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	8 821 145,23	1 047 591,97	-1 874,96	9 866 862,24




Firma:

Rekapitulace ceny více a méně prací

Stavba: MR2 - II/602 Popůvky - Veselka


			Dodatek č.1		
			TDK		
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méně práce	Více práce	Nový rozpočet bez DPH
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	202 675,23	0,00	656 535,00	859 210,23
SO 101	Úsek Popůvky, ul. Vintrovna	5 984 943,18	0,00	243 853,97	6 228 797,15
SO 102	Úsek Troubsko, ul. Jihlavská	2 633 526,82	- 1 874,96	147 203,00	2 778 854,86
celkem		8 821 145,23	-1 874,96	1 047 591,97	9 866 862,24

1 045 717,01



Firma:		Soupis prací objektu včetně změn SO 101							
Stavba: MR2 II/602 Popůvky - Veselka									
Rozpočet: SO 101 Úsek Popůvky, ul. Vintrovna									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena dle SoD		množství více prací	více práce celkem
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1		Zemní práce						
3	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3					
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele						
			frézování 30 mm						
			8750*0,03 = 262,500 [A] 9012,1 m2						
			Položka zahrnuje:						
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.						
			uložení na skládku.						
			Položka nezahrnuje:						
			- poplatek za skládku						
4	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3					
			Využití asfaltové směsi zařazené do ZAS-T3 s obsahem benzo(a)pyrenu do 50 mg/kg v sušině dle vyhlášky č. 283/2023 Sb, která stanovuje podmínky pro asfaltovou směs vyrobenou z odpadní znovuzískané asfaltové směsi.						
			Odvoz a likvidace/využití v režii zhotovitele.						
			8750*0,07 = 612,500 [A] 9009,9 m2						
			Položka zahrnuje:						
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.						
			uložení na skládku.						
			Položka nezahrnuje:						
			- poplatek za skládku						
	5		Komunikace						
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2					
			0,5 kg/m2						
			2*8750 = 17500,000 [A] 9012,1+9009,9=18 022						
			Položka zahrnuje:						
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství						
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			- úpravu napojení, ukončení						
			Položka nezahrnuje:						
			- x						
10	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3					
			ACO 11+ tl. 50 mm						

			$8750 \cdot 0,05 = 437,500 \text{ [A]}$ $9012,1 \cdot 0,05 = 450,605$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
11	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	
			ACL 16+ tl. 50 mm $8750 \cdot 0,05 = 437,500 \text{ [A]}$ $9009,9 \cdot 0,05 = 450,495$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	9		Ostatní konstrukce a práce		
29	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	
			Odfrézování pro opravu mrazových trhlin. Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu. Zalití prořezaných mrazových spar. 		



		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
10	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	
		ACP 16+ tl. 50 mm 1008,8x0,025=25,22		
		120*0,05 = 6,000 [A]		
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	9	Ostatní konstrukce a práce		
29	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	
		Odfrézování pro opravu mrazových trhlin. Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu. Zalití prořezaných mrazových spar.		