

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

II/642 BRNO, UL. ROKYTOVA (SVATOPLUKOVA-KOMPRDOVA)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupený Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Michalem Flámem, na základě pověření

IČO: 480 35 599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Stavbu ul. Rokytova je nutno koordinovat se stavbou I/42 ul Svatoplukova. Vzhledem k této skutečnosti byla uzavírka komunikace povolena až 30. 7. 2025.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací

do 30 kalendářních dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla

do 10. 9. 2025

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Brně, dne

V Brně, dne



Ing. Mirko Zeman Ing. Michal Flám

na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.




21.08.2025
08:03:22

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



--

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny: 1
II/642 BRNO, UL. ROKYTOVA (SVATOPLUKOVA-KOMPRDOVA)	Datum: 2.8.2025
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☐
Návrh změny je podložen těmito podklady: Rozhodnutí o vydání uzavírky	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	0,00 Kč (bez DPH)
Vícepráce	0,00Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	43 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	

PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:		Číslo změny: 1		
II/642 BRNO, UL. ROKYTOVA(SVATOPLUKOVA-KOMPRDOVA)		Datum: 2.8.2025		
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO 101				
Odkazy				
Popis změny: Stavbu ul. Rokytova je nutno koordinovat se stavbou I/42 ul. Svatoplukova. Vzhledem k této skutečnosti byla uzavírka komunikace povolena až 30.7.2025. Žádám o prodloužení termínu o 43 kalendářních dní, tj do 10.9.2025.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	nepřipojen	☐		
Změna byla vyvolána	Koordinace staveb			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko) 				
Převzal (Jméno, datum, podpis): 				