

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/152 MODŘICE, PROTIHLUKOVÁ STĚNA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Roman Daniel, ředitel Oblasti Mosty

IČO: 60838744
sp.zn. B 7634

Oba na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- protihluková stěna odděluje asfaltovou komunikaci II/152 a přístupovou komunikaci k rodinným domům, dále odděluje pochozí plochu z vibrovaného šterku a u domu č.p.642 je součástí oplocení. V místech, kde hrozí ohrožení majetku, případně osob pohybujících se v blízkosti transparentních panelů musí být použita taková výplň, která splňuje nebezpečí padajících úlomků dle ČSN EN 1794-2, příloha A. V těchto místech musí být jednoznačně použita výplň v třídě 4 - plexisklo, kdy nedochází k žádným padajícím úlomkům,
- na základě zamítavého stanoviska Policie ČR k navrženému DIO bylo nutné provést dodatečné úpravy stávající komunikace za účelem úpravy provozu na režim 1+1.

Termín:

- přeložka NTL plynovodu, která se dokončí až 06. 08. 2025 vpuštěním plynu do nově vybudované přeložené větve. Termín dokončení byl dohodnut dle smlouvy 12. 08. 2025. Provozovatel zařízení GasNet posunul přepoj na 05. 09. 2025. Tato nepředvídatelná okolnost má vliv na objekt SO 701 – Protihluková stěna (natáhne se kompletace výplní a zásypů) a pak zejména SO 101 (stávající vedení plynu zasahuje do ložných vrstev nové přístupové komunikace).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od výzvy objednatele (nejdříve však 1. března 2025)

Zahájení stavebních prací

do 30 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 144 dnů od předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí díla (vyjma geometrických plánů)

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. CENA DÍLA BEZ DPH

12 447 551,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Olomouci, dne

V Brně, dne




Ing. Roman Daniel

ředitel Oblasti Mosty



STRABAG a.s.

Oba na základě plné moci



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/152 Modřice, protihluková stěna

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Přístupová komunikace				
SO 461	Ochrana sdělovacího vedení				
SO 521	STL plynovodní přípojka				
SO 522	Přeložka NTL plynovodu				
SO 701	Protihluková stěna				
Stavba celkem - stavební náklady celkem		10 902 009,70	2 714 248,89	-1 710 974,14	11 905 284,45
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady					
Vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem		542 267,50	0,00	0,00	542 267,50
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		11 444 277,20	2 714 248,89	-1 710 974,14	12 447 551,95

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - II/152 Modřice, protihluková stěna**Objekt: **Změna č. 01 - SO 701 Protihluková stěna - vícepráce/méněpráce**Rozpočet: **[Změna č. 01]/[MNP] - méněpráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 01]/[MNP] - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
MNP méněpráce						
		3				
47	34796					

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - II/152 Modřice, protihluková stěna**Objekt: **Změna č. 01 - SO 701 Protihluková stěna - vícepráce/méněpráce**Rozpočet: **[Změna č. 01]/[VCP] - vícepráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 01]/[VCP] - vícepráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VCP vícepráce						
	3					
1	34799.N1					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **TDK1 - II/152 Modřice, protihluková stěna**

Objekt: **Změna č. 02 - SO 701 Protihluková stěna - vícepráce**

Rozpočet: **[Změna č. 02] - SO 701 Protihluková stěna - vícepráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 02] - SO 701 Protihluková stěna - vícepráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 02 SO 701 Protihluková stěna - vícepráce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	R.0001.N2					
3	014102.3					
6	014212					
1						
12	11130					
20	11372					
21	113764					
22	12373					
28	18110					
29	18222					
5						
57	56314					
60	56335.2					
63	56933.2					
65	572214					
69	574E88					
70	574J54					