

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 8. 11. 2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín“

I. Smluvní strany

1. Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Statutární zástupce: Ing. Jiří Koliba, ředitel

IČO: 00226637

Datová schránka: 5guk6n9

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. HRASPO spol. s.r.o.

Sídlo: Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel

IČO: 25323610

DIČ: CZ25323610

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 25554

Bankovní spojení, č.ú./kód banky

Datová schránka: zdgax7p

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

e-mail:

telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení známy. Provedení těchto nových prací je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby odpovídalo svému účelu i platným právním a technickým normám, přičemž nemění povahu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým upravují příslušné smluvní podmínky v rozsahu nezbytném pro provedení těchto nových prací.
3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXVI odst. 5 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. IV Smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedené části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách Dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.
2. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, dle tohoto Dodatku činí:

Cena víceprací bez DPH:	338 397,22 Kč
DPH 21 %:	71 063,42 Kč
Cena celkem včetně DPH:	409 460,64 Kč

Cena méněprací bez DPH:	240 911,59 Kč
DPH 21 %:	50 591,43 Kč
Cena celkem včetně DPH:	291 503,02 Kč

3. V důsledku změn popsanych v Dodatku se čl. IX odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:
„**Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a **činí celkem:**

Celková cena bez DPH	12 781 485,63 Kč
Výše ceny DPH	2 684 111,98 Kč
Cena včetně DPH	15 465 597,61 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelům v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodatek byl vyhotoven v listinné podobě ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno oboustranně podepsané vyhotovení dodatku

5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ


Příloha č. 2 Změnové listy

Objednatel

Zhotovitel

V Hodoníně dne 31.7.2025

V Brně dne 31.7.2025



Ing. Jiří Koliba, ředitel
Nemocnice TGH Hodonín,
příspěvková organizace

Ing. Michal Hrabálek, jednatel
HRASPO spol. s r.o.

Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace
Purkyňova 11, 695 01 Hodonín
IČ:00226637, DIČ:CZ00226637-20-

Hraspo®
HRASPO spol. s r.o.
Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
tel./fax: +420 548 219 792
IČ 25323610 DIČ CZ25323610

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

Kategorizace změn závazku v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ

I. Smluvní strany

1. Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Statutární zástupce: Ing. Jiří Koliba, ředitel

IČO: 00226637

Datová schránka: 5guk6n9

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. HRASPO spol. s.r.o.

Sídlo: Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno


Statutární zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel

IČO: 25323610

DIČ: CZ25323610

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 25554

Bankovní spojení, č.ú./kód banky




Datová schránka: zdgax7p

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

e-mail:

telefon:



(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

1 - 1. kura

II. ZL 01 – ZTI – ležatá kanalizace, přívod plynu, ležatý rozvod vody

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 118 945,57 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 9 706,48 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 109 239,09 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,86 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Potřeba změny vyvstala v průběhu realizace na základě požadavku správce stavby, kdy po odstranění původní podlahy a odkrytí původních rozvodů bylo nezbytné provést úpravu trasování navržených rozvodů ZTI.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. ZL 02 – SIL – Přesun přívodu pro konvektomat

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 28 948,35 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 28 948,35 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,23 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Potřeba změny vyvstala v průběhu realizace na základě požadavku Zadavatele, kdy bylo nezbytné přesunout konvektomat do náhradních prostor z důvodu zajištění náhradního stravování.

S přesunutím konvektomatu bylo potřeba provést nezbytné práce související s přívody, aby byl zajištěn jeho správný a bezpečný provoz.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. ZL 03 – SIL – Elektroinstalace pro BAP

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 18 503,30 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 18 503,30 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,15 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Potřeba změny vyvstala v průběhu realizace díla, kdy byla zjištěna absence bezpečnostního prvku, který je nezbytný pro řádné dokončení díla. Jedná se o změnu, kterou je nutné provést a za kterou Objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V. ZL 04 - Gastrotechnologie

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 172 000,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 188 00,000 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: 0,00 Kč bez DPH.



Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V rámci řešení stavebních prací vyvstala potřeba záměny materiálů konstrukce podlahy z důvodu nedostatečné tloušťky podlahy uvedené v projektové dokumentaci.

Změna vznikla v důsledku změny potřeby Objednatele, kdy namísto mrazicí skříně bylo potřeba pořídit chladicí skříně. Potřeba změny vyvstala na základě nevyhovujícího stavu technologií, což Zadavatel nemohl předpokládat při zadání veřejné zakázky. Jedná se tedy o nezbytnou změnu s ohledem na provozní potřeby Objednatele, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách, je nezbytná pro provedení a funkčnost díla jako celku a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze ve výměně jedné položky dodávané gastrotechnologie. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

VI. ZL 05 – Neprovedené práce

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: 0,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 43 205,11 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: 0,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,00 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna spočívá v méněpracích, které nebylo nutné provádět. Skutečně potřebné množství položek a prací nemůže Objednatel nikterak předvídat a za změny nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti. Potřeba změny s ohledem na její povahu vyvstala až při realizaci díla.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

VII. Rekapitulace změn podle dodatku č. 1

1. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku:

a) celkem vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
b) celkem méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
c) celkem v Kč:	0,00 Kč bez DPH
d) celkem v Kč (absolutní hodnota):	0,00 Kč bez DPH
e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	+ 0,00 %.

2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku:

a) celkem vícepráce:	147 893,92 Kč bez DPH
b) celkem méněpráce:	- 9 706,48 Kč bez DPH
c) cenový nárůst v Kč:	138 187,44 Kč bez DPH
d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	1,09 %.

3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku:

a) celkem vícepráce:	190 503,30 Kč bez DPH
b) celkem méněpráce:	- 231 205,11 Kč bez DPH
c) cenový nárůst v Kč:	0,00 Kč bez DPH
d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	0,00 %.

4. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

12 684 000 Kč bez DPH.

5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku

+ 1,09 %.

6. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (po změnách dle dodatku č. 1):

12 781 485,63 Kč bez DPH.



Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín

číslo nabídky	číslo ZL	Popis	cena	poznámka
01		ZTI - ležatá kanalizace, přívod plynu, ležatý rozvod vody dle požadavků dozora stavby	109 239,09 Kč	
02		SIL - Přesun přívodu pro konvektomat	28 948,35 Kč	
03		SIL - Elektroinstalace pro BAP	18 503,30 Kč	
04		04 - GASTROTECHNOLOGIE	-16 000,00 Kč	
05		05 - NEPROVEDENÉ PRÁCE	-43 205,11 Kč	

celkem bez DPH 97 485,63 Kč



ZTI - ležatá kanalizace, přívod plynu, ležatý rozvod vody dle požadavků dozora stavby

S:	25000332	Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín
O:	02	VCP, MNP
R:	01	ZTI - ležatá kanalizace, přívod plynu, ležatý rozvod vody dle požadavků dozora stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				35 166,20
1	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm KG 2000	m	14,00000	855,00	11 970,00
2	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	6,00000	324,00	1 944,00
3	28654741R	Sífon kondenzační HL136N - DN 40 PP, vodorovný odtok	kus	1,00000	1 164,00	1 164,00
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	312,49	937,47
5	722IZOL003VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 50	m	3,00000	91,00	273,00
6	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	3,00000	37,19	111,57
7	721110908R00	Napojení na stávající kanalizační potrubí, DN do 200 mm	kus	2,00000	7 045,01	14 090,02
8	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	8,94000	781,00	6 982,14
9	721OCH001VD	Provedení prostupu pro kanalizační potrubí do průměru 150mm	kus	-2,00000	1 153,00	-2 306,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 312,26
10	722172613R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	12,00000	450,50	5 406,00
11	722172612R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	-3,92000	308,00	-1 207,36
12	722181214RT8	Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	-3,92000	124,01	-486,12
13	722181244RU2	Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	12,00000	199,50	2 394,00
14	NNS1	Napojení na stávající potrubí vodovodu	kus	1,00000	670,00	670,00
15	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm	m	8,08000	29,30	236,74
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	8,08000	34,90	281,99
17	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	14,00000	317,50	4 445,00
18	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	14,00000	271,50	3 801,00
19	723zlab0001VD	Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D20	m	-4,30000	130,00	-559,00
20	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	-4,00000	487,50	-1 950,00
21	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4"	kus	-4,00000	124,50	-498,00
22	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,00000	778,00	778,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				53 305,14
23	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	7,00000	140,01	980,07
24	723163104R00	Potrubí z měděných plynových trubek D 22 x 1,0 mm	m	-4,00000	675,00	-2 700,00
25	723167105R00	Potrubí pro plynovody, měděné, lisovací spoje, Viega Profipress, d 28 mm	m	11,00000	1 069,00	11 759,00
26	723164105RT3	Montáž potrubí pro plynovody z měděných trubek D 28 mm spoj lisovaný	m	11,00000	383,00	4 213,00
27	283551192R	Páska izolační antikorozi ANTICOR Wrap 740-32 š. 50 mm, lepicí	m	40,00000	77,50	3 100,00
28	283551202R	Páska izolační antikorozi ANTICOR Wrap 762-60 š. 50 mm, lepicí	m	10,00000	115,00	1 150,00
29	283551203R	Páska izolační antikorozi ANTICOR Wrap 762-60 š. 100 mm, lepicí	m	50,00000	206,50	10 325,00
30	723237217R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950, DN 40 mm	kus	2,00000	1 708,00	3 416,00
31	723237218R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950, DN 50 mm	kus	1,00000	2 525,00	2 525,00
32	R_EVPE	Elektromagnetický ventil EVPE 1050.02/L DN40 přímo ovládaný bez proudu uzavřen vč. montáže	ks	1,00000	11 352,00	11 352,00
33	723160206R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4"	soubor	1,00000	3 780,00	3 780,00
34	723160336R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4"	soubor	1,00000	642,00	642,00
35	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 mm	m	3,00000	826,00	2 478,00
36	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,36500	781,00	285,07
Díl: 725		Zařizovací předměty				7 455,50
37	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"	soubor	1,00000	178,00	178,00
38	55141104R	Ventil rohový mosazný IVAR.70872 1/2" x 3/8"	kus	1,00000	270,50	270,50
39	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4"	soubor	13,00000	272,50	3 542,50
40	55141107R	Ventil rohový pračkový IVAR.08101 1/2" x 3/4" bez zpětné klapky	kus	13,00000	266,50	3 464,50

celkem bez DPH

109 239,09 Kč

SIL - Přesun přívodu pro konvektomat

S:		25000332	Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín
O:		02	VCP, MNP
R:		01	D-1-4-1 - Elektroinstalace

		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
			D-1-4-1 - Elektroinstalace				26 998,35
		1	elektromontážní práce dle požadavků investora	ks	1,00000	12 402,00	12 402,00
		2	spínač vačkový S100 JPU 1103 / 10.028.146	ks	1,00000	2 603,87	2 603,87
		3	krabice 280x220x174	ks	1,00000	695,47	695,47
		4	nožová pojistka 63A	ks	3,00000	78,10	234,31
		5	Přechodová svorka V8	ks	3,00000	40,64	121,91
		6	třímen 35-95	ks	3,00000	90,95	272,84
		7	svorka UK 50/1 A	ks	3,00000	62,58	187,75
		8	svorka UK 50/1 N	ks	1,00000	64,32	64,32
		9	svorka UK 50/1 PE	ks	1,00000	62,58	62,58
		10	CYA 6mm2 zelenožlutý / 10.049.159	ks	20,00000	23,34	466,70
		11	CYKY 5Cx25mm2 / 10.049.512	ks	16,00000	520,49	8 327,90
		12	Trubka ohebná FX 40 šedá / 10.074.452	ks	2,00000	39,05	78,10
		13	Vývodka s matkou Pg 36 PVC / 10.075.380	ks	2,00000	51,96	103,92
		14	Vývodka 40	ks	4,00000	59,50	238,00
		15	Podružný materiál	ks	1,00000	1 138,68	1 138,68
		16	Demontáž, montáž, kalibrace konvektomatu iCP 201	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00

celkem bez DPH

28 948,35 Kč

REK

SIL - Elektroinstalace pro BAP

S:	25000332	Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín
O:	02	VCP, MNP
R:	01	D-1-4-1 - Elektroinstalace

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D-1-4-1 - Elektroinstalace				18 503,30
	1	Lišta vkládací 20x20 bílá LHD 2m	ks	20,00000	26,20	524,00
	2	Kabel CYKY-J 3x1,5	ks	60,00000	15,73	943,80
	3	Jistič 1p B 10A 6kA LTE	ks	1,00000	81,30	81,30
	4	Stykač instalační 20A 230V_RSI-20-10-A230 1xNO	ks	1,00000	614,20	614,20
	5	Montážní materiál	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
	6	Práce	ks	18,00000	550,00	9 900,00
	7	Doprava	ks	160,00000	14,00	2 240,00
	8	Mimořádná revizní zpráva	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00

celkem bez DPH

18 503,30 Kč

REK

04 - GASTROTECHNOLOGIE

S:	25000332	Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín
R:	01	T-1-Z - Gastrotechnologie

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		T-1-Z - Gastrotechnologie				-16 000,00
	1					
	2	FFPSVH 6501, poz. 301, mrazicí skříň	ks	-2,00000	94 000,00	-188 000,00
	3	FRPSVH 6501, poz. 251, chladicí skříň	ks	2,00000	86 000,00	172 000,00

celkem bez DPH

-16 000,00 Kč



05 - NEPROVEDENÉ PRÁCE

S:	25000332	Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín
R:	03	VCP a MP - Neprovedené práce

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
VCP a MP - Neprovedené práce						-43 205,11
Díl: 1	Zemní práce					-8 194,49
1	139711111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,84635	1 500,00	-2 769,53
2	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-3,16503	287,00	-908,36
3	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	-9,49509	260,00	-2 468,72
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-0,52767	302,00	-159,36
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-2,63835	22,50	-59,36
6	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,31868	383,00	-505,05
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-0,94974	342,00	-324,81
8	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	-1,31868	653,00	-861,10
9	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	-2,63736	52,40	-138,20
Díl: 2	Zakládání					-3 571,00
10	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	-0,80000	2 390,00	-1 912,00
11	273321411	Základy z betonu železobetonové (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,39500	4 200,00	-1 659,00
Díl: 998	Přesun hmot					-5 311,60
12	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-2,71000	1 960,00	-5 311,60
Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					-650,00
13	R.721564001	Osazení podlahového roštu s rámem, napojení na stávající rošt	kus	-1,00000	650,00	-650,00
Díl: 763	Konstrukce suché výstavby					-8 852,56
14	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-3,25500	898,00	-2 922,99
15	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	-1,62800	384,00	-625,15
16	763135101.R2	Montáž podhledu kazetového včetně nosné konstrukce - zpětná montáž stávajícího podhledu	m2	-17,68140	300,00	-5 304,42
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-16 625,46
17	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	-17,68140	205,00	-3 624,69
18	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	-17,68140	56,60	-1 000,77
19	R1.76758101	Uskladnění demontovaného podhledu (lamely/kazety a rošt) pro další použití	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
20	R.767-R1-001	Vyrovnávací rampa před mrazicí box - sližikový plech s protiskluzovou úpravou, nosná konstrukce, kotvení	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00

celkem bez DPH

-43 205,11 Kč

