
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/37365 PÍSTOVICE, ZÁBRADELNÍ SVODIDLO - BSP

Zadavatel obdržel dne 25.09.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si Vás požádat o doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace a jejich příloh. Ve smlouvě o dílo v Odstavci II Lhůty plnění máte uvedeny požadované dny na provedení díla. (V bodu 4 připouštíte možnost prodloužení lhůty formou dodatku smlouvy, ale doslovně neuvádíte, že v případě špatných klimatických podmínek bude lhůta plnění upravena dodatkem smlouvy)

Z našich zkušeností u mostních svodidel kotvených do betonových říms je při instalaci používána plasmalta, kterou lze používat pouze za přesně určených klimatických podmínek. (podklad musí být suchý a jeho povrchová teplota musí být vyšší než +5°C)

Vzhledem k nastávajícímu ročnímu období lze předpokládat, že nebude dostatek pracovních dní s klimatickými podmínkami vhodnými pro instalaci svodidel kotvených do tělesa římsy a bylo by vhodnější instalaci provést v jarních měsících s vhodnými klimatickými podmínkami.

Dovolujeme si Vás požádat o upřesnění přílohy zadávací dokumentace Smlouva o dílo a bude možno v případě nevhodných klimatických podmínek uzavřít dodatek a dokončit realizaci instalace svodidel v jarních měsících 2026.

V případě instalace svodidel za nevhodných klimatických podmínek nejme schopni zajistit záruku na provedenou práci.

Předem děkujeme za zvážení doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď č. 1:

Z textu smlouvy v příloze ZD je jednoznačně patrné, že změny v textu smlouvy (mimo přílohy a poddodavatelů v čl. V odst. 11 je nutno dělat dodatkem.

čl. XI odst. 6:

„ Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.“

Dále jsou jako důvody pro změnu sjednaného termínu plnění mimo jiných v čl. II odst. 4 uvedeny výslovně sjednaný i „... nevhodné klimatické podmínky..“

Ve smlouvě je také v čl. I odst. 6 uvedeno, že mimo jiné bude dílo provedeno v souladu s:

- Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

Zadavatel má vzhledem k výše popsanému za to, že v obchodních podmínkách je možný posun plnění smlouvy z důvodu nevhodných klimatických podmínek sjednan dostatečně a určitě a že není třeba měnit zadávací podmínky, tj., že bude k změně termínu plnění uzavřen dodatek a že termín plnění bude posunut do doby, kdy se předpokládá, že nevhodné klimatické podmínky pominou.

V Brně, dne 29.09.2025

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení