

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37917 LELEKOVICE – VRANOV

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  
zastoupen Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a  
Ing. Lukášem Hruškou, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)

IČO: 43005560

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- Z důvodu velmi pokleslých okrajů v několika úsecích opravované části silnice bylo použito více materiálu asfaltové směsi potřebné pro doplnění vrstvy recyklované za horka lokálně v místech okrajů. Množství je doloženo vážními lístky.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

#### 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**6 747 725,61 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:  
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Brně, dne




Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno  
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák  
ředitel  
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje



Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek  
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)

**REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1) a DODATKU č. 1 SoD**

Projekt: **III/37917 Lelekovice - Vranov**

<b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava silnice	6 524 934,81	88 034,79	0,00	6 612 969,60
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>6 524 934,81</b>	<b>88 034,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6 612 969,60</b>

<b>II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	134 756,01	0,00	0,00	134 756,01
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>134 756,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 756,01</b>

<b>Rekapitulace stavby souhrn</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>6 659 690,82</b>	<b>88 034,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6 747 725,61</b>



Firma: PORR a.s.

**Soupis prací objektu**

VCP:

Stavba: III/37917 Lelekovice - Vranov

SO 101

88 034,79

Rozpočet: SO 101 Oprava silnice

Změna: ZBV 1 Navýšení množství asfaltu - VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5		<b>Komunikace</b>				<b>88 034,79</b>	
NP1	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	17,872	4 925,85	88 034,79

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

**SUMA ZBV 1****88 034,79**