

Číslo smlouvy objednatele: 1177/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 41/2025/99

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 711/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 240240

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
„II/400 HOSTĚRADICE – MIROSLAV“
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ,
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, SP, AD**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

IČO: 427 67 377

sp. zn. B 10727

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

IČO 276 96 880

sp. zn. C 52797

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 04.12.2024 (dále jen smlouva) a dodatku č. 1 ze dne 19. 2. 2025 se dohodly na tomto dodatku č.2, kterým se z důvodu komplikací při zajišťování souhlasů vlastníků dotčených pozemků nutných pro vynětí částí pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu a lesního fondu, upravuje lhůta plnění pro výkon IČ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení
stavby, průzkumy

do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

IC	do 150 kalendářních dnů po předání průzkumů a konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 30 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
Koncept dokumentace pro provádění stavby, SP	do 90 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná dokumentace pro provádění stavby, SP	do 30 dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Příloha č. 1 – Žádost o dodatek

V Ostravě, dne

V Brně, dne



Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem
„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

VĚC

NAŠE ZNAČKA

240240

VYŘIZUJE/ LINKA

OSTRAVA

30.07.2025

II/400 HOSTĚRADICE – MIROSLAV


Žádost o dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 1177/2024/99 (číslo SoD 240240 zhotovitele)

Předmět dodatku č.1: Úprava termínu plnění

Lhůty plnění: V čl. VI. odst.1 prosíme o prodloužení termínu pro výkon IČ o 90 dnů.

Zdůvodnění: Velký počet pozemků pod ochranou ZPF a PUPFL a komplikované zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků, které musíme zajistit v rámci inženýrské činnosti, která zahrnuje zajištění vynětí částí pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu a lesního fondu.

S pozdravem



Ing. Martin Vilč
Předseda představenstva