

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/43339 NOVÉ HVĚZDLICE, MOST 43339-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně
zastoupený Ing. Vilém Huryta, prokurista

IČO: 253 17 628
sp.zn. B, oddíl 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- s ohledem na přítomnost penetračního makadamu s obsahem drceného kameniva fr. 32/64, není možné provést frézování v souladu s PD a musí dojít k odfrézování celé tloušťky živichých vrstev. Tím dojde k navýšení kubatury frézování. Vyfrézovaný materiál bude technologií studené recyklace s přidáním asfaltové emulze pro neutralizaci škodlivých látek a hydraulického pojiva pro mechanické zlepšení materiálu využitý v místě stavby jako náhrada šterkových podkladních vrstev komunikace a MZK,
- jelikož se při opravě a napojení stávajících sjezdů zjistilo, že betonové trouby jsou ve vyhovujícím stavu, nebylo nutné tyto betonové trouby bourat a měnit,
- jelikož se po odkrytí základů a zídky zjistilo, že zeď je ŽB a nikoli kamenná, nebylo nutné tuto zeď přezdívat (jak předpokládal původně projekt) a nebylo nutné využít trvalého pažení. Naopak je nutné provést dotvarování svahu pod mostem a napojení na koryto potoka dosypáním z vhodného materiálu a napojení na betonovou zídku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 982 371,76 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Příloha č. 1 – Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně dne



Ing. Vilém Huryta

prokurista
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

V Brně, dne



Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/43339 Nové Hvězdlice, most 43339-2

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Úprava silnice	1 191 937,97	272 179,72	-208 794,12	1 255 323,57
SO 201	Most přes Starohvězdlický potok	5 902 878,40	100 021,64	-110 411,86	5 892 488,18
Stavba celkem - stavební náklady celkem		7 094 816,37	372 201,36	-319 205,98	7 147 811,75
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		322 640,00	0,00	0,00	511 920,01
Vedlejší náklady		511 920,01	0,00	0,00	322 640,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		834 560,01	0,00	0,00	834 560,01
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		7 929 376,38	372 201,36	-319 205,98	7 982 371,76

Stavba:		III/43339 NOVÉ HVĚZDLICE, MOST 43339-2			celkem SO 101	272 179,72
Rozpočet:		SO 101 Úprava silnice				
		Změna č. 1 - vícepráce				
Poř. číslo	Kód položky	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
	1	Zemní práce				
3	113728					
18	574E06					
	5					
N1	567564					

Stavba:		III/43339 NOVÉ HVĚZDLICE, MOST 43339-2			celkem SO 101	100 021,64
Rozpočet:		SO 201 Most přes Starohvězdlický potok				
		Změna č. 3 - vícepráce				
Poř. číslo	Kód položky	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
	1	Zemní práce				
12	17481					
39	451314					

Stavba:		III/43339 NOVÉ HVĚZDLICE, MOST 43339-2			celkem SO 101	-181 794,12
Rozpočet:		SO 101 Úprava silnice Změna č. 1 - méněpráce				
Poř. číslo	Kód položky	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
2	014132					
	1					
4	11372B					
	5					
8	56314					
10	56334					

Stavba:		III/43339 NOVÉ HVĚZDLICE, MOST 43339-2				celkem SO 101	
Rozpočet:		SO 101 Úprava silnice					
		Změna č. 2 - méněpráce					
Poř. číslo	Kód položky	Název Položky	MJ	Množství	Cena		
					Jednotková	Celkem	
	8						
21	81445						

Stavba:		III/43339 NOVÉ HVĚZDLICE, MOST 43339-2			celkem SO 101	-110 411,86
Rozpočet:		SO 201 Most přes Starohvězdlický potok				
		Změna č. 3 - méněpráce				
Poř. číslo	Kód položky	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
	3	Svislé konstrukce				-110 411,86
20	22594					
32	327215					