

Číslo smlouvy objednatele: 702/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.140

Číslo dodatku č.1 objednatele: 175/2025/99

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
„III/00215 ŘÍČANY - ROSICE“
DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF S.R.O.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

sídlem Tomešova 5031/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,
jednatelem a ředitelem společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 25564901
sp. zn. C 33954

Další společníci:

i) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

sp. zn. C 55650

ii) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
IČO 29362393
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

sp. zn. C 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo č. 702/2024/99 ze dne 3. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na základě dílčích jednání a změn během zpracování zakázky byly zjištěny nedostatečné podklady k IS a nové požadavky města Rosice nad rámec původní smlouvy. Jedná se zejména o podklady ke kanalizaci a systému odvodnění komunikace (chybějící podklady, nesoulad s DTM) a provedení nutných kamerových zkoušek pro zjištění průběhu a stavu, které nezávisle zajišťuje město Rosice a Říčany. Dále pak jde o žádost města Rosice o posun zastávek BUS. Doposud byly zpracovány 4 varianty možnosti přemístění. Jejich poloha má vliv na nutné doměření území, kácení a hlukovou studii.

Z výše uvedených důvodů nelze dodržet původně předpokládaný termín odevzdání „konceptu DUSP“, proto se smluvní strany dohodly na jeho prodloužení. Dále dochází k prodloužení doby pro inženýrskou činnost, protože v původní době 30 dnů od předání konceptu DPZ by připadla na prosinec s řadou svátků.

Dále s ohledem na přijetí zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, došlo ke změně fází stavebního řízení a s tím spojené změně označení předkládané dokumentace. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení („DUSP“) byla nahrazena dokumentací pro povolení stavby. Vzhledem k tomu, že se termín „DUSP“ ve smlouvě na mnoha místech včetně Přílohy č. 1 Kalkulace ceny, dohodly se smluvní strany pro větší přehlednost na novém znění celé smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně celého znění smlouvy, které se mění a nově zní:

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/00215 ŘÍČANY - ROSICE“ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF S.R.O.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

sídlem Tomešova 5031/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,

IČO: 25564901
sp. zn. C 33954

jednatel a ředitel společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

Další společníci:

iii) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 55650
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

iv) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
IČO 29362393
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 75395
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou “Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací a související činnosti” uzavřené dne 8.11.2024 mezi objednatelem a zhotovitelem.
2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPZ) včetně souvisejících průzkumů a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání povolení záměru stavby. Dále je součástí soupis prací (SP). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Předmětem stavby bude rekonstrukce krajské silnice III/00215 v extravilánovém úseku mezi obcí Říčany (km 0,300) a městem Rosice (km 3,800). Povrch vozovky je v nevyhovujícím havarijním stavu. Stávající asfaltbetonový kryt je poškozený a povrchově deformovaný provozem s celou řadou poruch. Odvodnění komunikace je z důvodu nerovností stávajícího povrchu a z důvodu poškození odvodňovacích prvků rovněž v neuspokojivém stavu. Srážková voda v mnoha místech neodtéká, vniká spárami do konstrukce vozovky a dale ji rozrušuje. V uvedeném úseku se předpokládá kompletní výměna obrusné vrstvy vozovky, obnova porušených konstrukčních vrstev, sjednocení šířkového uspořádání, dále celková rekonstrukce silničního tělesa a kompletního odvodnění. V trase silnice se nacházejí trubní propustky, které budou upraveny nebo nahrazeny do vhodných míst dle odvodnění. Chybějící propustky pod hospodářskými sjezdy budou doplněny. Dále dojde k přemístění autobusových zastávek dle vybrané varianty.

Součástí stavby jsou i přeložky inženýrských sítí pokud budou nutné.

3. Předmětem plnění je:
 - i. průzkumy (v rozsahu dle čl. III. této smlouvy);
 - ii. projektová dokumentace pro povolení stavby;
 - iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání povolení záměru stavby;
 - iv. projektová dokumentace pro provádění stavby;
 - v. soupis prací.
4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

- i. obecně závaznými předpisy (zejména zákon č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 131/2024Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 227/2024Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury;
 - ii. diagnostika vozovky zpracovaná společností Consultest, s.r.o., IČO: 25346784, v únoru 2024;
 - iii. situace;
 - iv. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;
 - v. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;
 - vi. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

II. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY (DÁLE TAKÉ „DPZ“)

1. Projektová DPZ bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.
2. V rámci projektové DPZ budou předány i související dokumenty:
 - i. průzkumy (v rozsahu dle čl. III. této smlouvy);
 - ii. podklady pro vynětí ze ZPF, vyplyne-li nutnost ze záborového elaborátu;
 - iii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 11. tohoto článku);
 - iv. plán organizace výstavby;
 - v. plán bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - vi. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 12. tohoto článku).
3. Projektová DPZ bude předána ve dvou stádiích: koncept projektové DPZ a konečná DPZ stavby. Rozdíl mezi konceptem projektové DPZ a konečnou DPZ spočívá pouze v tom, že v konečné DPZ stavby jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu projektové DPZ a výsledky inženýrské činnosti. Dokladová část bude obsahovat seznam všech vyjádření s uvedením připomínek a jak nimi bylo naloženo.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zpracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zpracovat.
5. Koncept DPZ bude objednateli předán elektronicky mailem na adresu vedoucího IÚ oblasti Střed, přičemž zde bude koncept DPZ zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept DPZ stavby není dokončen, tudíž částí díla koncept DPZ není proveden.
6. Objednatel se ke konceptu DPZ stavby písemně vyjádří do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení a v závislosti na předání IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
7. Konečná DPZ bude objednateli předána 6 x v tištěné podobě a zároveň i 1 x elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž bude DPZ zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací

výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.

8. Elektronická projektová dokumentace musí splňovat podmínky dle § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. musí být opatřena elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis obsahující jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Zhotovitel je povinen vložit elektronickou projektovou dokumentaci do portálu stavebníka, a to do evidence elektronických dokumentů bez žádosti a dále je povinen předat objednateli ID dokumentace, které bylo vloženo projektové dokumentaci portálem stavebníka přiděleno.
9. Před předáním konečné DPZ (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele investiční úsek oblasti Střed, Ořešovská 541/35, 619 00, Brno - Horní Heršpice, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
10. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti 6x vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a 1x na nosiči USB flash disk vedoucímu investičního úseku oblasti Střed; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
11. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle projektové DPZ. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.
12. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v DPZ a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší a ostatní náklady.

III. PRŮZKUMY

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DPZ budou následující položky:

- i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
- ii. průzkum inženýrských sítí;
- iii. hluková studie;
- iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
- v. dendrologický průzkum;
- vi. geologický průzkum

(dále jen „průzkumy“).

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na nosiči USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány společně s konceptem DPZ.

3. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části ve všech paré DPZ tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronickém nosiči dat, na kterém bude předávána konečná DPZ.

IV. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DÁLE TÉŽ TAKÉ „PDPS“)

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2026. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DPZ, průzkumů a IČ.
2. PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Objednatel požaduje zpracování příčných řezů a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) a vstupy.
3. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:
 - i. průvodní zpráva;
 - ii. zásady organizace výstavby;
 - iii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům;
 - iv. plán organizace výstavby.
4. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.
5. PDPS bude předána ve dvou stádiích: koncept dokumentace a konečná dokumentace. Rozdíl mezi konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné dokumentaci jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS.
6. Koncept PDPS bude objednateli předán elektronicky emailem na adresu vedoucího IÚ oblast Střed, přičemž koncept PDPS bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy a k DPZ, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.
7. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 10 kalendářních dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
8. Konečná PDPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i 1x elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedena výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích. Elektronická verze PDPS bude opatřena elektronickým autorizačním razítkem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

10. Před předáním konečné PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele Ořechovská 541/35, 619 00, Brno - Horní Heršpice, vedoucím IÚ oblast Střed provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti šest vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a 1 x elektronicky na nosiči USB flash disk vedoucímu investičního úseku oblasti Střed; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
12. PDPS bude navíc v 1 elektronickém vyhotovení v tzv. anonymizované verzi, ve které bude provedena anonymizace (znečitelnění či odstranění) osobních údajů fyzických osob (např. zaměstnanců zhotovitele), které se podílely na vypracování projektové dokumentace – textové i výkresové části. Dále nebude v textu uvedeno jméno a příjmení vlastníků dotčených pozemků, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací nebudou obsahovat podpisy osob.

V. SOUPIS PRACÍ (DÁLE TAKÉ „SP“)

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby SP byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu s požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen v SP stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.
3. Pro sestavení SP v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro SP. SP jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
4. SP bude sepsán s použitím Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací. Objednatel doporučuje SP zpracovávat v programu ASPE, který objednatel využívá. Pokud bude zhotovitel zpracovávat SP v jiném programu, zodpovídá a je povinen zajistit, aby takto zpracovaný SP byl bezproblémově převoditelný do programu ASPE bez ztráty jakýchkoliv dat či jiných problémů vzniklých převodem dat.
5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zařazení položky, pokud je možné danou položku zařadit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství, g) jednotkovou a celkovou cenou položky.
6. Zhotovitel je povinen vypracovat SP s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek SP. Zhotovitel uvede v SP postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat SP s technickými specifikacemi. SP nesmí obsahovat atributy položek.
7. V oceněném SP bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání konečného SP.
8. Součástí SP budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část SP.
9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu dokumentace pro provádění stavby, a to elektronicky emailem (odkazem na datové úložiště) na adresu vedoucího

IÚ oblast Střed. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls.

10. SP (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (v každém paré) a 1x elektronicky na USB flash disk při předání konečné PDPS. Elektronicky bude SP předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls.

VI. INŽENÝRSKÁ ČINNOST (DÁLE TAKÉ „IČ“)

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání povolení záměru stavby včetně předvyplněné elektronické podoby žádosti.
2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění veškerých podkladů k vydání povolení záměru stavby potřebných:
 - i. zajištění sdělení, zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení (EIA)
 - ii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby;
 - iii. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;
 - iv. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy;
 - v. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (vyplyne-li potřeba ze záborového elaborátu);
 - vi. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv s vlastníky dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám);
 - vii. veškeré podklady vedoucí k získání společného povolení stavby.
3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.
4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy a 1x v kopii v každém paré DPZ a 1x na nosiči USB flash disk ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla – IČ provedena.

VII. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DPZ, průzkumy	do 01. 12. 2025
IČ	do 30 dnů od předání konceptu DPZ
Konečná DPZ	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
Koncept PDPS, SP	do 2 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1.
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku

takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

VIII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.606.600,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených u položek průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na průzkumy, 60 % ceny projektové DPZ (včetně záborového elaborátu) s fakturací po předání konceptu DPZ a průzkumů, druhá 40 % ceny projektové DPZ (včetně záborového elaborátu) a 100% ceny IČ s fakturací po předání konečné DPZ a IČ a třetí faktura pro část díla PDPS, SP s fakturací po předání konečné PDPS a SP.
2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu [REDAKCE]. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání plnění objednateli.
3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Zálohové platby se nesjednávají.
6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

X. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá za provedení projekčních prací zejména dle § 163 zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro zpracování DPZ a PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno u odpovědného projektanta v této smlouvě, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.
6. Zhotovitel je povinen zvat objednatel (tj. zejména investičního náměstka, vedoucího investičního úseku oblasti Střed) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Střed, příp. ředitelství objednatel. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, minimálně 3x v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k projednání soupisu prací. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Střed s přihlédnutím k návrhu zhotovitel. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen zvat investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu a vedoucího investičního úseku oblasti Střed, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.
7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu apod.
8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.
9. Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy při řízení o povolení záměru stavby.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu plnění této smlouvy se na plnění nevztahují sankce vůči Rusku a/nebo Bělorusku a platby poskytované objednatel dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (v aktuálním znění), Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (v aktuálním znění), Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (v aktuálním znění) a Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (v aktuálním znění).

XI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatel jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení, vedoucí investičního úseku oblasti Střed.
2. Statutární zástupce objednatel je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investiční náměstek [REDACTED] (m: [REDACTED]):
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatel, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
 - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitel veškerá plnění dle této smlouvy;

- iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě;
 - vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.
4. Vedoucí investičního oddělení [REDAKCE] (m: [REDAKCE])
- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci vedoucího investičního úseku;
 - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.
5. Vedoucí investičního úseku oblasti Střed [REDAKCE] (m: [REDAKCE]):
- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - iv. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DPZ, průzkumy, PDPS, SP a IČ;
 - v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.
6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.
7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě
8. **Odpovědným projektantem je** [REDAKCE] tel: [REDAKCE], email: [REDAKCE], tato osoba má oprávnění pro obor dopravní stavby. Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. Odborné zkušenosti této osoby využíval zhotovitel jako hodnotící kritérium při uzavření rámcové dohody.

Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 5 let praxe při výkonu autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění.

XII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.
2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.
3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby. Objednatel je oprávněn jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.

XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele

při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění	0,05 % z celkové ceny bez DPH za započatý den prodlení
---------------------------	---

nedodržení termínu pro odstranění vady	0,1 % z celkové ceny bez DPH za započatý den prodlení
--	--

za jednotlivou vadu SP nebo jednotlivý nesoulad SP s projektovou dokumentací	2 000Kč/ vada
---	---------------

za jednotlivou vadu projektové DPZ, díky které nebude možné získat povolení záměru stavby (např. chybějící stavební objekt)	0,05 % z celkové ceny z DPH za započatý den prodlení se získáním příslušného rozhodnutí/povolení
--	---

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, jejichž odborné zkušenosti byly předmětem hodnocení při uzavření rámcové dohody	0,5 % z celkové ceny veřejné zakázky bez DPH zjištěný případ porušení povinnosti, a to i opakovaně a za každý započatý den porušení
---	---

jiné porušení smlouvy zhotovitelem	500,-Kč porušení případně započatý den prodlení (a to i opakovaně)
------------------------------------	--

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení výzvy případně faktury.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
 - i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní;
 - ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
 - iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně zhotovitele v případě sdružení) v postavení dlužníka;
 - vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně zhotovitele v případě sdružení) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;
 - vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
 - ix. zneužití plné moci.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod, ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii), iii) a ix) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

XV. PLNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.
2. **Plán BOZP připraví** odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je [REDAKCE] tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. VIII. odst. 1. této smlouvy.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odesláním datovou schránkou.
6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíše obě smluvní strany.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: vztahující se k jednotlivým subjektům a osobám. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce
13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. Kalkulace ceny.
 2. Plná moc.
14. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Brně, dne



Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.


vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DPZ	850 000,00	
PDPS	420 000,00	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	40 000,00	
Soupis prací (SP) celkem	45 000,00	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	680,00	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	50	34 000,00
dendrologický průzkum	25	17 000,00
ověření existence a polohy inženýrských sítí	10	6 800,00
průzkum inženýrských sítí	10	6 800,00
hluková studie	65	44 200,00
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	160	108 800,00
Průzkumy celkem		217 600,00
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	50	34 000,00
Cena celkem bez DPH*		1 606 600,00

*Součet cen DPZ, PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

V Brně, dne

Bc. Kateřina Šťastná
jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

Příloha č. 2

Číslo smlouvy objednatele: 702/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.140

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

zmocňuje

ZMOCNĚNCE

PK OSSENDORF s.r.o.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.
jednatel a ředitelem společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou
jednatelkou společnosti

IČO: 25564901
sp. zn. C 33954

Společníci sdružení:

Linio Plan, s.r.o.

Se sídlem Sochorova 3178/23 Žabovřesky, 616 00 Brno
IČ: 27738809
a

Rušar mosty, s.r.o.

Se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 29362393
Zakázka číslo: 2021 134.140

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání povolení záměru stavby:

„III/00215 Říčany - Rosice“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být zaměstnanec zmocněnce. V případě, že zmocněnec udělí plnou moc v celém rozsahu nebo i jen částečném jiné osobě než zaměstnanci zmocněnce, může tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zmocnitele.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám



Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

III.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Brně, dne



Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty .

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje