

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOBERCE 2025 –

III/37357 PAVLOV - BENEŠOV - SUCHÝ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp.zn. Pr. 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupování ředitele

a

ZHOTOVITEL

SAT s.r.o.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO 494 51 251

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sp.zn. C 86500

zastoupený Ing. Karlem Seckým, jednatelem a Ing. Radkem Kudličkou, MBA, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo ze dne 6. 8. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (přetrvávající deštivé počasí na konci září 2025) pro pokládku mikrokoberce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 10 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 25 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení a předání stavby vyjma VDZ plastem

do 15.10.2025

Předání a převzetí díla vč. VDZ plastem

do 31.10.2025

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu


V Praze, dne *dle podpisu*

V Brně, dne *dle podpisu*

Ing. Karel
Secký



Radek
Kudlička



Ing. Jindřich Hochman



17.10.2025 09:07

Ing. Karel Secký

Ing. Radek Kudlička, MBA

jednatelé společnosti

SAT s.r.o.

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU

Dílo: Mikrokoberce 2025 – III/37357 Pavlov – Benešov - Suchý

Číslo změny: 1

Datum:

Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☒

osobně

☐

Týká se části díla:

Odkazy: SoD 649/2025/99; 839/JMAD/20/2025

Popis změny:

Změna termínu dokončení a předání stavby vyjma VDZ plastem – do 15.10.2025

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek žádáme o prodloužení termínu dokončení a předání stavby vyjma VDZ plastem o 15 dnů, tj. do 15.10.2025;


Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny – bez vlivu na cenu stavby

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):



stavbyvedoucí SAT s.r.o.

Převzal (Jméno, datum, podpis)



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Dílo: Mikrokoberce 2025 – III/37357 Pavlov – Benešov - Suchý

Číslo změny: 1

Datum:

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla

☐

Změna dokončení stavby

☒

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

- Návrh změny je bez vlivu na cenu

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:

Kč (bez DPH)

Vícepráce

0 Kč (bez DPH)

Méněpráce

0 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

15 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

