

Číslo smlouvy objednatele: 136/2025/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 238/2025/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 25021/070173/01

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/425 MOST PŘES TRAŤ 425-015

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Petrem Štenclem, členem představenstva

IČO: 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 03. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- administrativní chyby, narovnání čl. VI, odst. 7,8 a 10,
- upřesnění množství dle skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 7, 8 a 10 Smlouvy, které se mění a nově zní:

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrického plánu probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrického plánu.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrického plánu písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrického plánu, je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

16 809 553,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – vyčíslení méněprací

V Olomouci, dne



Digitálně
podepsal Ing.
Petr Štencel
Datum:
2025.10.15
12:50:10 +02'00'

Ing. Petr Štencel

Člen představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne



Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:
21.10.2025 06:29

Ing. Jindřich Hochman

Investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/425 Most přes trať 425-015

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 181.1	Dopravně-inženýrská opatření - silniční část	49 500,00			49 500,00
SO 181.2	Dopravně-inženýrská opatření - železniční část	1 431 665,48		-376 467,04	1 055 198,44
SO 201	Most ev.č. 425-015	15 460 255,23		-743 959,67	14 716 295,56
Stavba celkem - stavební náklady celkem		16 941 420,71	0,00	-1 120 426,71	15 820 994,00
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		482 009,00			482 009,00
Vedlejší náklady		506 550,00			506 550,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		988 559,00	0,00	0,00	988 559,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		17 929 979,71	0,00	-1 120 426,71	16 809 553,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - II/425 Most přes trať 425-015**Objekt: **Změna č. 1 - SO 181.2 Dopravně-inženýrská opatření - ŽELEZNIČNÍ ČÁST - méněpráce**Rozpočet: **[Změna č. 1] - SO 181.2 Dopravně-inženýrská opatření - ŽELEZNIČNÍ ČÁST - méněpráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 1] - SO 181.2 Dopravně-inženýrská opatření - ŽELEZNIČNÍ ČÁST - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 1 SO 181.2 Dopravně-inženýrská opatření - ŽELEZNIČNÍ ČÁST - méněpráce						-376 467,04
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	027211.Ra					
2	027211.Rb					
3	027222.Ra					
4	027222.Rb					

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - II/425 Most přes trať 425-015**Objekt: **Změna č. 2 - SO 201 Most ev. č. 425-015 - méněpráce**Rozpočet: **[Změna č. 2] - SO 201 Most ev. č. 425-015 - méněpráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:**DPH:****Cena s DPH:****Vypracoval zadání:****Datum zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 2] - SO 201 Most ev. č. 425-015 - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 2 SO 201 Most ev. č. 425-015 - méněpráce						-743 959,67
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	014102.c					
2						
34	26154					
3						
39	317365					
40	333325					
41	333365					
4						
42	420324					
43	420365					
50	457365					

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 2] - SO 201 Most ev. č. 425-015 - méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		-2.955000 = - 2,955 [A]				
7 Přidružená stavební výroba						-63 800,39
75	711332					
78	711509					
8						
81	87134					
82	87434					
9						
86	9113B1					
95	917223					
111	967166					