

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### „II/379 JEŽKOVICE - SANACE SILNIČNÍHO SVAHU“

### DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ, PDPS, SP

---

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

#### ZHOTOVITEL

##### Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Slavičkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 293 62 393

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 75395/KSBR

zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy č. 203/2025/99 o projektové přípravě „II/379 Ježkovice – sanace silničního svahu“ uzavřené dne 19. 3. 2025 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2025 č. 448/2025/99 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Vyprojektování přeložek inženýrských sítí (VO, kanalizace) je podmíněno odsouhlasením technického řešení od společnosti BlueField, s.r.o., které se prozatím nepodařilo získat. Proto je třeba prodloužit termín plnění pro vypracování konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby a průzkumů.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly změně čl. VII. odst. 1, který nově zní:

#### VII. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy	do 14 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby od objednatele (čl. II. odst. 6 této smlouvy)
IČ	do 3 měsíců po předání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby
PDPS, SP	do 2 měsíců od výzvy objednatele podle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Číslo smlouvy objednatele: 203/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025-19/S1

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 448/2025/99

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 990/2025/99

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele

PDPS, SP

do 14 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem,  
nebo po doručení připomínek ke konceptu (čl. III  
odst. 7. této smlouvy)

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy, přičemž se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o dodatek

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Květoslav  
Rušar

**Ing. Květoslav Rušar**  
jednatel  
Rušar mosty, s.r.o.

Ing. Jindřich Hochman

23.10.2025 10:05:05

**Ing. Jindřich Hochman**  
investiční náměstek  
pověřený zastupováním ředitele  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Žadatel:**

Rušar mosty, s.r.o.  
Slavičkova 827/1a  
638 00 Brno

**Adresát:**

Správa a údržba silni JMK, p.o.  
Ořechovská 541/35  
619 00 Brno

Číslo žádosti: 2025/19-04

Ze dne: 19.08.2025

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel./E-mail: [REDACTED]

**ŽÁDOST O DODATEK**

**Zakázka:** „II/379 Ježkovice – sanace silničního svahu“ – dokumentace pro povolení stavby, IČ, PDPS, SP

Vážení,

dovolujeme si požádat o uzavření dodatku ke Smlouvě o projektové přípravě č. 2023/2025/99 uzavřené dne 19.3.2025 na výše uvedenou akci.

**Důvod dodatku:**

Stále neodsouhlasené technické řešení od společnosti BlueField, s.r.o., které je klíčové k vyprojektování přeložek inženýrských sítí (VO, kanalizace).

Z uvedených důvodů prosíme o dodatek na odsun termínů.

**Původní termíny:**

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy

IČ

do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 30 kalendářních dnů po předání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby

**Návrh nových termínů:**

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy

**do 2 měsíců od schválení technického řešení společností BlueField, s.r.o.**

**SÍDLO:**

Rušar mosty, s.r.o.  
Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno  
IČ: 293 62 393  
DIČ: CZ 293 62 393

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:**

MONETA Money Bank, a.s.  
č. ú. 206 825 358 / 0600  
**OBCHODNÍ REJSTŘÍK:**  
Kr. soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

**KONTAKT:**

tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
datová schránka: kgah6kn

IČ

**do 3 měsíců po předání konceptu  
projektové dokumentace pro povolení  
stavby**

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.  
S pozdravem

[REDACTED]  
vedoucí obchodního oddělení