

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/395 POHOŘELICE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA, III/41622

POHOŘELICE UL. DLOUHÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

sp.zn. Pr 287

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO 026 57 392

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

sp.zn. C 58317

zastoupena Lubomírem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po odfrézování povrchu a následné pochůzce trasy bylo zjištěno, že není třeba provádět sanací (tl.10 cm) v rozsahu dle zadávacích podmínek a dochází ke snížení o 1844,9m².
- Po odfrézování povrchu a následného přeměření bylo zjištěno, že odstranění obrub z krajníků není potřebné.
- Z důvodu nerovnosti a zhoršení stavebního stavu vozovky na úseku bezprostředně navazujícím, byla úsekově prodloužena plocha obnovy ohrusné vrstvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 324 001,36 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Bruntále dne



Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2025.10.31
13:43:36 +01'00'

Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.

V Brně, dne



Ing. Jindřich
Hochman
Digitální podpis:
03.11.2025 12:34:38

Ing. Jindřichem Hochmanem

investiční náměstek

pověřený zastupováním ředitele

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **II/395 Pohořelice, průmyslová zóna**
III/41622 Pohořelice, ul. Dlouhá

II/395 Pohořelice, průmyslová zóna			dodatek č. 1		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava komunikace	5 087 968,20		-845 751,90	4 242 216,30
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	61 031,80			61 031,80
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 149 000,00	0,00	-845 751,90	4 303 248,10
III/41622 Pohořelice, ul. Dlouhá					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava komunikace	157 701,42	852 379,70	-6 626,44	1 003 454,68
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	17 298,58			17 298,58
Stavba celkem - stavební náklady celkem		175 000,00	852 379,70	-6 626,44	1 020 753,26
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		5 324 000,00	852 379,70	-852 378,34	5 324 001,36