

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3867 VEVERSKÉ KNÍNICE, SO 101

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. B 2144

zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady a Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Změna výměr ploch živice dle skutečného zaměření – na základě geodetického zaměření skutečného stavu provedených oprav na objízdné komunikaci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

23 674 447,54 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Brně, dne

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Ing. Vilém Huryta
Datum: 2025.11.26
11:48:59 +01'00'

Ing. Vilém Huryta
prokurista

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Ing. Jindřich
Hochman
Digitální podpis:
27.11.2025 10:13:57

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDK1

III/3867 Veverské Knínice, SO 101

[illegible]

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady-ZN	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1	Nový rozpočet bez DPH

I.Rekapitulace stavby souhrn ZN	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	

REKAPITULACE TDK1


III/3867 Veverské Knínice, SO 101

		Dodatek č.1	
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady ZN	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1	Nový rozpočet bez DPH

Položkový soupis prací pro změnu č. 1 - Vícepráce

S:	23-001-A1-PDPS III/3867 Veverské Knínice, SO 101				
O:	SO 001	Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase			
R:	SO 001	Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Položkový soupis prací pro změnu č. 2 - Vícepráce

S:	23-001-A1-PDPS	III/3867	Veverské Knínice, SO 101
O:	SO 101	Silnice III/3867	
R:	SO 101.1	Silnice III/3867	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Cellulose DPH	178 291,73
-------------------------------	----------------------------