

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/40823 OLBRAMKOSTEL, MOST 40823-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov IČO: 29116911
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C26117
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 6. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

vozovku před i za mostem bylo nutné lokálně podvyrovnat, zejména ve směrových obloucích, a obrusnou vrstvu prodloužit, aby plynule navazovala na stávající niveletu vozovky.

Svodidlo za mostem bylo nutné upravit, prodloužit a ukončit podle sjezdu, který se nachází v těsné blízkosti mostu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 668 879,42 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Sokolově, dne

 Digitálně
podepsal Ing.
Marek Bartoš
Datum:
2025.12.03
18:58:41 +01'00'

Ing. Marek Bartoš

jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
 Digitální podpis:
04.12.2025
08:21:57

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : III/40823 Olbramkostel, most 40823-2

		Dodatek č.1				Dodatek č.2				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis									
SO 181.1	Dopravně - inženýrská opatření - SILNIČNÍ ČÁST	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	72 600,00	0,00	0,00	60 000,00	72 600,00
SO 181.2	Dopravně - inženýrská opatření - ŽELEZNIČNÍ ČÁST	685 044,08	0,00	0,00	685 044,08	828 903,34	0,00	0,00	685 044,08	828 903,34
SO 201	Most ev. č. 40823-2	4 551 703,70	864 208,93	0,00	5 415 912,63	6 553 254,28	138 004,49	0,00	5 553 917,12	6 720 239,72
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 296 747,78	864 208,93	0,00	6 160 956,71	7 454 757,62	138 004,49	0,00	6 298 961,20	7 621 743,05

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis										
Ostatní náklady		191 418,22	0,00	0,00	191 418,22	231 616,05	0,00	0,00	191 418,22	231 616,05
Vedlejší náklady		178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	215 985,00	0,00	0,00	178 500,00	215 985,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		369 918,22	0,00	0,00	369 918,22	447 601,05	0,00	0,00	369 918,22	447 601,05

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	5 666 666,00	864 208,93	0,00	6 530 874,93	7 902 358,67	138 004,49	0,00	6 668 879,42	8 069 344,10

		Firma: Credibau s.r.o.		Soupis prací objektu		
Stavba:		III/40823 Olbramkostel, most 40823-2				
Rozpočet:		SO 201 MOST ev.č. 40823-2		SO 201	CELKEM	
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název Položky	MJ	Cena	
1	2	3	4	5	Jednotková	Vícepráce
					7	Množství
						Cena
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		
28	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2		
	574C06	N4	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16 +, podbalení komunikace před a za mostem	M3		



Firma: Credibau s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: III/40823 Olbramkostel, most 40823-2

SO 201

CELKEM

Rozpočet: SO 201 MOST ev.č. 40823-2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena		
					Jednotková	Vícepráce	
1	2	3	4	5	7	Množství	Cena
45	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			