

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO OBNOVA VDZ

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO 709 32 581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

INGDOP s.r.o.

sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Luděk Břečka, jednatelem společnosti

IČO 60775530

sp. zn. Pr. C 7097

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu prodlení v zadání zakázky (administrativní zpoždění) a z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy není možné provést obnovu VDZ v souladu s technologickými požadavky, bezpečně a s garantovanou životností.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je stanovena následovně:
 - a) dílčí termín dokončení části díla do 30. 11. 2025
 - b) konečný termín dokončení celého díla do 31. 5. 2026

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cenu díla dle čl. IV. odst. 1. smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit:
 - 1. fakturu po předání a převzetí dílčí části díla dle čl. III. písm. a) s datem plnění k 30. 11. 2025

- 2. fakturu po předání a převzetí zbylé části díla (kompletní dokončení) dle čl. III. písm. b) s datem plnění k 31. 5. 2026.

Každá fakturace proběhne na základě písemného protokolu o předání a převzetí (vzor příloha č. 3 smlouvy) ukončených prací podepsaného příslušným zaměstnancem objednatele, pokud bude část díla při předání a převzetí shledána úplnou a bezvadnou. Smluvní strany se mohou dohodnout na přebírání díla po částech. Každá taková část bude převzata samostatným protokolem. V případě, že budou v protokole uvedeny zjevně drobné vady, je zhotovitel oprávněn fakturovat část ceny díla až po jejich odstranění a předání díla úplně a bezvadně objednateli.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Ve Valašském Meziříčí dne

V Brně dne



Digitálně podepsal
Luděk Břečka
Datum: 2025.12.02
14:53:07 +01'00'

.....
Luděk Břečka
jednatel



Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
04.12.2025 11:12:14

.....
Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele
SÚS JMK