

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/384 BRNO, UL. KNÍNIČSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zastoupena Ing. Davidem Dardou, obchodním ředitelem a Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem, na základě plné moci PM/8095/2025

IČO: 262 71 303

sp. zn. B15904

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Vzhledem k čerstvosti položené vrstvy a k nevhodným klimatickým podmínkám v čase, kdy mělo být prováděno VDZ plastem, není zhotovitel schopen zajistit pokládku VDZ v plastu v požadované kvalitě tak, aby VDZ vydrželo požadovanou záruku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

na základě písemné výzvy dle odst. 8 tohoto článku

Zahájení stavebních prací

ihned po předání staveniště (DIO pro 1. úsek stavby zajistil objednatel předem) 16.6.2025

Dokončení úseku km 0,000 – 0,500

do 15.7.2025

16.7.-20.7.2025 – přerušení prací z důvodu konání MOTO GP v Brně. Staveniště bude v této době zabezpečeno a kompletně provozuschopné bez jakéhokoliv dopravního omezení.

Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem)

do 5 měsíců od předání staveniště

Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem)

do 15. 5. 2026

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 4, 5, 6, 7 a 8, které se mění a nově zní:

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak (VDZ plastem). Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
5. Při předání a převzetí díla včetně VDZ plastem budou předány výhradně:
 - i. VDZ plastem;
 - ii. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - iii. vyčištěné prostory staveniště;
 - iv. bankovní záruka.
6. Předání a převzetí díla včetně VDZ plastem nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dle této smlouvy řádně předáno.
7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby vyjma VDZ plastem, díla včetně VDZ plastem probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby vyjma VDZ plastem, díla včetně VDZ plastem.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 kalendářních dnů dní předem, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby vyjma VDZ plastem, díla VDZ plastem písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 2, který se mění a nově zní:

2. Faktury budou vystavovány měsíčně za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla včetně VDZ plastem.

Přílohou faktury ve vztahu k materiálu (asfaltová směs) bude soupis dodacích listů potvrzený obalovnou dle čl. IX. odst. 6 této smlouvy. Soupis musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- a) Název odběratele
- b) Číslo dodacího listu
- c) Typ asfaltové směsi
- d) Datum a čas vystavení
- e) Místo určení dodávky směsi – název stavby
- f) Registrační značka vozidel zajišťujících odvoz z obalovny
- g) Množství asfaltové směsi (tara).

V soupisu dodacích listů musí být vyčísleny součty dodané asfaltové směsi za jednotlivé typy (druhy). Objednatel je oprávněn správnost přílohy ověřit u příslušné obalovny a zhotovitel je povinen zajistit součinnost této obalovny.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 5, který se mění a nově zní:

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby vyjma VDZ plastem a protokol o předání a převzetí díla včetně VDZ plastem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XIII odst. 4 bod 4.3, který se mění a nově zní:

- 4.3 Záruční doba stavby vyjma VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby vyjma VDZ plastem nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla včetně VDZ plastem. Záruční doba pro část VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla včetně VDZ plastem.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Brně, dne

V Brně, dne

Digitálně podepsal
David Darda
Datum: 2025.12.02
12:50:46 +01'00'

Ing. David Darda a Ing. František Chlup

ředitel závodu a oblastní manažer

Skanska a.s.

Digitálně podepsal
Ing. František Chlup
Datum: 2025.12.02
12:47:43 +01'00'

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
03.12.2025
05:55:55

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

SKANSKA

SKANSKA a.s.

Křižíkova 682/34a

CZ 186 00 Praha 8, Karlín

IČO 26271303

DIČ CZ699004845

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B,
vložka 15904

Adresováno:



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Příspěvková organizace kraje

[Redacted]

Žerotínovo náměstí 449/3

Veveří, 602 00, Brno

IČO 70932581

Datum	Naše značka	Vyřizuje	Kontakt
05.11.2025		[Redacted]	[Redacted]

Věc: Žádost o změnu termínu dokončení VDZ plastem

Vážený pane inženýre,

Obracíme se na Vás s žádostí, která se týká veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/384 BRNO, UL. KNÍNIČSKÁ“ (dále jen „veřejná zakázka“), kterou pro Vás Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (dále jen „objednatel“) realizujeme.

Staveniště bylo převzato dne 18.6.2025 a dílo bude stavebně dokončeno a zprovozněno ke dni 18.11.2025 včetně VDZ v barvě. Vzhledem k čerstvosti položené vrstvy a následně k nevhodným klimatickým podmínkám nejsme schopni zajistit pokládku VDZ v plastu v požadované kvalitě tak, aby VDZ vydrželo požadovanou záruku.

Touto formou bychom Vás chtěli požádat o termínový dodatek ke smlouvě o Dílo, podle kterého bychom mohli provést VDZ v plastu ve vhodných klimatických podmínkách.

Návrh úpravy Článku V. Lhůty plnění ve Smlouvě o dílo:

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště na základě písemné výzvy dle odst. 8 tohoto článku

Zahájení stavebních prací ihned po předání staveniště (DIO pro 1. úsek stavby zajistil objednatel předem) 16.6.2025

Dokončení úseku km 0,000-0,500 do 15.7.2025

16.7.-20.7.2025 – přerušení prací z důvodu konání MOTO GP v brně. Staveniště bude v této době zabezpečeno a kompletně provozuschopné bez jakéhokoliv dopravního omezení

Dokončení a předání stavby do 5 měsíců od předání staveniště (vyjma protismykové úpravy a VDZ plastem)

Předání a převzetí díla (včetně protismykové úpravy a VDZ plastem) do 15.5.2026

Dřívější plnění je možné

Tímto se omlouváme za případné komplikace a děkujeme za vstřícnost.

S pozdravem

Ing. František Chlup

