

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/380 HODONÍN KŘIŽ. S III/05532 - KŘIŽ. SOCHA MASARYK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

IČO: 416 01 645

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp.zn. C 2209

zastoupena Jiřím Lutonským, jednatelem společnosti a Ing. Filipem Lutonským, jednatelem společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst.6. smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č.1

Zdůvodnění:

- Po odfrézování povrchu a následné pochůzce trasy bylo zjištěno, že rozsah sanací (tl.10cm) je nutné snížit o 1304 m2.
- Před i po odfrézování povrchu a následné pochůzce trasy bylo zjištěno potřebné vícepráce, nutné k řádnému dokončení díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IV. odst.1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 470 438,83 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č.1 méněpráce a vícepráce

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Jiří Lutonský
Datum: 2025.12.09
12:15:41 +01'00'

Jiří Lutonský

jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
09.12.2025 12:25:06

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

**II/380, III/05532 Hodonín, křižovatka socha
Masaryk**

I. Stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce ZL. 1	Méněpráce ZL. 1	SOD + ZL 1 - DOD1 k SOD bez DPH	SOD + ZL 1 - DOD1 k SOD včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Oprava komunikace	7 030 961,15	8 507 462,99	417 511,93	-1 050 788,75	6 397 684,33	7 741 198,04
Stavební náklady - celkem		7 030 961,15	8 507 462,99	417 511,93	-1 050 788,75	6 397 684,33	7 741 198,04

II. Ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce ZL. 1	Méněpráce ZL. 1	SOD + ZL 1 - DOD1 k SOD bez DPH	SOD + ZL 1 - DOD1 k SOD včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	72 754,50	88 032,95	0,00	0,00	72 754,50	88 032,95
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		72 754,50	88 032,95	0,00	0,00	72 754,50	88 032,95

Rekapitulace stavby		Kontrolní rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce ZL. 1	Méněpráce ZL. 1	SOD + ZL 1 - DOD1 k SOD	SOD + ZL 1 - DOD1 k SOD
Finanční náklady projektu celkem		7 103 715,65	8 595 495,94	417 511,93	-1 050 788,75	6 470 438,83	7 829 230,98

		Firma:						
Stavba:		MR2 II/380, III/05532 Hodonín, křižovatka socha Masaryk					SO 000	
Rozpočet:		SO 000 Ostatní a vedlejší náklady					40 774,50	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				40 774,50	
1	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v technických podmínkách a normách ČSN	KPL	0,533	0,00	0,00	
55,738-55,205 = 0,533 [A]								
2	00016	R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	0,533	1 500,00	799,50	
			Zajištění osazení 2 ks dopravního značení investora - označení stavby. zahrnuje naložení DZ ze skladu investora, montáž, demontáž a dovoz zpět na sklad investora.					
			55,738-55,205 = 0,533 [A]					
3	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	0,533	75 000,00	39 975,00	
			Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.					
			Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírci.					
			Včetně projednání s dotčenými orgány.					
			Vše v režii zhotovitele.					
			55,738-55,205 = 0,533 [A]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
4	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	0,533	0,00	0,00	
			Fotodokumentace provádění stavby					
			55,738-55,205 = 0,533 [A]					
			Položka zahrnuje:					
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech					
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu					
			Položka nezahrnuje:					
			- x					

Firma:

Soupis prací objektu

MR2 II/380, III/05532 Hodonín, křižovatka socha Masaryk

SO 101

178 068,50

Stavba:

Rozpočet:

SO 101 Oprava komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
		9	Ostatní konstrukce a práce				178 068,50	
14	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	97,900	365,00	35 733,50	
			přechod pro chodce, šipky V7a 12 * 4 * 0,5 = 24 m2 9 * 3 * 0,5 = 13,5 m2 17 * 4 * 0,5 = 34 m2 V9 22 ks * 1,2 = 26,4 m2 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
15	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	230,950	360,00	83 142,00	
			V1a 74 + 36 + 25,5 + 15,5 + 66 + 152 + 12,5 + 6 + 114 + 41 + 10 = 552,5 bm * 0,125 = 69,1 m2 V2a (3/1,5/0,125) 28 + 10,5 + 36 + 26 + 9 + 32 = 141,5 bm * 0,125 * 2/3 = 12 m2 V2b (0,5/0,5/0,125) 39 bm * 0,125 * 0,5 = 9,8 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) 9 + 11 + 38 + 24 + 24 + 20 = 126 bm * 0,125 * 0,5 = 7,9 m2 V4 36 + 23 + 28 + 284 + 120 + 101 + 136 + 71 + 49 = 848 bm * 0,125 = 106 m2 V5 3,5 + 3,5 + 3,8 + 2,5 + 9 + 6,5 = 28,8 bm * 0,5 = 14,4 m2 V8a 17 * 0,5*0,5 = 4,25 m2 V11a 60 bm * 0,125 = 7,5 m2 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					

16	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	328,850	180,00	59 193,00	
			V1a $74 + 36 + 25,5 + 15,5 + 66 + 152 + 12,5 + 6 + 114 + 41 + 10 = 552,5 \text{ bm} * 0,125 = 69,1 \text{ m}^2$ V2a (3/1,5/0,125) $28 + 10,5 + 36 + 26 + 9 + 32 = 141,5 \text{ bm} * 0,125 * 2/3 = 12 \text{ m}^2$ V2b (0,5/0,5/0,125) $39 \text{ bm} * 0,125 * 0,5 = 9,8 \text{ m}^2$ V2b (1,5/1,5/0,125) $9 + 11 + 38 + 24 + 24 + 20 = 126 \text{ bm} * 0,125 * 0,5 = 7,9 \text{ m}^2$ V4 $36 + 23 + 28 + 284 + 120 + 101 + 136 + 71 + 49 = 848 \text{ bm} * 0,125 = 106 \text{ m}^2$ V5 $3,5 + 3,5 + 3,8 + 2,5 + 9 + 6,5 = 28,8 \text{ bm} * 0,5 = 14,4 \text{ m}^2$ V7a $12 * 4 * 0,5 = 24 \text{ m}^2$ $9 * 3 * 0,5 = 13,5 \text{ m}^2$ $17 * 4 * 0,5 = 34 \text{ m}^2$ V8a $17 * 0,5 * 0,5 = 4,25 \text{ m}^2$ V11a $60 \text{ bm} * 0,125 = 7,5 \text{ m}^2$ V9 $22 \text{ ks} * 1,2 = 26,4 \text{ m}^2$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					