

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37365 PÍSTOVICE, ZÁBRADELNÍ SVODIDLO - BSP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem,
pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Značky Morava a.s.

Sídlem: Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394
zastoupena:

IČO: 25865871

Ing. Tomáš Vavřík, MBA, člen představenstva

Jaromír Richtár, oprávněn na základě plné moci

oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jaromír Richtár

e-mail:

tel.:

oprávněná osoba ve věcech technických

e-mail:

tel.:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13.10.2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu odlišných sklonů sloupků a nového zaměření, jsou posunuté dodací lhůty dodání zábradelních sloupků od výrobce. Zadávací podmínky předpokládaly, že jednotlivé zábradelní sloupky jsou stejně vysoké, při zamření bylo zjištěno, že každý má jinou výšku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení a předání díla

do 20. 12. 2025

Dřívější plnění je možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Branticích dne

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Jaromír Richtár
Datum: 2025.12.09
13:36:10 +01'00'

Jaromír Richtár

obchodní ředitel

oprávněn na základě plné moci

ZNAČKY MORAVA, A.S.

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:

09.12.2025

17:55:48

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:
III/37365 Pístovice, zábradelní svodidlo – BSP

Číslo změny: 1

Číslo smlouvy objednatele 1021/2025/99

Datum: 14.10.2025

Určeno pro objednatele **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☐ e-mailem ☒ osobně ☐

Týká se části stavby: **Zábradelní svodidla**

Odkazy

Popis změny:

Z důvodu odlišných sklonů sloupků a nového zaměření,
jsou posunuté dodací lhůty dodání zábradelních sloupků od výrobce.
Dohodnutý termín pro dokončení je **20.12.2025**

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

Z důvodu odlišných sklonů sloupků.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.
NE

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Jaromír Richtár, oprávněn na základě plné moci, **Značky Morava a.s.**

Digitálně podepsal
Jaromír Richtár
Datum: 2025.10.20
08:17:20 +02'00'

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.21
05:47:18 +02'00'