

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15272 BRNO, UL. JEMELKOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupený Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Michalem Flámem, na základě pověření
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Měněpráce dle skutečného provedení stavby. Nájezdové rampy na silnici II/602 byly před začátkem stavby Jemelkova opraveny v rámci obnovy povrchu na ulici Jihlavské realizované provozním úsekem SÚS JmK.
- Úprava odvodnění navazujících ploch. Požadavek městské části Brno - Bosonohy. Dořešení odvodnění krajské komunikace pomocí zřízení mělkých příkopů na pozemcích MČ Bosonohy.
- Podloží v místě autobusového zálivu a doplnění obrubníků. V místě autobusového zálivu nevycházely požadované hodnoty deformačních modulů podloží. Proto byla doplněna vrstva kameniva stmelého cementem. Na požadavek MČ Bosonohy byly doplněny obrubníky pod mostem 602-002 z důvodu zajištění plynulého odtoku povrchových vod.
- Úprava objízdné trasy. Aby byl po dobu stavby umožněn průjezd autobusů, bylo nutné dočasně odstranit a poté vrátit zpět betonová svodidla vymežující odbočovací pruh na Jihlavské.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8 384 650,39 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne



Digitálně
podepsal Mirko
Zeman
Datum: 2025.12.11
13:48:16 +01'00'



Digitálně podepsal
Ing. Michal Flám
Datum: 2025.12.11
14:50:11 +01'00'

Ing. Mirko Zeman

Ing. Michal Flám

na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.



V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman



Digitální podpis:
11.12.2025 19:17:03

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/15272 Brno, ul. Jemelkova

		dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		TDK1		
Objekt	Popis	VCP	MNP	
SO 101	Silnice III/15272			
Stavba celkem - stavební náklady celkem				
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady				
Popis				
Ostatní náklady				
Vedlejší náklady				
Ostatní a vedlejší náklady celkem				
Rekapitulace stavby souhrn				
Finanční náklady projektu celkem				

Změna stavby č. ZL 1 SO 101 Silnice III/15272 - méněpráce

Stavba: **NIV Silnice - III/15272 Brno, ul. Jemelkova**

Objekt: **SO 101 - Silnice III/15272**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/15272**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL 1

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/15272

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/15272						
1 Zemní práce						
9	11372					
5						
19	56330					
21	572123					
23	572214.a					
24	572214.b					
25	574B34					
26	574D56					
27	574E88					

Změna stavby č. ZL 2 SO 101 Silnice III/15272 - vícepráce

Stavba: **NIV Silnice - III/15272 Brno, ul. Jemelkova**

Objekt: **SO 101 - Silnice III/15272**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/15272**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL 2

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/15272

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/15272						
1 Zemní práce						
11	122737					
13	12932					
15	17120					

Změna stavby č. ZL 3 SO 101 Silnice III/15272 - vícepráce

Stavba: **NIV Silnice - III/15272 Brno, ul. Jemelkova**

Objekt: **SO 101 - Silnice III/15272**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/15272**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL 3

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/15272

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/15272						
	5					
18	56143G					
	9					
39	917224					

Změna stavby č. ZL 4 SO 101 Silnice III/15272 - vícepráce

Stavba: **NIV Silnice - III/15272 Brno, ul. Jemelkova**

Objekt: **SO 101 - Silnice III/15272**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/15272**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL 4

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/15272

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/15272						
9 Ostatní konstrukce a práce						
101	911CA2.N1					
102	911CA3.N2					