

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/3972 MACKOVICE MOST 3972-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SIMOST, s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno- Dolní Heršpice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

IČO 46995803
sp. zn. C 8943

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Poplatek za skládku. Při bourání opěr bylo zjištěno méně betonu, než předpokládala projektová dokumentace.
- Vodorovné dopravní značení. Vzhledem k tomu, že v úseku před i za mostem se VDZ neprovádí, nebylo nutné je provést na mostě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 589 256,09 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Brně, dne



C=CZ, OID.2.5.4.97=
NTRCZ-46995803,
O="SIMOST, s.r.o.",
OU=51, CN=Bc. Jakub
Malík, SN=Malík, G=
Jakub,
SERIALNUMBER=
P839423, T=Jednatel

Bc. Jakub Malík

jednatel společnosti

SIMOST, s.r.o.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:
12.12.2025 08:55:39

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : III/3972 Mackovice most 3972-1

			Dodatek č.1			Dodatek č.2		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis							
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	390 680,00	0,00	0,00	390 680,00	0,00	0,00	390 680,00
SO 201	Most ev.č. 3972-1	6 291 642,06	226 596,18	-32 412,34	6 485 825,90	0,00	-40 051,20	6 445 774,70
Stavba celkem - stavební náklady celkem		6 682 322,06	226 596,18	-32 412,34	6 876 505,90	0,00	-40 051,20	6 836 454,70

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Popis							
Ostatní náklady	471 100,00	0,00	0,00	471 100,00	0,00	0,00	471 100,00
Vedlejší náklady	281 701,39	0,00	0,00	281 701,39	0,00	0,00	281 701,39
Ostatní a vedlejší náklady celkem	752 801,39	0,00	0,00	752 801,39	0,00	0,00	752 801,39

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem	7 435 123,45	226 596,18	-32 412,34	7 629 307,29	0,00	-40 051,20	7 589 256,09



Firma:

Soupis prací objektu**Stavba:**

III/3972 Mackovice most 3972-1 (změna č.06 - 07)

- méněpráce

- 35 301,20

Objekt:

Změna č.06 SO 201 Most ev.č. 3972-1

Rozpočet:

- méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				- 35 301,20	
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 88,253	400,00	- 35 301,20	
			47,16-135,413 = -88,253 [A]					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

III/3972 Mackovice most 3972-1 (změna č.06 - 07)

- méněpráce

- 4 750,00

Objekt:

Změna č.07 SO 201 Most ev.č. 3972-1

Rozpočet:

- méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9		Ostatní konstrukce a práce				- 4 750,00	
73	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	- 12,500	380,00	- 4 750,00	
			-12,50 = -12,500 [A]					