

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/414 DRNHOLEC - MIKULOV, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 IČO: 262 71 303

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. B 15904

zastoupený Ing. Davidem Dardou, ředitelem závodu a Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem, na základě plné moci č. PM/8095/2025

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15.05.2025 a dodatku č.1 ze dne 27.05.2025 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- SO 105.4, SO 105.5, SO 107.5, SO 107.6 – méněpráce na základě skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

41 211 219,13 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Tento Dodatek č.2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha :

Příloha č.1: Vyčíslení méněprací

V Praze, dne

V Brně dne



Digitálně podepsal
David Darda
Datum: 2025.12.12
12:43:45 +01'00'

Ing. David Darda

ředitel závodu

Skanska a.s.

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
14.12.2025 14:53:51

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Podepsal Ing. František Chlup
DN: cn=Ing. František Chlup,
c=CZ, o=Skanska a.s.,
ou=80000034
Datum: 2025.12.12 08:12:50
+01'00'

Ing. František Chlup

oblastní manažer

Skanska a.s.

Projekt : II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		Vícepráce	Méněpráce	
SO 105.1	Rekonstrukce sil. II/414, Dobré Pole - Březí	10 835 733,93			10 835 733,93
SO 105.2	Propustek v km 11,003	767 913,52			767 913,52
SO 105.3	Sanace samostatných trhlin	28 816,70			28 816,70
SO 105.4	Sanace samostatných trhlin porušených	36 791,90		-18 251,10	18 540,80
SO 105.5	Sanace plošných poruch	1 422 311,56		-724 256,72	698 054,84
SO 107.1	Rekonstrukce sil. II/414, Březí - KÚ	22 939 797,39			22 939 797,39
SO 107.2	Propustek v km 12,216	394 148,75			394 148,75
SO 107.3	Propustek v km 12,786	868 333,01			868 333,01
SO 107.4	Sanace samostatných trhlin	66 973,20			66 973,20
SO 107.5	Sanace samostatných trhlin porušených	85 171,80		-43 165,30	42 006,50
SO 107.6	Sanace plošných poruch	3 517 598,70		-1 380 993,00	2 136 605,70
SO 125	Sjezdy, Dobré Pole - Březí	54 770,10			54 770,10
SO 127	Sjezdy, Březí - KÚ	107 031,81			107 031,81
SO 180.1	Dopravní opatření; etapa 8 (SO 105)	296 297,80			296 297,80
SO 180.2	Dopravní opatření; etapa 10 (SO 107)	377 634,40			377 634,40
SO 190.1	Dopravní značení; SO 105	194 676,89			194 676,89
SO 190.2	Dopravní značení; SO 107	456 242,89			456 242,89
Stavba celkem - stavební náklady celkem		42 450 244,35	0,00	-2 166 666,12	40 283 578,23

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH			
Popis				
Ostatní náklady	679 741,90			679 741,90
Vedlejší náklady	247 899,00			247 899,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	927 640,90	0,00	0,00	927 640,90

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH			
Finanční náklady projektu celkem	43 377 885,25	0,00	-2 166 666,12	41 211 219,13