

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OPRAVA PROPUSTKŮ 2025, III/3982 TRSTĚNICE,

PROPUSTEK V KM 2,555

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupování ředitele

a

ZHOTOVITEL

SARES, spol. s r.o.

sídlem Mendlovo nám 1a, 603 00 Brno

IČO 46968342

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

oddíl C, vložka 7000

zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č.1

Zdůvodnění:

- Zhotovitel nedoložil doklady o uložení veškeré vykopané zeminy a kamení na skládku odpadu. Zhotovitel zajistí využití tohoto materiálu na jiné své stavbě nebo uložení na příslušnou skládku v souladu se zákonem o odpadech.
- Neodsouhlasená změna tvaru vyztužení obetonávky propustku – prodloužení záruční doby za jakost.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č.1 dohodli na změně čl. III. odst.1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BEZ DPH

325 639,70 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. X. odst. 4 bod 4.1 , který se mění a nově zní:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

36 měsíců

Konstrukce propustku (nosné a nenosné konstrukcí a konstrukční části mostního objektu vč. izolací konstrukcí)

120 měsíců

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: vyčíslení méněprací

1.

V Brně, dne

V Brně, dne

 Digitally signed
by Ing. Pavel
Doležal
Date: 2025.12.15
05:05:45 +01'00'

Ing. Pavel Doležal
jednatel SARES spol. s r.o.

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
15.12.2025
10:18:04

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt :

Oprava propustků 2025, III/3982 Trstěnice, propustek v km 2,555

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		Vícepráce	Méněpráce	
SO 201	Trstěnice, propustek v km 2,555	332 181,70		-26 542,00	305 639,70
Stavba celkem - stavební náklady celkem		332 181,70	0,00	-26 542,00	305 639,70

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		Vícepráce	Méněpráce	
Ostatní náklady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Vedlejší náklady	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
		Vícepráce	Méněpráce	
Finanční náklady projektu celkem	352 181,70	0,00	-26 542,00	325 639,70

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba:		NIV III/3982 Trstěnice, propustek v km 2,555				SO 201 - 26 542,00		
Rozpočet:		SO 201 Trstěnice, propustek v km 2,555						
MĚNĚPRÁCE								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				- 26 542,00	
1	14102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 53,084	500,00	- 26 542,00	
			67,804-14,72=53,084 [A]					
			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					