

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/40819 HORNÍ BŘEČKOV, MOST 40819-4

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřich Hochman, investiční náměstek, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov IČO: 29116911
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C26117
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2025 a dodatkem č.1 ze dne 10.12.2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Pro zajištění příčného a podélného spádu vozovky na mostě a zajištění odvodu dešťových vod do nově zřízené uliční vpusti bylo nutné podbalit předpolí mostu a částečně i mostovku před pokládkou obrusné vrstvy.
- Zábradlí bylo nutné vyrobit podle tvaru nových říms, z důvodu napojení na stávající chodník před a za mostem.
- Na základě Rozhodnutí o uzavírce bylo nutné osadit přechodné dopravní značení po dobu uzavírky mostu. Změna je vyvolaná nemožností vedení objízdné trasy po místní komunikaci s použitím semaforové soupravy.
- Semaforová souprava se nepoužila z důvodu nemožnosti vést objízdnou trasu po místní komunikaci. Celková délka uzavírky se zkrátila oproti předpokládané délce uvedené v soupisu prací.
- Na levé straně se obruby nerealizovaly z důvodu chybějícího navazujícího chodníku.
- Po odkopání za rubem opěry 1 byla zjištěna poškozená dešťová kanalizace, která se napojila a vyústila přes dřík opěry 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 124 570,55 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 2: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Plzni, dne

Ing. Marek Bartoš
Jednatel
Credibau s.r.o.



Digitálně
podepsal Ing.
Marek Bartoš
Datum:
2025.12.16
09:38:13 +01'00'

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:
17.12.2025 06:29:22

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek

pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

III/40819 Horní Břečkov, most 40819-4

		Dodatek č.1			Dodatek č.2			
I. Stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis							
SO 201	MOST ev.č. 40819-4	2 411 955,15	428 569,79	-11 939,20	2 828 585,74	115 134,81	-55 150,00	2 888 570,55
Stavební náklady - celkem		2 411 955,15	428 569,79	-11 939,20	2 828 585,74	115 134,81	-55 150,00	2 888 570,55
II. Ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis							
SO 000	Ostatní náklady	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
SO 000	Vedlejší náklady	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
Rekapitulace stavby		Kontrolní rozpočet bez DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		2 647 955,15	428 569,79	-11 939,20	3 064 585,74	115 134,81	-55 150,00	3 124 570,55



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

NIV III/40819 Horní Břečkov, most 40819-4

SO 201

Rozpočet:

SO 201 MOST ev.č. 40819-4

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena		
					Jednotková	Vícepráce	
1	2	3	4	5	7	Množství	Cena

30	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
----	--------	--	--	--	--	--	--



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

NIV III/40819 Horní Břečkov, most 40819-4

SO 201

Rozpočet:

SO 201 MOST ev.č. 40819-4

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena		
					Jednotková	Vícepráce	
1	2	3	4	5	7	Množství	Cena

46	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
----	--------	--	--	---	--	--	--



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

NIV III/40819 Horní Břečkov, most 40819-4

SO 201

Rozpočet:

SO 201 MOST ev.č. 40819-4

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena		
					Jednotková	Vícepráce	
1	2	3	4	5	7	Množství	Cena

47	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
48	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ				
49	914129	1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ				



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

NIV III/40819 Horní Břečkov, most 40819-4


SO 201

Rozpočet:

SO 201 MOST ev.č. 40819-4

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena	Měněpráce	
					Jednotková	Množství	Cena
1	2	3	4	5	7		

49	914129	1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ
50	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM
51	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ
52	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
55	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ





Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

NIV III/40819 Horní Břečkov, most 40819-4

SO 201

Rozpočet:

SO 201 MOST ev.č. 40819-4

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena		
					Jednotková	Měněpráce	
1	2	3	4	5	7	Množství	Cena

56	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	
----	--------	--	---	--



Firma:

Soupis prací objektu**Stavba:****NIV III/40819 Horní Břečkov, most 40819-4**

SO 201

Rozpočet:**SO 201 MOST ev.č. 40819-4**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Cena	Vícepráce	
					Jednotková	Množství	Cena
1	2	3	4	5	7		

	87445	N4	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM				
			Propojení stávající kanalizace s opěrou a napojení dešť. svodu DN 150				
	87446	N5	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM				
			Napojení na stávající kanalizaci DN 400				