

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ, II. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581; DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně sp. zn. C75747
zastoupena Janem Jebáčkem

IČO: 29366186; DIČ: CZ29366186

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- z důvodu nepředvídatelných a v PD neuvedených skutečností – nutné přeložky vedení kabelů elektro, úpravy zpevněných a nezpevněných ploch včetně betonových obrubníků na rámec PD, propojení střešních svodů do retenčních nádrží

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 5 dnů od předání a převzetí
prostoru staveniště

Zrušení ČOV + dokončení 1. retenční nádrže

do 13. 12. 2024

Předání a převzetí díla

do 15. 11. 2025

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o prodloužení termínu

Ve Znojmě, dne



Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

V Brně, dne



09.10.2025 12:44:43

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.



Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Věc: Žádost o prodloužení lhůty výstavby

Stavebník: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., Popice 11, 669 02 Znojmo

Stavba: „REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ, II. ETAPA“

Vážený pane inženýre,


dle smlouvy o dílo č. 976/2024/99 ze dne 10.10.2024 pro Vás realizujeme výše uvedenou stavbu.
Termín dokončení celkového díla je do 30.9.2025.

Tímto bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu výše uvedené stavby z důvodu výskytu nepředvídatelných a v PD neuvedených skutečností:

- Nutné přeložky vedení kabelů elektro
- Úpravy zpevněných a nezpevněných ploch včetně betonových obrubníků nad rámec PD
- Propojení střešních svodů do retenčních nádrží

Z výše popsanych důvodů bych Vás chtěl požádat o posunutí termínu realizace stavby do 30.11.2025.

Ve Znojmě 12. 9. 2025



Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Popice 11, 669 02 Znojmo, GSM: [REDACTED]

IČ: 29366186 DIČ: CZ29366186

e-mail: [REDACTED]

www.isjebacek.cz