

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

III/40823 OLBRAMKOSTEL, MOST 40823-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov IČO: 29116911
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C26117
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 6. 2025 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 4. 12. 2025 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Chyba v psaní.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	ihned po účinnosti smlouvy, nejpozději do 18.06.2025
Zahájení stavebních prací	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení montáže dočasných podpěr	do 09.07.2025
Dokončení demolice mostovky a dokončení montážní lávky podél NK	do 18.07.2025
Dokončení a předání stavby	do 31. 01. 2026
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od předání a převzetí stavby
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

V Sokolově, dne



Digitálně podepsal
Ing. Marek Bartoš
Datum: 2025.12.18
15:13:55 +01'00'

Ing. Marek Bartoš

jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
19.12.2025 06:22:23

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje