

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

„II/379 JEŽKOVICE - SANACE SILNIČNÍHO SVAHU“

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Slavičkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 293 62 393

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 75395/KSBR

zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy č. 203/2025/99 o projektové přípravě „II/379 Ježkovice – sanace silničního svahu“ uzavřené dne 19. 3. 2025 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2025 č. 448/2025/99 a dodatku č. 2 ze dne 23. 10. 2025 č. 990/2025/99 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Na základě projekčních prací a na základě uskutečněných jednání dotčených osob vznikl požadavek na zpracování samostatného stavebního objektu – SO Odvodnění silniční komunikace v délce cca 200m.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly změnit čl. VIII. odst. 1, který nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

523 500,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně Přílohy č. 1, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy, přičemž se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: 203/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025-19/S1

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 448/2025/99

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 990/2025/99

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 27/2026/99

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny

Příloha č. 2: Žádost o změnu

V Brně, dne

V Brně, dne



Podepsal Ing. Květoslav Rušar
DN: cn=Ing. Květoslav Rušar,
c=CZ, o=Rušar mosty, s.r.o.,
ou=1, email=kvetoslav@rusar.cz
Datum: 2026.02.17 17:09:23
+01'00'

Ing. Květoslav Rušar
jednatel
Rušar mosty, s.r.o.

Ing. Jindřich Hochman



Digitální podpis:
19.02.2026
14:54:32

Ing. Jindřich Hochman
ředitelem

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro povolení stavby	125.500
Vícepráce dle dodatku č. 3	38.000
Projektová dokumentace pro povolení stavby celkem	163.500
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	75.000
Inženýrská činnost (IČ)	55.000
Soupis prací (SP)	30.000
Položka	Cena v Kč bez DPH
PAU	35.000
geologický průzkum	60.000
ověření existence a polohy inženýrských sítí	15.000
průzkum inženýrských sítí	15.000
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	40.000
Průzkumy celkem	165.000
Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	35.000
Cena celkem bez DPH*	523.500

* Součet cen Projektové dokumentace pro povolení stavby celkem , PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem a Záborový elaborát

Ing. Květoslav Rušar

jednatel
Rušar mosty, s.r.o.

Žadatel:

Rušar mosty, s.r.o.
Slavičkova 827/1a
638 00 Brno

Adresát:

Správa a údržba silni JMK, p.o.
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

Číslo žádosti: 2025/19-19

Ze dne: 14.01.2026

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel./E-mail: [REDACTED]

ŽÁDOST O DODATEK

Zakázka: „II/379 Ježkovice – sanace silničního svahu“ – dokumentace pro povolení stavby, IČ, PDPS, SP

Vážení,

dovolujeme si požádat o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o projektové přípravě č. 2023/2025/99 uzavřené dne 19.3.2025 na výše uvedenou akci.

Důvod dodatku:

V průběhu projekčních prací a na základě uskutečněných jednání vznikl požadavek na zpracování samostatného stavebního objektu – **SO Odvodnění silniční komunikace** v délce cca 200 m. Tento objekt bude zpracován odborně způsobilou osobou.

Uvedený stavební objekt nebyl součástí předmětu plnění výše uvedené Smlouvy, a z tohoto důvodu nebyl zahrnut do sjednané ceny projektu.

Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme o uzavření dodatku ke Smlouvě na vícepráce – **SO Odvodnění silniční komunikace**.

Vícepráce 38.000,- Kč bez DPH

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost.
S pozdravem

[REDACTED]