

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

OPRAVA MOSTŮ NA ZÁKLADĚ NÁVRHU OPATŘENÍ Z HLAVNÍCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2025 – OBLAST STŘED, II/393 OSLAVANY, MOST 393-004 CHODNÍK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DS DUMA s.r.o.

sídlem Znojemská 187, 671 28 Jaroslavice

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Martinem Ďuráčem, jednatelem

IČO 09358641

sp.zn. C 118626

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2025(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č.1.

Zdůvodnění:

- Po vybourání starého litého asfaltu bylo zjištěno, že je potřeba na některých místech vyrovnat nerovnosti podkladu - podbalení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BEZ DPH

230 152,66 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 a 2 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na dílo bez víceprací a druhá na vícepráce sjednané dodatkem č. 1. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Přílohou první faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail [REDACTED]

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

1. Vyčíslené vícepráce

Ve Znojmě, dne

[REDACTED] Digitálně
podepsal Martin
Đuráč
Datum:
2025.12.16
11:03:07 +01'00'

MARTIN ĐURÁČ

JEDNATEL

DS DUMA S.R.O.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
17.12.2025
06:36:12

Ing. Jindřich Hochman

investiční námětek, pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Stavba : **Oprava mostů na základě návrhu opatření z Hlavních prohlídek mostů 2025-oblast Střed, II-393 Oslavany, most 393-004 chodník**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Most 393-004	217 260,96	12 891,70	0,00	230 152,66
Stavba celkem - stavební náklady celkem		217 260,96	12 891,70	0,00	230 152,66

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		217 260,96	12 891,70	0,00	230 152,66