

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VII.

ZADAVATEL: Gymnázium Brno – Řečkovice

Sídlem: Terezy Novákové 2, Brno Řečkovice 621 00

Zastoupený: RNDr. Petrem Krupkou, Ph.D., ředitelem

IČ: 48513512

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce elektroinstalace“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Další informace poskytnuté zadavatelem:

- 1) Zadavatel upravuje článek VI. Doba plnění ve smlouvě o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Doba předání a převzetí staveniště:	Ihned po podpisu smlouvy
Zahájení provádění stavebních prací:	Ihned po předání a převzetí staveniště
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu	31.12.2012.
Odstranění všech vad a nedodělků:	do 15.2. 2013
Kolaudace do:	do 15.2. 2013
Počátek běhu záruční lhůty:	od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

a odstraňuje větu: **Uvedená doba plnění platí pouze v případě, že k datu 1.11.2012 bude tato smlouva platná a účinná v souladu s bodem XVI. 3 této smlouvy.**

Nově tedy článek VI. Doba plnění ve smlouvě o dílo zní:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Doba předání a převzetí staveniště:	10.12.2012
Zahájení provádění stavebních prací:	10.12.2012
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu	31.1.2013
Odstranění všech vad a nedodělků:	do 15.2. 2013
Kolaudace do:	do 15.2. 2013
Počátek běhu záruční lhůty:	od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

Tím se tedy mění i znění zadávací dokumentace v bodě 4 Doba a místo plnění veřejné zakázky, 4.1. Předpokládaný termín provádění

Předpokládané datum zahájení stavebních prací:	10.12.2012
Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání stavby k jejímu účelu:	do 31.1.2013
Kolaudace:	do 15.2.2013

2) Dále upravuje článek IX. Staveniště bod 4 z původního znění:
Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele pro předmět smlouvy je ***. Dalším stavbyvedoucím je ***

(Pozn. v místě označeném hvězdičkami doplní zhotovitel jméno stavbyvedoucího nebo jména hlavního stavbyvedoucího a dalšího stavbyvedoucího v návaznosti na bod 5.2.3 zadávací dokumentace).

Při provádění stavebních prací dle předmětu této smlouvy v období školního roku (do 30. 6. 2012) je zhotovitel povinen zohlednit, že v části školy bude probíhat provoz a přizpůsobit své činnosti tak, aby minimalizoval hlučnost a umožnil souběh stavebních činností a provozu školy.

Nově tedy článek IX. Staveniště bod 4 zní:

Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele pro předmět smlouvy je *. Dalším stavbyvedoucím je *****

(Pozn. v místě označeném hvězdičkami doplní zhotovitel jméno stavbyvedoucího nebo jména hlavního stavbyvedoucího a dalšího stavbyvedoucího v návaznosti na bod 5.2.3 zadávací dokumentace).

Při provádění stavebních prací dle předmětu této smlouvy v období školního roku, je zhotovitel povinen zohlednit, že v části školy bude probíhat provoz a přizpůsobit své činnosti tak, aby minimalizoval hlučnost a umožnil souběh stavebních činností a provozu školy.

Uchazeči jsou povinni použít návrh smlouvy dle těchto dodatečných informací do své nabídky!

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek nově do **7.11. 2012 do 13:30 hod**, podle § 40, odst. 3 zákona.

Otevírání obálek je posunuto na **7.11. 2012 ve 13:30 hod**. Zbývající údaje zůstávají nezměněny.

Příloha č. 1. Smlouva o dílo

V Boskovicích dne 31.10.2012

Bc. Lucie Kudová, DiS

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)