

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SILNICE III/4317 KOJÁTKY - PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
jednatel Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích,
zastoupena: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

IČO 480 35 599
oddíl C, vložka 8032

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.6.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodly, z důvodu nemožnosti provést navazující pokládku finální vrstvy na objektech komunikace v termínech dle této Smlouvy (v souvislosti s posunutím realizace prací na souběžné výstavbě kanalizace pro jiného investora - Obec Kojátky), na tomto Dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

6.9.2015

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 27.7.2015

V Brně, dne 30-07-2015


Ing. Mirko Zeman
ředitel oblasti Brno,
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

27-07-2015