




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.zhotovitele 2/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace

Sídlo : Součkova 500, 685 01 Bučovice

zastoupený: Mgr. Jiřím Vlčkem - ředitelem

oprávněn jednat ve věcech technických:

bankovní spojení: 27-3922210227/0100

IČ: 00559261 **DIČ:** objednatel není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.

se sídlem v Brně, Staňkova 103/18, PSČ 602 00

zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem – jednatelem společnosti


oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Vašíček

bankovní spojení: 374002553/0300

IČ: 46964541 **DIČ:** CZ46964541

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 6656

(dále jen „zhotovitel“)



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se tímto dodatkem upřesňuje následovně :

Na základě požadavku objednatele dochází ke zmenšení rozsahu realizace úsporných opatření – zateplení stropu půdy a stěny auly. Přesná specifikace přiložena v příloze č. 1 tohoto dodatku obsahující :

- Oznámení změny
- Změnový list č. 2
- Rozpočtové náklady

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle SOD bez DPH:	12 602 929,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	- 142 764,- Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1.314.904,- Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1a č.2	13.775.069,- Kč
DPH (21 %):	2.892.765,- Kč
cena dle SOD a dodatku č. 1 včetně DPH:	16.667.834,- Kč


(slovy: šestnáctmilionůšestsetšedesátsedmtisícsmsettřicečtyřikorun českých).

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

6. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento dodatek, že si tento dodatek přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.



8. Tento dodatek má 3 strany a 1 přílohu.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Bučovicích dne 25.8.2015

Gymnázium a Obchodní Akademie
s.r.o. příspěvková organizace,
Stáňkova 18/0, 685 01 Bučovice
IČ: 00559261 ②

.....
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice
Mgr. Jiří Vlček – ředitel
za zhotovitele

V Brně dne 25.8.2015

.....
VAŠSTAV, s.r.o.
Stáňkova 18
602 00 BRNO ②

VAŠSTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček, jednatel
za objednatele

č. 1 Přesná specifikace :

- Oznámení změny
- Změnové listy
- Rozpočtové náklady

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., IČ: 46964541, Staňkova 103/18, 602 00 Brno, oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti		
Investor:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, IČ: 00559261 oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Vlčkem - ředitelem, oprávněn jednat ve věcech technických	Datum: 25.8.2015	
Název akce: Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie Adresa akce: Součkova 500, 685 01 Bučovice			
Způsob odeslání / předání datum: 25.8. 2015		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	3xA3	
	na rozpočtové podklady:	25 x položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Rozšíření předmětu smlouvy o specifikované práce a dodávky Popis a zdůvodnění změny - doloženo v příloze samostatnými rozpočty k jednotlivým bodům 1. SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE - V projektu je řešeno přetažení SDK konstrukcí 0,5m na stěny, toto provedení neodpovídá obkladu stěny, ale je proveden SDK obklad dvoustranný. Ostění EURO oken navržené v provedení omítky se mění na obklad SDK ostění. Jedná se o změnu vyvolanou z důvodů technologických - nepředvídatelných. 2. ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ - Dodatečné provedení hydroizolace v prostorách nářadovny, nebylo v projektu, projektant a TDI tuto změnu doporučují - jedná se o požadavek objednatele 3. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ - Při provádění výměny zkušebního kastlového okna bylo nutné upravit o doplnit vnitřní tepelnou izolaci a provést úpravu parapetní části okna pro instalaci okenních parapetů, Projektant nemohl předvídat osazení stávajících oken. 4. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ - Neprovádí se dodávka a montáž průběžné římsy. Vzhledem k rozsahu bouracích prací v učebnách při výměně kastlových oken objektu je doporučeno zakrýt stávající vlysové podlahy, aby nebyly poškozeny. Projektant nezpracoval do výkazu výměr. 5. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ - V PD a VV je předpokládáno s osekáním ostění z jedné třetiny ve skutečnosti je nutné osekát celou plochu ostění pro výměnu oken a vložení tepelné izolace. V půdním prostoru je mimo sondy provedené projektantem zjištěna větší mocnost násypu pod půdní cihelnou dlažbou která je odstraněna. Tyto skutečnosti nemohl projektant předvídat i kdy provedl sondy. 6. PŘESUN SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - Tonáž souvisí přímo úměrně s bouracími pracemi. 7. KONSTRUKCE TESAŘSKÉ - Oddíl je ve vazbě na úpravu povrchů vnitřní a rozšíření tepelné izolace a s tím nutnost provedení větší plochy roštu pro montáž vnitřní tepelné izolace. Při bouracích pracích v půdním prostoru zjištěno poškození krovu střešní konstrukce, objednatel požaduje opravu krovu, projektant i TDI doporučují. 8. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - Ve VV je počítáno s výměnou venkovního parapetu v rozsahu 50 m a RŠ 400 mm ve skutečnost je v rozsahu 185 m a RŠ 100 mm s těsněním. Jedná se o projektantovu chybu výkazu výměr. 9. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - Požadavek investora při upřesnění dodávky nových kastlových a EURO oken a dveří. Změny provedeny z důvodů provozu školy. 10. PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ - Provedení podlahové části učeben po provedení vnitřní izolace je požadováno objednatelem s vazbou na úpravu vedení topného systému. 11. LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY - Jedná se o provedení zapravení venkovního ostění oken po výměně, skutečný rozsah. 12. IZOLACE TEPELNÉ - Objednatelem dodatečně požadované oteplení v půdním prostoru. Projektant a TDI doporučují. 13. ROZVOD POTRUBÍ - Chybně provedený popis prací v projektu a výkazu výměr. Provedení je dle skutečnosti ve vazbě na vnitřní zateplení. Jedná se o chybu projektanta. 14. PŘESUN HMOT - Souvisí přímo úměrně s provedeným rozsahem prací.			
Počet připojených listů specifikací:		89 listů	3x A3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

602 00 BRNO ②

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI, Ing. Jaromír Handl souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant, Ing. Jiří Pospíšil souhlasí

Příloha: Rozpočty:

Rozpočty víceprací

1. SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
2. ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ
3. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ -
4. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ -
5. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ -
6. PŘESUN SUTI A VYBOURANÝCH HMOT-
7. KONSTRUKCE TESAŘSKÉ -
8. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ -
9. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ -
10. PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ -
11. LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY -
12. IZOLACE TEPELNÉ
13. ROZVOD POTRUBÍ
14. PŘESUM HMOT

Rozpočty méněprací

1. SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
2. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ
3. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ
4. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ
5. PŘESUN SUTI A VYBOURANÝCH HMOT
6. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ
7. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
8. PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ
9. LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY
10. ROZVOD POTRUBÍ
11. KOMUNIKACE

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti	
Změnový list vystavil:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti	
Datum:	25.8.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření předmětu smlouvy o specifikované práce a dodávky Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce - text viz oznámení změny:		
1. SVISLĚ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE- 2. ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ - 3. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ - 4. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ - 5. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ - 6. PŘESUN SUTI A VYBOURANÝCH HMOT- 7. KONSTRUKCE TESAŘSKÉ - 8. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - 9. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - 10. PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ - 11. LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY - 12. IZOLACE TEPELNÉ 13. ROZVOD POTRUBÍ 14. PŘESUM HMOT		261.834,69 Kč 20.645,63 Kč 136.774,08 Kč 204.239,47 Kč 208.633,97 Kč 316.192,78 Kč 57.538,49 Kč 34.681,35 Kč 255.064,84 Kč 141.953,74 Kč 234.356,22 Kč 3.836,70 Kč 254.889,29 Kč 1.371,04 Kč
Vícepráce celkem		= 2.132.012,29 Kč bez DPH
Méněpráce – popis a zdůvodnění:		
1. SVISLĚ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE- 2. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ - 3. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ - 4. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ - 5. PŘESUN SUTI A VYBOURANÝCH HMOT- 6. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - 7. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - 8. PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ - 9. LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY - 10. ROZVOD POTRUBÍ 11. KOMUNIKACE		82.945,34 Kč 31.490,26 Kč 68.223,04 Kč 29.061,90 Kč 233.441,62 Kč 11.661,50 Kč 72.942,62 Kč 104.448,29 Kč 12.399,80 Kč 102.326,22 Kč 66.799,50 Kč
Méněpráce celkem		= 815.740,09 Kč bez DPH
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH : - 815.740,09 Kč	Cena víceprací bez DPH : + 2.132.012,29 Kč	
Výsledná cena změny č. 1 bez DPH : 1.316.272,20Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: GYMNAZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE, příspěvková organizace, Soutěská 1500/185, 602 00 Bučovice IČ: 00550261 ředitel školy Datum: 25.8.2015	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Petr Vašíček VAŠSTAV, s.r.o. jednatel společnosti Staňkova 18 602 00 BRNO Datum: 25.8.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE VÍCE PRACÍ GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE

P.č.	Popis prací a dodávek	
1	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	261 834,69
2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ	20 645,63
3	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ -	136 774,08
4	ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ -	204 239,47
5	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ -	208 633,97
6	PŘESUN SUTI A VYBOURANÝCH HMOT-	316 192,78
7	KONSTRUKCE TESÁŘSKÉ -	57 538,49
8	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ -	34 681,35
9	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ -	255 064,84
10	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ -	141 953,74
11	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VYTAHY -	234 356,22
12	IZOLACE TEPELNE	3 836,70
13	ROZVOD POTRUBÍ	254 889,29
14	PŘESUM HMOT	1 371,04
CELKEM PRÁCE A DODÁVKY		2 132 012,29

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH

Zpracoval : Račák, Vašstav, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ: 46964541

Dne: 25.8.2015

VASSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

BUČOVICE, příspěvková organizace,

Součková 500, 685 01 Bučovice

IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček
ředitel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	309	Gymnázium Bučovice	
Objekt:	005		
Rozpočet:	001	Svislé a kompletní konstrukce	
Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součková 500, 685 01 Bučovice		IČ: 00559261 DIČ: není plátce
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno		IČ: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:	Řačák		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			261 834,69
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			261 834,69
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		261 834,69 CZK
Základní DPH	21 %		54 985,29 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			316 819,98 CZK

dne 25.8.2015

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
BUČOVICE, příspěvková organizace,
Součková 500, 685 01 Bačovice
IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.

Za objednatele



Ing. Jaromír Handl, technický dozor Investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			261 834,69	100
Cena celkem					261 834,69	100




Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	001	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				261 834,69
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů do 1 m2 cihelná na MVC ;okna T13, T14, T7, T11, T10, T16, T12,T9, T15, 17*0,45*1,2*0,2 2*0,5*1,07*0,2 2*0,5*1,07*0,2 6*0,4*0,95*0,2 5*0,5*1,07*0,2 42*0,55*1,35*0,2 2*0,25*0,75*0,2 0,55*3*1,35*0,2 0,45*2*1,45*0,2	m2	10,27 0,00 1,84 0,21 0,21 0,46 0,54 6,24 0,08 0,45 0,26	4 675,00	48 012,25
2	342 26-6111.R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci sdk tl.12,5mm, lešení, viz.výkr.10 ostění ;okna T13, T14, T7, T11, T10, T16, T12,T9, T15, dveře T19 a T20 2*0,5*(1,07+2*1,35) 42*0,55*(1,35+2*2,6) 0,55*(3*1,35) 0,45*2*(2*1,13+1,45)	m2	160,64 0,00 3,77 151,31 2,23 3,34	348,19	55 933,24
3	954111201R vl	SDK obklad 2 stranný přetažení 0,5m na strop ;1np-míst.1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; ;1.17; 1.18; 1.16; 1.10; 1.26; 1.27; 1.28; 1.29; 1.35; 1.34; 1.32 0,5*(3,96+1,5) 0,5*(8,93+0,5) 0,5*(10,23+6,7+1+0,5) 0,5*(3,2+1) 0,5*(7,91+1) 0,5*(2,53+1) 0,5*(2,91+1) 0,5*(6,4+7,16+1,5) 0,5*(1,99+0,5) 0,5*(0,88+0,5) 05*3,3 0,5*(1,84+2,15) 0,5*(4,07+0,5) 0,5*(2,87+1) 0,5*(3,98+1,5+0,5) 0,5*(9,1+1) 0,5*(10+1,5+6,7) 0,5*(9,54+1) 0,5*(1,73+0,5) 0,5*(3,52+0,5) ;2np-2.02;2.04; 2.05; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; ;2.17; 2.18; 2.19; 2.21;2.28; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.36; 2.34; 2.35 0,5*(6,66+1) 0,5*(3,96+0,5+1,5) 0,5*(8,93+0,5) 0,5*(3,66+1) 0,5*(6,6+6,7+0,5+1,35) 0,5*(5,62+1)	m2	243,27 0,00 0,00 0,00 2,73 9,93 8,72 2,10 4,46 1,77 1,96 7,53 1,25 0,69 1,65 2,00 2,29 1,94 2,99 5,05 9,10 5,27 1,12 2,01 0,00 0,00 3,83 2,98 4,72 2,33 7,55 3,31	586,00	142 556,22

		(5,49+1)*0,5		3,25		
		0,5*(5,89+1)		3,45		
		0,5*(6,41+7,31+1,5)		7,61		
		0,5*(1,99+0,5)		1,25		
		0,5*0,88		0,44		
		0,5*(3,23)		1,62		
		0,5*(2,03+2,15)		2,09		
		0,5*(4,07+0,5)		2,29		
		0,5*(2,87+1)		1,94		
		0,5*(3,98+1,5+0,5)		2,99		
		0,5*(9,1+1)		5,05		
		0,5*(10+1,5)		5,75		
		0,5*(9,54+1)		5,27		
		0,5*(5,5+1)		3,25		
		0,5*(8,48+8,39+1,1)		8,99		
		0,5*5,81		2,91		
		0,5*(3,3+8,48+0,5)		6,14		
		;3np- míst.3.04; 3.05; 3.06; 3.07; 3.09;3.10; 3.11; 3.17; 3.18; 3.19				
		;3.20; 3.24; 3.22; 3.23				
		0,5*(8,93+0,5)		4,72		
		0,5*(10,56+6,7+0,5+1,3)		9,53		
		0,5*(11,41+1)		6,21		
		0,5*(5,89+1)		3,45		
		0,5*(6,41+7,16+1)		7,29		
		0,5*(9,13+6,41+0,5)		8,02		
		0,5*(2,89+0,5)		1,70		
		0,5*(9,1+1)		5,05		
		0,5*(10+6,7+1,5)		9,10		
		0,5*(9,54+1)		3,25		
		0,5*(5,5+1)		3,25		
		0,5*(8,48+8,39+1)		8,94		
		0,5*(5,81+0,5)		3,15		
		0,5*(8,48+3,33+0,5)		6,16		
4	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci sdk tl.12,5mm, lešení, viz.výkr.10 stěny 2*(2*8,42+17,85)	m2	69,38000 69,38000	221,00	15 332,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	309	Gymnázium Bučovice
Objekt:	005	
Rozpočet:	002	Základy a zvláštní zakládání
Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součkova 500, 685 01 Bučovice	
	IČ: 00559261 DIČ: není plátce	
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno	
	IČ: 46964541 DIČ: CZ46964541	
Vypracoval: Řačák		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		20 645,63
PSV		
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		20 645,63
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 645,63 CZK
Základní DPH	21 %	4 335,58 CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		24 981,21 CZK
v Bučovicích  VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BRNO Ing. Petr Vašíček jednatel spol. Za zhotovitele dne 25.8.2015  GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE, příspěvková organizace Součkova 500, 685 01 Bučovice IČ: 00559261 Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad. Za objednatele  Ing. Jaromír Handl technický dozor investora Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			20 645,63	100
Cena celkem					20 645,63	100

Položkový rozpočet

S:	309	Gymnázium Bučovice
O:	005	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	002	RTS změna č.2

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	2	Základy a zvláštní zakládání				20 645,63
1	281606212R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. (6,4+5,35+2)*0,7	m	9,62500	2 145,00	20 645,63
				9,62500		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	309	Gymnázium Bučovice	
Objekt:	005		
Rozpočet:	003	Úpravy povrchů vnitřní	
Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součková 500, 685 01 Bučovice		IČ: 00559261 DIČ: není plátce
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno		IČ: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:	Řačák		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			136 774,08
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			136 774,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		136 774,08 CZK
Základní DPH	21 %		28 722,56 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			165 496,64 CZK

25.8.2015

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
BUČOVICE, příspěvková organizace,
Součková 500, 685 01 Bučovice ②
IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			136 774,08	100
Cena celkem					136 774,08	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	3	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				136 774,08
1	283-23359.8	Izolace radiační, min.certifikovaný R=4,2m2K/W sendvič hliníkových, pěnových a bublinových folií 106*1,1	m2	116,60 116,60000	364,41	42 490,21
2	713 13-4211.R02	Montáž radiační izolce na stěny s přelepením spojů lešení, 1.np 106*1,1	m2	116,60 116,60000	59,51	6 938,87
3	713 13-4211RUU	Montáž radiační izolce na stěny s přelepením spojů lešení, včetně dodávky AB izolace 106*1,7645	m2	187,03765 187,03765	129,6	24 240,08
4	1	páska parotěsná tl.75mm, 25m, doporučená výrobcem reflex.izolace pro montáž 106*1	ks	153,00 106,00000	289,87	44 350,11
5	612445921RT3	Omítka sádrová vnitřního ostění-hladká ;okna T1, T2 2,75*0,08*2*(101-8) 2,75*0,08*2*4 ;okna T13, T14, T7, T11, T10, T16, T12,T9, T15, dveře 2*0,5*(1,07+2*1,35) 42*0,55*(1,35+2*2,6) 0,55*(3*1,35) 0,45*2*(2*1,13+1,45)	m2	42,68000 0,00 40,92 1,76 0,00 3,77 151,31 2,23 3,34	196,30	8 378,08
6	632451022R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu tl.30 mm ;okna T13, T14, T7, T11, T10, T16, T12,T9, T15, 17*0,45*1,2 2*0,5*1,07 2*0,5*1,07 6*0,4*0,95 5*0,5*1,07 42*0,55*1,35 2*0,25*0,75 0,55*3*1,35 0,45*2*1,45	m2	51,37 0,00 9,18 1,07 1,07 2,28 2,68 31,19 0,38 2,23 1,31	202,00	10 376,74

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **309** **Gymnázium Bučovice**
 Objekt: **005**
 Rozpočet: **004** **Úpravy povrchů vnější**

Objednatel: **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice** IČ: 00559261
Součkova 500, 685 01 Bučovice DIČ: není plátce

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: 46964541
Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
60200 Brno

Vypracoval: **Řačák**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			204 239,47
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			204 239,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	204 239,47 CZK
Základní DPH	21 %	42 890,29 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **247 129,76 CZK**

v **Bučovicích**

dne

25.8.2015

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
 Za zhotovitele

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 BUČOVICE, příspěvková organizace,
 Součkova 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			204 239,47	100
Cena celkem					204 239,47	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	4	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				204 239,47
1	620991121RUU	Zakrývání podlah v učebnách 365*2,5	m2	912,50000	34,60	31 572,50
2	620991121 R00	Zakrývání výplní vnějších oken z lešení okna v nezateplené fasádě 134*(1,65*2,75) okna v nezateplené fasádě 6*(1,0*1,6) okna v nezateplené fasádě parapet 128*(1,65*0,2)	m2	659,86000 608,02000 9,60000 42,24000	34,60	22 831,16
3	622427722R00	Oprava vněj. omítek čl.VII, štuk na 100% plochy, fasádní nátěr, výkr.7, ozn.IX okna v nezateplené fasádě (134*(1,65+2,75*2)*0,15)-30	m2	88,84800 137,28000	515,11	45 766,49
4	216904391Roo	okna v nezateplené fasádě 6*(1,0+1,6*2)*0,15 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči okna v nezateplené fasádě (134*(1,65+2,75*2)*0,15)-30	m2	3,78000 141,06000 137,28000	140,50	19 818,93
5	6223041R00	okna v nezateplené fasádě 6*(1,0+1,6*2)*0,15 Penetrace podkladů okna v nezateplené fasádě (134*(1,65+2,75*2)*0,15)-30	m2	3,78000 141,06000 137,28000	40,30	5 684,72
6	624401111R00	okna v nezateplené fasádě 6*(1,0+1,6*2)*0,15 Vyspravení poškoz. hran spár maltou MVC s disperzí okna v nezateplené fasádě 134*(1,65*2,75*2) okna v nezateplené fasádě 6*(1,0*1,6*2)	m	983,30000 958,10000 25,20000	79,90	78 565,67

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **309** **Gymnázium Bučovice**
Objekt: **005**
Rozpočet: **005** **Bourání konstrukcí**

Objednatel: **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice** IČ: 00559261
Součkova 500, 685 01 Bučovice DIČ: není plátce

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: 46964541
Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
60200 Brno

Vypracoval: Řačák

Rozpis ceny			Celkem
HSV			208 633,97
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			208 633,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	208 633,97 CZK
Základní DPH	21 %	43 813,13 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **252 447,10 CZK**

v **Bučovicích**

dne

25.8.2015

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
 Za zhotovitele

GYMNAZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 BUČOVICE, příspěvková organizace,
 Součkova 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			208 633,97	100
Cena celkem					208 633,97	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	005	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				208 633,97
1	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC výkr.10- ozn.1 ;tl.omítek v objektu 10až50mm- nutné odsekat cca 40mm ;předpoklad dosekání zdiva u 1/3 ostění (175,3+144,57+147,26) Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 skladby A, B, C	m2	467,13000 467,13000	81,80	38 211,23
2	965 08-2923.R00		m3	152,60	245,40	37 448,04
3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	4,16587	596,00	2 482,86
4	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2 okna T1, T2, T3, T4	m2	4,53750	143,34	650,41
5	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2 okno T8, T14	m2	3,03960	340,44	1 034,80
6	975043111R00	Jednořadé podchycení stropů do 3,5 do 750 kg 1,65*(101-8) 1,85*4	bm	103,32000 91,35 3,70	175,25	18 106,83
7	970231100RvI	Řezání cihelného zdiva hl. 50 mm	bm	533,50	206,80	110 327,80
8	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdi pl.0,25tl.45 1otvo pro trám	ks	1,00000 1,00000	372,00	372,00

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	309	Gymnázium Bučovice
Objekt:	005	
Rozpočet:	006	Přesun suti a vybouraných hmot

Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součkova 500, 685 01 Bučovice	IČ: 00559261 DIČ: není plátce
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o.	IČ: 46964541
	Staňkova 103/18	DIČ: CZ46964541
	60200 Brno	

Vypracoval:	Řačák
-------------	-------

Rozpis ceny		Celkem
-------------	--	--------

HSV			316 192,78
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			316 192,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	316 192,78 CZK
Základní DPH	21 %	66 400,48 CZK

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----

Cena celkem s DPH	382 593,26 CZK
--------------------------	-----------------------

v Bučovicích

VÁŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO ②

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.

Za zhotovitele

dne 25.8.2015

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
BUČOVICE, příspěvková organizace,
Součková 560, 685 01 Bučovice
IČ: 00559261

 (2)

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
Za objednatele

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
Za objednatele

Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
Za objednatele

Za objednávatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96D	Přesun suti a vybouraných hmot	HSV			316 192,78	100
Cena celkem					316 192,78	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	SO01	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	006	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				316 192,78
1	979 01-1311.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem půdovky a násypy, omítky ;půda 114,56+213,64 ;omítky ap. 3,56+8,56+21,49+0,41	t	362,22 0,00 328,20 0,00 34,02	89,27	32 335,38
2	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ;půda předpoklad 15m 114,56+213,64 ;omítky v podlažích průměrně 30m 3,56+8,56+21,49 ;okna průměrně 60m 49	t	410,81 0,00 328,20 0,00 33,61 0,00 49,00	152,56	62 673,17
3	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ;půda předpoklad 15m- zbývajících 5m 114,56+213,64 ;omítky v podlažích průměrně 30m- zbývajících 20m 4*(3,56+8,56+21,49) ;okna průměrně 60m- zbývajících 50m 50*49	t	2 912,64 0,00 328,20 0,00 134,44 0,00 2 450,00	19,48	56 738,23
4	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Kozlany 9km 328,20+21,49+0,41+29	t	379,10 379,10	240,55	91 192,51
5	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Kozlany- zbývajících 8km (328,20+21,49+0,41+29)*8	t	3 032,80 3 032,80	1,55	4 700,84
6	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel Kozlany	t	379,10	180,83	68 552,65

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **309** **Gymnázium Bučovice**

Objekt: **005**

Rozpočet: **008** **Konstrukce klempířské**

Objednatel: **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice**
Součková 500, 685 01 Bučovice

IČ: 00559261
DIČ: není plátce

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.**
Staňkova 103/18
60200 Brno

IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541

Vypracoval: **Řačák**

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			0,00
PSV			34 681,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 681,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 681,35 CZK
Základní DPH	21 %	7 283,08 CZK

Zaokrouhlení **CZK**

Cena celkem s DPH **41 964,43 CZK**

v **Bučovicích**

dne **25.8.2015**

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
Za zhotovitele

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
BUČOVICE, příspěvková organizace
Součková 500, 685 01 Bučovice
IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			34 681,35	100
Cena celkem					34 681,35	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	008	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	8	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				34 681,35
1	764598453VL1	Těsnící okenní lišta, RŠ 100 mm, D+M, vč. vhodného tmele 1.np : (1,83+3*1,63+3*1,65+1,65+3*1,65+1,65+2*1,65+1,15+0,43+1,15+0,48+1,15+1,83+3*1,65+3*1,65+3*1,65+1,65+8*1,65) 2.np : (1,36+1,15+0,48+1,16+0,43+0,9+2*1,65+2*1,65+2*1,65+2*1,65+2*1,65+1,65+3*1,65+1,85+3*1,65+1,85+3*1,65+3*1,65+3*1,65+2*1,65+3*1,65+2*1,65+1,65) 3.np : (1,36+3*1,65+4*1,65+2*1,65+4*1,65+3*1,65+3*1,65+3*1,65+3*1,65+3*1,65+2*1,65+3*1,65+2*1,65+1,65)	m	185,15000 59,11000 65,28000 60,76000	186,00	34 437,90
2	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,15000	1 623,00	243,45

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	309	Gymnázium Bučovice
---------	-----	--------------------

Objekt: 005

Rozpočet:	009	Konstrukce truhlářské
-----------	-----	-----------------------

Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součková 500, 685 01 Bučovice	IČ: 00559261 DIČ: není plátce
-------------	---	---

DÍČ: není plátce

Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o.	ÍČ: 46964541
-------------	------------------------	---------------------

IČ: 46964541

DIČ: CZ46964541

Vypracoval:	Řačák
-------------	-------

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			255 064,84
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00

Celkem			255 064,84
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	255 064,84 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	21 %	53 563,62 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----

Cena celkem s DPH	308 628,46 CZK
--------------------------	-----------------------

dne **25.8.2015**

AVIAZUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
BUČOVICE příspěvková organizace,
Souckova 500, 685 01 Bučovice IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			255 064,84	100
Cena celkem					255 064,84	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	009	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				255 064,84
1	766620026RA1	Montáž oken dvojité, vč.parapetu viz. výkr.10 a 11,okna T1, T22s, T23t 1*(1,65*2,77)	m2	4,57000	577,17	2 637,67
2	611-1001	Okno dřevěné dvojité 165x275, zn.T1, vn.parapet viz.dle výpisu truhl.výrobků- výkr.16 T1	kus	1,00000	42 358,24	42 358,24
3	611-1005	Okno dřevěné dvojité 115x275, zn.T5, vn.parapet viz.dle výpisu truhl.výrobků- výkr.16 T5 euro	kus	2,00000	25 668,00	51 336,00
4	611-1001-ds	Okno dřevěné dvojité 165x275, zn.T1, vn.parapet viz.dle výpisu truhl.výrobků- výkr.16	kus	8,00000	1 040,00	8 320,00
5	611-1001-deš	Okno dřevěné dvojité 165x275, zn.T1, vn.parapet viz.dle výpisu truhl.výrobků- výkr.16 deštění 260 na 300mm 1	kus	106,00000	389,00	41 234,00
6	611-1005-d	Okno dřevěné euro 115x275, zn.T22s, vn.parapet viz.dle výpisu truhl.výrobků- výkr.16	kus	1,00000	7 885,00	7 885,00
7	611-1005-d	Okno dřevěné euro 115x275, zn.T23T, vn.parapet viz.dle výpisu truhl.výrobků- výkr.16	kus	2,00000	15 352,50	30 705,00
8	766620010RA1	Montáž oken jednoduchých typu Euro vč.parapetu T22s : 1,04*1,015 T23T : 2*1,24*0,8	m2	3,03960	577,17	1 754,37
9	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,36000	249,09	338,76
10	611-1007-d	Okno dřevěné euro 120x115, zn.T7, vnitř.parapet viz.dle výpisu truhl.výrobků- výkr.16	kus	18,00000	170,50	3 069,00
11	611-1011-d	Okno dřevěné euro 95x173, z.T11, vn.parapet viz.dle výpisu truhl.výrobků- výkr.16	kus	6,00000	353,60	2 121,60
12	611-102.6	Pákový ovladač oken 2		2,00000	3 596,00	7 192,00
13	611-73017-d	Dveře vchod. 2kř.plné, nadsvětlík 142x3,63, zn.T17 dřev.zárubeň,viz.dle výpisu truhl.výrobků-, výkr.16	kus	1,00000	975,00	975,00
14	611-730019-d	Dveře vchodové 2.kř.proskl. dřevěné 125x223 T19	kus	1,00000	170,00	170,00
	611-73021-d	Dveře vchodové 1kř.proskl. dřevěné 110x247, zn.T21 dřev.zárubeň,viz.dle výpisu truhl.výrobků-, výkr.16	kus	1,00000	371,00	371,00
15	766601161Rvl	Montáž dopěnění kastlových oken po obvodu PUR pěnou	ks	106,00000	293,70	31 132,20
16	611-410290	Roleta meziokenní látková- do kastlu okna formát 1,55x 2,65m, montáž, okno T1 ;předpoklad do 65 ks oken T1 65	kus	65,00 0,00 65,00	361,00	23 465,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 309 Gymnázium Bučovice
Objekt: 005
Rozpočet: 010 Podlahy parketové a vlysové

Objednatel: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice IČ: 00559261
 Součkova 500, 685 01 Bučovice DIČ: není plátce

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. IČ: 46964541
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
 60200 Brno

Vypracoval: Řačák

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			141 953,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			141 953,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	141 953,74 CZK
Základní DPH	21 %	29 810,29 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **171 764,03 CZK**

v Bučovicích

dne

25.8.2015

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO
 Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
 Za zhotovitele

GYMNAZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 příspěvková organizace
 Součkova 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			141 953,74	100
Cena celkem					141 953,74	100

Položkový rozpočet

S:	Gymnázium a OA Bučovice	
O:	SO01	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	010	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				141 953,74
61	763614112R00	Podlahy z desek do 18 mm tl. P+D přibíjení ;okna T1, T2 1,65*0,5*(101-8) 1,85*0,5*4	m2	80,43000 0,00 76,73 3,70	84,10	6 764,16
62	762526110 R00	Položení polštářů pod podlahy do 65 cm	m2	80,43000	83,30	6 699,82
63	771549772 R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	80,43000	78,20	6 289,63
64	762412161RT2	Montáž olištování spár stěn ;okna T1, T2 (1,65*2+0,5*2)*(101-8) (1,85*2+0,5*2)*4	bm	418,70000 0,00 399,90 18,80	30,40	12 728,48
65	6512000R	Řezivo hoblované profil 18x94 dl.3-4,2 1,65*0,5*(101-8) 1,85*0,5*4	m2	80,43000 76,73 3,70	850,00	68 365,50
66		Lišta obkladova 1,65*0,5*(101-8)*0,018*1,2 1,85*0,5*4*0,018*1,2	bm	418,70 399,90 0,08	50,00	20 935,00
67	783671102R00	Nátěr polyuretan. dřevěných podlah Vitrasol 2x lak	m2	80,43	238,91	19 215,53
68	998 77-5102.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,96	995,44	955,62

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **309** **Gymnázium Bučovice**
Objekt: **005**
Rozpočet: **011** **Lešení a stavební výtahy**

Objednatel: **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice**
Součkova 500, 685 01 Bučovice

IČ: 00559261
DIČ: není plátce

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.**
Staňkova 103/18
60200 Brno

IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			234 356,22
PSV			0,00
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			234 356,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	234 356,22 CZK
Základní DPH	21 %	49 214,81 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **283 571,03 CZK**

v **Bučovicích**

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
 Za zhotovitele

dne **25.8.2015**

GYMNAZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 BUČOVICE, příspěvková organizace,
 Součkova 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			234 356,22	100
Cena celkem					234 356,22	100

Položkový rozpočet

S:	12042014	Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	011	změna č.2

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	94	Lešení a stavební výtahy				234 356,22
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m výkr.7- ozn.IX	h	378,00000	619,99	234 356,22
		okna v nezateplené fasádě zednické zapravení 140*2,1		294,00000		
		okna v nezateplené fasádě mlby ostění 140*0,628		84,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 309 Gymnázium Bučovice
Objekt: 005
Rozpočet: 012 Izolace tepelné

Objednatel: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice
 Součková 500, 685 01 Bučovice

IČ: 00559261
 DIČ: není plátce

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 103/18
 60200 Brno

IČ: 46964541
 DIČ: CZ46964541

Vypracoval: Račák

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			3 836,70
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 836,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 836,70 CZK
Základní DPH	21 %	805,71 CZK


Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 4 642,41 CZK

v Bučovicích

dne

25.8.2015


Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
 Za zhotovitele

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 BUČOVICE, příspěvková organizace,
 Součková 500, 685 01 Bučovice
Mgr. Jiří Víček ředitel gymnázia a obch. akad.
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			3 836,70	
Cena celkem					3 836,70	0

Položkový rozpočet

S:	12042014	Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	12	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				3 836,70
1	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem skladba G-	m2	29,00000	33,11	960,19
2	631-40530.7	Deska izolační miner. ($\lambda=0,04\text{W/K}$) tl.200mm strop	m2	29,00000	82,66	2 397,14
3	631-40530.0	Deska izolační miner. ($\lambda=0,04\text{W/mK}$) tl. 40 mm	m2	29,00000	16,53	479,37

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **309** **Gymnázium Bučovice**
 Objekt: **005**
 Rozpočet: **013** **Rozvod potrubí**

Objednatel: **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice** IČ: 00559261
Součkova 500, 685 01 Bučovice DIČ: není plátce

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: 46964541
Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
60200 Brno

Vypracoval: **Řačák**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			254 889,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			254 889,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	254 889,29 CZK
Základní DPH	21 %	53 526,75 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **308 416,05 CZK**

v **Bučovicích**

dne **25.8.2015**

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
 Za zhotovitele

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 BUČOVICE, příspěvková organizace,
 Součkova 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Rozvod potrubí	PSV			254 889,29	100
Cena celkem					254 889,29	100

1	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	375,000	17,14	6 425,63
2	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	438,000	18,63	8 159,94
3	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	8,000	39,22	313,72
4	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	1,920	1 368,50	2 627,52
5	733191903	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15	m	334,000	159,85	53 389,90
6	733191904	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 20	m	300,000	173,65	52 095,00
7	733191905	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 25	m	88,000	207,00	18 216,00
8	733191906	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 32	m	6,400	258,75	1 656,00
9	733191907	nebo zesíleného při opravě DN 40	m	6,400	280,60	1 795,84
10	733111103	nízkotlaké DN 15	m	36,000	155,25	5 589,00
11	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	30,000	166,75	5 002,50
12	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	12,000	202,40	2 428,80
13	733111106	nízkotlaké DN 32	m	18,000	322,00	5 796,00
14	733111107	nízkotlaké DN 40	m	2,000	369,15	738,30
15	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 - přepojení stoupaček	kus	6,000	194,35	1 166,10
16	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 - přepojení stoupaček	kus	44,000	216,20	9 512,80
17	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 - přepojení stoupaček	kus	20,000	251,85	5 037,00
18	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 - přepojení stoupaček	kus	2,000	288,65	577,30
19	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 - přepojení stoupaček	kus	8,000	331,20	2 649,60
20	733113113	závitových za zhotovení závitové ocelové	kus	46,000	73,49	3 380,31
21	73322001	Napuštění a odvzdušnění systému	kus	0,500	5 750,00	2 875,00
22	734200821	do G 1/2	kus	11,000	64,17	705,87
23	734890803	do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,045	1 066,05	47,97
24	734291911	nebo kohoutu závitového do G 1/2	kus	5,000	98,79	493,93
25	734291931	rohového do G 1/2	kus	6,000	63,02	378,12
26	319427650	1/2"	kus	6,000	81,42	488,52
27	551211320	ventil radiátorový přímý s přednastavením 1/2"	kus	5,000	197,46	987,28
28	551212810	NIKL	kus	12,000	39,45	473,34
29	735110911	litinových článkových	kus	10,000	82,00	819,95
30	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	10,000	74,18	741,75
31	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	10,000	131,10	1 311,00
32	731200823	kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	2,000	492,20	984,40
33	733191914	zavařením a skováním DN 20	kus	4,000	108,56	434,24
34	731890802	ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	t	0,453	3 289,00	1 489,92
35	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	2,000	112,47	224,94
36	722130901	Potrubí - zazátkování vývodu	kus	4,000	20,59	82,34
37	725590812	pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,066	1 144,25	75,52
38	733111102	nízkotlaké DN 10	m	19,000	152,95	2 906,05
39	733113112	závitových za zhotovení závitové ocelové	kus	32,000	74,98	2 399,36
40	734209103	1/2	kus	5,000	19,67	98,33
41	551243190	vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2"	kus	5,000	161,35	806,73
42	725111242	Klozet kombi D+M	kus	3,000	2 702,50	8 107,50
43	76722001	Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí	kpl	1,000	41 400,00	41 400,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 309 Gymnázium Bučovice

Objekt: 005

Rozpočet: 014 Přesun hmot

Objednatel: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice
Součkova 500, 685 01 Bučovice

IČ: 00559261
DIČ: není plátce

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 Brno

IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541

Vypracoval: Řačák

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 371,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 371,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 371,04 CZK
Základní DPH	21 %	287,92 CZK

Zaokrouhlení 0,09 CZK

Cena celkem s DPH 1 659,05 CZK

v **Bučovicích**

dne

25.8.2015

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
Za zhotovitele

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
BUČOVICE, příspěvková organizace,
Součkova 500, 685 01 Bučovice
IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 371,04	100
Cena celkem					1 371,04	100

Polozkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	014	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 371,04
36	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 0,09+57,46+0,11+14,71+16,39+0,14+0,65+1,03 0,09+57,46+0,11+14,71+16,39+0,14+0,65+1,03	t	22,00000 15,50000 6,50000	62,32	1 371,04

REKAPITULACE MÉNĚ PRACÍ GYMNÁZIUM A OBCHONÍ AKADEMIE BUČOVICE

P.č.	Popis prací a dodávek	
1	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	82 945,34
2	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ	31 490,26
3	ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ	68 223,04
4	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	29 061,90
5	PŘESUN SUTI A VYBOURANÝCH HMOT	233 441,62
6	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	11 661,50
7	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	72 942,62
8	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	104 448,29
9	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY	12 399,80
10	ROZVOD POTRUBÍ	103 694,16
11	KOMUNIKACE	66 799,50
CELKEM PRÁCE A DODÁVKY		817 108,03

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH

Zpracoval : Řačák, Vašstav, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ: 46904541

Dne: 25.8.2015

VASSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti

GYMNAZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
BUČOVICE, příspěvková organizace
Součková 500, 685 01 Bučovice
IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček
ředitel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 309		Gymnázium Bučovice	
Objekt: 005			
Rozpočet: 001 MNP		Svislé a kompletní konstrukce	
Objednatel: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součková 500, 685 01 Bučovice		IČ: 00559261 DIČ: není plátce	
Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno		IČ: 46964541 DIČ: CZ46964541	
Vypracoval: Račák			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-82 945,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-82 945,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-82 945,34 CZK
Základní DPH	21 %		-17 418,52 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			-100 363,86 CZK

25.8.2015

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-82 945,34	100
Cena celkem					-82 945,34	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	001MNP	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-82 945,34
1	342 26-6111.R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci sdk tl.12,5mm, lešení, viz.výkr.10 stěny přetažení 0,5m na strop	m2	-243,27	340,96	-82 945,34
		1np-míst.1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15;		0,00		
		1.17; 1.18; 1.16; 1.10; 1.26; 1.27; 1.28; 1.29; 1.35; 1.34; 1.32		0,00		
		0,5*(3,96+1,5)		0,00		
		0,5*(8,93+0,5)		2,73		
		0,5*(10,23+6,7+1+0,5)		9,93		
		0,5*(3,2+1)		8,72		
		0,5*(7,91+1)		2,10		
		0,5*(2,53+1)		4,46		
		0,5*(2,91+1)		1,77		
		0,5*(6,4+7,16+1,5)		1,96		
		0,5*(1,99+0,5)		7,53		
		0,5*(0,88+0,5)		1,25		
		0,5*3,3		0,69		
		0,5*(1,84+2,15)		1,65		
		0,5*(4,07+0,5)		2,00		
		0,5*(2,87+1)		2,29		
		0,5*(3,98+1,5+0,5)		1,94		
		0,5*(9,1+1)		2,99		
		0,5*(10+1,5+6,7)		5,05		
		0,5*(9,54+1)		9,10		
		0,5*(1,73+0,5)		5,27		
		0,5*(3,52+0,5)		1,12		
		2np-2.02;2.04; 2.05; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16;		2,01		
		2.17; 2.18; 2.19; 2.21;2.28; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.36; 2.34; 2.35		0,00		
		0,5*(6,66+1)		0,00		
		0,5*(3,96+0,5+1,5)		3,83		
		0,5*(8,93+0,5)		2,98		
		0,5*(3,66+1)		4,72		
		0,5*(6,6+6,7+0,5+1,35)		2,33		
		0,5*(5,62+1)		7,55		
		(5,49+1)*0,5		3,31		
		0,5*(5,89+1)		3,25		
		0,5*(6,41+7,31+1,5)		3,45		
		0,5*(1,99+0,5)		7,61		
		0,5*0,88		1,25		
		0,5*(3,23)		0,44		
		0,5*(2,03+2,15)		1,62		
		0,5*(4,07+0,5)		2,09		
		0,5*(2,87+1)		2,29		
		0,5*(3,98+1,5+0,5)		1,94		
		0,5*(9,1+1)		2,99		
		0,5*(10+1,5)		5,05		
		0,5*(9,54+1)		5,75		
		0,5*(5,5+1)		5,27		
		0,5*(8,48+8,39+1,1)		3,25		
		0,5*5,81		8,99		
		0,5*(3,3+8,48+0,5)		2,91		
				6,14		

;3np- mist.3.04; 3.05; 3.06; 3.07; 3.09; 3.10; 3.11; 3.17; 3.18; 3.19	
;3.20; 3.24; 3.22; 3.23	
0,5*(8,93+0,5)	4,72
0,5*(10,56+6,7+0,5+1,3)	9,53
0,5*(11,41+1)	6,21
0,5*(5,89+1)	3,45
0,5*(6,41+7,16+1)	7,29
0,5*(9,13+6,41+0,5)	8,02
0,5*(2,89+0,5)	1,70
0,5*(9,1+1)	5,05
0,5*(10+6,7+1,5)	9,10
0,5*(9,54+1)	3,25
0,5*(5,5+1)	3,25
0,5*(8,48+8,39+1)	8,94
0,5*(5,81+0,5)	3,15
0,5*(8,48+3,33+0,5)	6,16

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **309** **Gymnázium Bučovice**
 Objekt: **005**
 Rozpočet: **002MNP** "Upravy povrchů vnitřní"

Objednatel: **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice** IČ: 00559261
Součkova 500, 685 01 Bučovice DIČ: není plátce

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: 46964541
Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
60200 Brno

Vypracoval: **Řačák**

Rozpis ceny Celkem

HSV			-31 490,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-31 490,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-31 490,26 CZK
Základní DPH	21 %	-6 612,95 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **-38 103,21 CZK**

v **Bučovicích**

dne **25.8.2015**

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
 Za zhotovitele

GYMNAZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 BUČOVICE, příspěvková organizace,
 Součkova 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-31 490,26	100
Cena celkem					-31 490,26	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	2MNP	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-31 490,26
1	612 42-5921.R00	Omítka vápenná vnitř.ostění -hladká, malba, lešení zapravení po výměně oken v rozsahu ETICS ;okna T13, T14, T7, T11, T10, T16, T12,T9, T15, dveře 2*0,5*(1,07+2*1,35) 42*0,55*(1,35+2*2,6) 0,55*(3*1,35) 0,45*2*(2*1,13+1,45)	m2	-160,64 0,00 3,77 151,31 2,23 3,34	196,03	-31 490,26

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Upravy povrchu vnější	HSV			-68 223,04	100
Cena celkem					-68 223,04	100

Položkový rozpočet

S:	12042014	Bučovice
O:	12042014	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	003MNP	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				-68 223,04
28	8	fasádní profil s povrch.úpravou- průběžná římsa 380x250mm, montáž- výkr.7 ozn.c	bm	-68,00	1 003,28	-68 223,04

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	309	Gymnázium Bučovice	
Objekt:	005		
Rozpočet:	004MNP	Bourací práce	
Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součková 500, 685 01 Bučovice		IČ: 00559261 DIČ: není plátce
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno		IČ: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:	Řačák		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-29 061,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-29 061,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-29 061,90 CZK
Základní DPH	21 %		-6 103,00 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			-35 164,90 CZK

25.8.2015

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
BUČOVICE, příspěvková organizace, ②
Soutěková 500, 685 01 Bučovice
IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-29 061,90	100
Cena celkem					-29 061,90	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	004MNP	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-29 061,90
1	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC výkr.10- ozn.1	m2	-155,71000	81,80	-12 737,08
2	965 08-2923.R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 skladby A, B, C	m3	-50,81	245,40	-12 468,77
3	966032921R00	Odsekání říms okenních předsazených nad 8 cm výkr.7- zn.a+b+c+d	m	-55,00000	70,11	-3 856,05
		0,2*68+0,17*330+0,33*70+0,38*68		54,70000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	309	Gymnázium Bučovice
Objekt:	005	
Rozpočet:	005 <i>MSP</i>	Přesun sutí a vybouraných hmot
Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součková 500, 685 01 Bučovice	
	IČ: 00559261 DIČ: není plátce	
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno	
	IČ: 46964541 DIČ: CZ46964541	
Vypracoval:	Račák	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-233 441,62
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-233 441,62

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-233 441,62 CZK
Základní DPH	21 %	-49 022,74 CZK
Zaokrouhlení		0,09 CZK
Cena celkem s DPH		-282 464,27 CZK

v Bučovicích

dne

25.8.2015

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

602 00 BRNO ①

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.

Za zhotovitele

Gymnázium a Obchodní akademie
 Bučovice, příspěvková organizace,
 Součková 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.

Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96D	Přesun suti a vybouraných hmot	HSV			-233 441,62	100
Cena celkem					-233 441,62	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	SO01	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	005MNP	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-233 441,62
24	979 01-1311.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem půdovky a násypy, omítky	t	-219,71	89,27	-19 613,51
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-268,30	152,56	-40 931,85
26	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-2 770,13	19,48	-53 962,13
27	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Kozlany 9km	t	-286,27	240,55	-68 862,25
28	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Kozlany-zbývajících 8km	t	-2 290,16	1,55	-3 549,75
29	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel Kozlany	t	-257,27	180,83	-46 522,13

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	309	Gymnázium Bučovice	
Objekt:	005		
Rozpočet:	006MNP	Konstrukce klempířské	
Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součkova 500, 685 01 Bučovice		IČ: 00559261 DIČ: není plátce
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno		IČ: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:	Řačák		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-11 661,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 661,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-11 661,50 CZK
Základní DPH	21 %		-2 448,92 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			-14 110,42 CZK

25.8.2015

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-11 661,50	100
Cena celkem					-11 661,50	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie	
R:	006MNP	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-11 661,50
1	764 41-0010.RAC	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 400 mm, výkr.7-ozn.IV ;předpoklad 50bm 50	m	-50,00 0,00 50,00	233,23	-11 661,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 309 Gymnázium Bučovice
Objekt: 005
Rozpočet: 000 ~~000~~ Konstrukce truhlářské

Objednatel: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice IČ: 00559261
 Součková 500, 685 01 Bučovice DIČ: není plátce

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. IČ: 46964541
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
 60200 Brno

Vypracoval: Račák

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-72 942,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-72 942,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-72 942,62 CZK
Základní DPH	21 %	-15 317,95 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **-88 260,57 CZK**

v **Bučovicích**

dne

25.8.2015

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
 Za zhotovitele

GYMNAZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 BUČOVICE, příspěvková organizace,
 Součková 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-72 942,62	100
Cena celkem					-72 942,62	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	SO01	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	007MNP	RTS změna č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-72 942,62
41	611-1005	Okno dřevěné dvojité 115x275, zn.T5, vn.parapet viz.dle výpisu truhl.výrobků- výkr.16	kus	-2,00000	36 471,31	-72 942,62

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 309 Gymnázium Bučovice
Objekt: 005
Rozpočet: 008 ~~MUP~~ Podlahy vlysové a parketové

Objednatel: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice IČ: 00559261
 Součková 500, 685 01 Bučovice DIČ: není plátce

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. IČ: 46964541
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
 60200 Brno

Vypracoval: Račák

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			-104 448,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-104 448,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-104 448,29 CZK
Základní DPH	21 %	-21 934,14 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **-126 382,44 CZK**

v Bučovicích

dne 25.8.2015

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO ①

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.
 Za zhotovitele

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 BUČOVICE, příspěvková organizace,
 Součková 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261 ②

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.
 Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-104 448,29	100
Cena celkem					-104 448,29	100

Položkový rozpočet

S:	2015_04_02	Gymnázium a OA Bučovice
O:	008MNP	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	008MNP	RTS změna č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				-104 448,29
55	775 51-1800.R00	Demontáž podlah vlysových lep. vč. lišt-výkr.10;11 v ploše	m2	-80,43	64,70	-5 203,50
56	775 51-1000.R00	okenních nik, vnitř.zatepl-mimo tělocvičnu	m2	-80,42	945,67	-76 050,78
57	775 51-1952.R00	Položení vlysových podlah do lepidla, vč.lišt	kus	-10,00	149,32	-1 493,20
58	631 35-1101.R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2 poškozené	m2	-80,00	219,00	-17 520,00
59	631 35-1102.R00	vlysy při demont. předpoklad	m2	-80,00	34,84	-2 787,20
60	998 77-5102.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení deska	t	-1,40	995,44	-1 393,62
		osb tl.18mm, viz.výkr.10-ozn.7f				
		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění				
		viz.výkr.10-ozn.7f				
		Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **309** **Gymnázium Bučovice**
 Objekt: **005**
 Rozpočet: **009 MJP** **Lešení a stavební výta**

Objednatel: **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice**
Součková 500, 685 01 Bučovice

IČ: 00559261
 DIČ: není plátce

Zhotovitel: **VAŠTAV, s.r.o.**
Staňkova 103/18
60200 Brno

IČ: 46964541
 DIČ: CZ46964541

Vypracoval: Račák

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 399,80
PSV			0,00
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 399,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 399,80 CZK
Základní DPH	21 %	2 603,96 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

15 003,76 CZK

v **Bučovicích**

dne **25.8.2015**

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.

Zhotovitel
VAŠTAV, s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 BRNO

GYMNAZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
 BUČOVICE, příspěvková organizace,
 Součková 500, 685 01 Bučovice
 IČ: 00559261

Mgr. Jiří Víček ředitel gymnázia a obch. akad.

Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 399,80	100
Cena celkem					12 399,80	100

Položkový rozpočet

S:	12042014	Bučovice
O:	12042014	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	009MNP	RTS změna č.2

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	94	Lešení a stavební výtahy				12 399,80
6	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m výkr.7-ozn.IX 20	h	20,00000 20,00000	619,99	12 399,80

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	309	Gymnázium Bučovice	
Objekt:	005		
Rozpočet:	010	Rozvod potrubí	
Objednatel:	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součkova 500, 685 01 Bučovice		IČ: 00559261 DIČ: není plátce
Projektant:	IČ: DIČ:		
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18 60200 Brno		IČ: 46964541 DIČ: CZ46964541
Vypracoval:	Račák		
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			-103 694,16
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-103 694,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 0
Snížená DPH	% %		0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %		-103 694,16 0
Základní DPH	% %		-21 775,77 0
Zaokrouhlení			0
Cena celkem bez DPH			-103 694,16 0
Cena celkem s DPH			-125 469,93 czk
v <u>Bučovicích</u> dne <u>25.8.2015</u> <u>Ing. Petr Vašíček</u> jednatel spol. <i>VAŠSTAV, s.r.o.</i> Staňkova 18 602 00 Brno Za zhotovitele GYMNAZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE, příspěvková organizace, ② Součkova 500, 685 01 Bučovice IČ: 00559261 <u>Mgr. Jiří Vlček</u> ředitel gymnázia a obch. akad. Za objednatele <u>Ing. Jaromír Handl</u>, technický dozor investora Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-4 164,10	4
733	Rozvod potrubí	PSV			-99 530,06	
Cena celkem					-103 694,16	4

Rozdílový rozpočet

Stavba : Objekt :		Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725		Zařizovací předměty				
97	725 11-1241.R00	Demontáž wc mísy s horní nádržkou, zpětná montáž s odsazením (10cm) od stěny míst 1.15 a 2.16	ks	-2,00	2 082,05	-4 164,10
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-4 164,10
Díl: 733		Rozvod potrubí				
98	733 12-3912.R00	Úprava rozvodů vytápění, v ploše vnitř.zateplení výkr.9 a 10	kompl.	-1,00	99 530,06	-99 530,06
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-99 530,06
<u>Celkem bez DPH</u>						<u>-103 694,16</u>

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **309** **Gymnázium Bučovice**
Objekt: **005**
Rozpočet: **011** **Komunikace**

Objednatel: **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice** **IČ: 00559261**
Součkova 500, 685 01 Bučovice **DIČ: není plátce**

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** **IČ: 46964541**
Staňkova 103/18 **DIČ: CZ46964541**
60200 Brno

Vypracoval: Řačák

Rozpis ceny			Celkem
HSV			66 799,50
PSV			0,00
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 799,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 799,50 CZK
Základní DPH	21 %	14 027,90 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **80 827,40 CZK**

v **Bučovicích**

dne

25.8.2015

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

602 00 BRNO

Ing. Petr Vašíček jednatel spol.

Za zhotovitele

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
BUČOVICE, příspěvková organizace,
Součkova 500, 685 01 Bučovice
IČ: 00559261

Mgr. Jiří Vlček ředitel gymnázia a obch. akad.

Za objednatele

Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			66 799,50	100
Cena celkem					66 799,50	100

Položkový rozpočet

S:	12042014	Bučovice
O:	12042014	Gymnázium a OA Bučovice - realizace úspor energie
R:	011MNP	RTS změna č.2

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	5	Komunikace				66 799,50
1	599 00-0010.RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace oprava zpevněných ploch po stav.pracích	m2	50,00	1 335,99	66 799,50