

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37428 MLADKOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

DEAS, spol. s r.o

sídlem Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Liborem Filipem, jednatelem

IČO 46961968
oddíl C, vložka 6391

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 10.8.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na polovině vozovky v průtahu m.č. Mladkov byla prováděna splašková kanalizace. Zhotovitel kanalizace je v prodlení s předáním dokončeného díla, dokončení této poloviny vozovky se předpokládá do 30.9.2015.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

31.10.2015

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Boskovicích, dne 31.8.2015

DEAS, spol. s r.o.
Rovná 2146/11
680 01 BOSKOVICE
IČO:46961968, DIČ:CZ46961968
Tel.: +420 596 241

Ing. Libor Filip

jednatel

DEAS, spol. s r.o.

V Brně, dne 31.8.2015

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*
Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje