

Stavební úpravy Ořechovská 35

Číslo smlouvy objednatele: 139/2015

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 301/2015

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 492/2015

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 493/2015

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 563/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

DOTATEK Č. 4 SMLOUVY ODÍLO STAVEBNÍ ÚPRAVY OŘECHOVSKÁ 35

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

sídlem Bednaříkova 1a, 628 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Markem Matyášem, jednatel

IČO 29298113

oddíl C, vložka 72118

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 24.4.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 22.6.2015, Dodatku č.2 ze dne 30.7.2015 a Dodatku č.3 ze dne 24.8.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.4.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.4 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.948.672,00 Kč

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.4 je příloha č.1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 14.9.2015



MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA
Bednaříkova 1a, 628 00 00 Brno
IČO: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

Marek Matyáš

jednatel

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

V Brně, dne 14.9.2015

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar

ředitel

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**

Stavba : Stavební úpravy Orechovská 35

Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH dod.č.2	Vícepráce bez DPH dod.č.2	Nový rozpočet bez DPH dod.č.2	Nový rozpočet včetně DPH dod.č.2	Méněpráce bez DPH dod.č.4	Vícepráce bez DPH dod.č.4	Nový rozpočet bez DPH dod.č.4	Nový rozpočet včetně DPH dod.č.4
Objekt	Popis										
01	VLASTNÍ OBJEKT	1 363 092,00	1 649 341,00		502 677,00	1 865 769,00	2 257 580,00				
02	ÚTI	76 682,00	92 785,00		5 249,00	81 931,00	99 137,00		40 375,00	1 906 144,00	2 306 434,00
03	ÚTI	570 003,00	689 704,00	-559 443,00	187 225,00	197 785,00	239 320,00		2 450,00	84 381,00	102 101,00
04	ELEKTROINSTALACE	260 560,00	315 278,00		52 564,00	313 124,00	378 850,00		44 484,00	357 608,00	432 706,00
05	REKONSTRUKCE STAVAJÍCÍ LAN	156 994,00	189 963,00			156 994,00	189 963,00			156 994,00	189 963,00
06	STŘECHA				68 487,00	68 487,00	82 869,00			68 487,00	82 869,00
07	ÚTI 2.TAPA				132 000,00	132 000,00	159 720,00			132 000,00	159 720,00
08	PLYNOINSTALACE				35 803,00	35 803,00	43 322,00		3 470,00	39 273,00	47 520,00
Stavba celkem		2 427 331,00	2 937 071,00	-559 443,00	984 005,00	2 851 893,00	3 450 791,00	0,00	90 779,00	2 942 672,00	3 560 633,00


Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH dod.č.2	Vícepráce bez DPH dod.č.2	Nový rozpočet bez DPH dod.č.2	Nový rozpočet včetně DPH dod.č.2	Méněpráce bez DPH dod.č.4	Vícepráce bez DPH dod.č.4	Nový rozpočet bez DPH dod.č.4	Nový rozpočet včetně DPH dod.č.4
Popis											
OSTATNÍ NÁKLADY		2 000,00	2 420,00			2 000,00	2 420,00			2 000,00	2 420,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		4 000,00	4 840,00			4 000,00	4 840,00			4 000,00	4 840,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	6 000,00	7 260,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl.nákladů		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH dod.č.2	Vícepráce bez DPH dod.č.2	Nový rozpočet bez DPH dod.č.2	Nový rozpočet včetně DPH dod.č.2	Méněpráce bez DPH dod.č.4	Vícepráce bez DPH dod.č.4	Nový rozpočet bez DPH dod.č.4	Nový rozpočet včetně DPH dod.č.4
Cena díla celkem											
		2 433 331,00	2 944 331,00	-559 443,00	984 005,00	2 851 893,00	3 458 051,00	0,00	90 779,00	2 948 672,00	3 567 893,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Vícepráce dle dodatku č. 4	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Dodatek č. 4		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15sřm05 JK	Stavební úpravy Ořechovská 35		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér DD		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér DD			
Objednatel	Správa a údržba silnic JmK			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	14 758	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	31 536	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	44 484	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		90 779	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		90 779	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		90 779	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 Bedňárikova 13, 628 02 Brno IČ: 292 98 113 DIČ: CZ292 98 113		
Základ pro DPH		21,0 %	90 779 Kč	
DPH		21,0 %	19 063 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				109 842 Kč

Poznámka :

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet : 10
Objekt :	10 Dodatek č. 4	Vícepráce dle dodatku č. 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	6 095	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 071	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 515	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 795	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 547	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	3 470	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	2 450	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 688	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	19 937	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	445	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	44 484	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 282	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 758	31 536	0	44 484	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	46 294	0
Oborová přírážka	0	0,0	46 294	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	46 294	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	46 294	0
Zařízení staveniště	0	0,0	90 779	0
Provoz investora	0	0,0	90 779	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	90 779	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	90 779	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 10
Objekt :	10 Dodatek č. 4	Vícepráce dle dodatku č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková včetně cementového podstříku	m2	3,50	464,50	1 625,75
2	632478125RT1	Reprofilace-cement.hmoty tl.do 20 mm	m2	7,60	588,00	4 468,80
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 094,55
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,13	2 865,00	360,99
4	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,23	3 155,00	709,88
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 070,87
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	6,00	76,10	456,60
6	965081213U00	Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2	m2	2,70	47,30	127,71
7	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	2,25	43,60	98,10
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	8,20	8,20
9	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	253,00	404,80
10	978015291R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	7,00	60,00	420,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 515,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,00	479,50	4 795,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 795,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
12	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	2,70	410,00	1 107,00
13	711212601RT3	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	2,00	220,00	440,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 547,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
14	01	Napojení - navrtávka na plynovodní plastové potrubí DN 100	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00
15	03	Připojení sporáku flexibilní hadicí	kpl	1,00	620,00	620,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				3 470,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
16	02	Přečerpávací stanice od plynového kotle	kpl	1,00	2 450,00	2 450,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				2 450,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
17	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm dýha dub	kus	-4,00	1 669,60	-6 678,40
18	61161785	Dveře vnitřní prosklené 1kř. 80x197 dýha dub kování	kus	4,00	2 591,50	10 366,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				3 687,60
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
19	597642030	Dlažba matná 330x330x9 mm	m2	9,08	350,00	3 178,18
20	711714111U00	Izolace adhezni můstek	m2	3,00	100,00	300,00
21	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	5,00	107,50	537,50
22	771101210RT3	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr weber.haft rapid	m2	5,00	50,30	251,50
23	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10	m2	2,82	586,00	1 652,52
24	771475034RT2	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmoty)	m	10,00	130,00	1 300,00
25	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,00	67,10	469,70
26	771775109RT6	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmoty)	m2	5,00	473,50	2 367,50
27	781497132RS4	Lišta nerezová ukončovací profil IL, pro tloušťku dlažby 10 mm	m	6,00	598,00	3 588,00
28	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	3,25	476,00	1 547,00
29	58583200.A	Keraflex lepicí cementový tmel	kg	50,00	20,52	1 026,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 10
Objekt :	10 Dodatek č. 4	Vícepráce dle dodatku č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	6,00	446,29	2 677,74
31	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	173,49	6,00	1 040,92
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						19 936,55
Díl: 776	Podlahy povlakové					
32	776981112RT2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 25/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	2,00	222,50	445,00
Celkem za 776 Podlahy povlakové						445,00
Díl: M21	Elektromontáže					
33	02	Přisazené svítidlo 1x60W	ks	1,00	648,50	648,50
34	03	Lištová krabice	ks	1,00	8,93	8,93
35	04	Jistič 1x10A	ks	1,00	126,50	126,50
36	05	Úprava rozvaděče a ukončení vodičů	ks	1,00	379,50	379,50
37	06	Kabel Sykfy 50x2x0,5	m	28,00	90,20	2 525,60
38	07	Svítidlo vestavné 2x18W	ks	2,00	823,50	1 647,00
39	09	Panel 50 portů	ks	2,00	3 470,50	6 941,00
40	10	Osazení a zapojení panelu	ks	2,00	501,60	1 003,20
41	11	Měření	ks	97,00	55,00	5 335,00
42	12	Svítidlo přisazené 1x60W, IP44	ks	3,00	734,30	2 202,90
43	13	Žárovka LED	ks	3,00	273,00	819,00
44	14	Krabice přístrojová lištová	ks	4,00	8,95	35,80
45	15	Lišta LHD 20/20	m	12,00	38,75	465,00
46	16	Hmoždinka 10 mm	ks	30,00	3,30	99,00
47	17	Odvíčkování a zavičkování žlabu	m	4,00	16,50	66,00
48	18	Demontáž vypínače	ks	1,00	27,50	27,50
49	19	Demontáž svítidla	ks	3,00	88,00	264,00
50	20	Připojení na stávající jistič	ks	1,00	27,50	27,50
51	21	Předpětová ochrana 1pol B+C	ks	1,00	2 358,40	2 358,40
52	22	Propojení rozvodnice	ks	1,00	2 041,00	2 041,00
53	23	Demontáž a opětovná montáž krytu rozvodnice	ks	2,00	61,00	122,00
54	24	Vypnutí a zajištění, opětovné zapnutí odzkoušení	ks	1,00	968,00	968,00
55	25	Úprava lišt a kabelů UTP v kancelářích stávající objekt	soubor	1,00	14 600,00	14 600,00
56	26	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	57,00	20,00	1 140,00
57	01	Infračidlo	ks	1,00	390,90	390,90
58	08	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní bílý nebo šedý, zapuštěný, ABB Tango	ks	1,00	242,00	242,00
Celkem za M21 Elektromontáže						44 484,23
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,73	131,10	227,14
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,73	193,90	335,95
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,86	11,30	156,63
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,73	143,80	249,15
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,93	17,10	118,51
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,30	150,00	194,93
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 282,30