

Stavba **III/4284 Orlovice - průtah**
Číslo smlouvy objednatele 442/2015
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 631/2015

Číslo smlouvy zhotovitele E69/2015

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4284 ORLOVICE - PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

sídlem k Majáku 5001, 761 23 Zlín
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Jaroslavem Horáčkem, jednatelem

IČO 45474281
oddíl C, vložka 44640

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 18.8.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu vyvolaných změn díla, na tomto Dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

783 432,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.



Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne **05-10-2015**

Ing. Jaroslav Horáček
jednatel
Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.



Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje

III/4284 Orlovice - průtah						
ČP	Kód položky	Popis	MJ	žm	RDS	RDS
	HSV	Práce a dodávky HSV				
		Komunikace				
1	113154363R	Frézování (srovnání) živého kytu tl do 40 mm	m2	2 001,000	2 410,000	53,00
2	573231111	Posfík živický spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 001,000	2 410,000	12,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	2 001,000	2 410,000	225,00
4		Zaliti spár asfaltovou zálivkou 667m + 6m	m	673,000	673,000	84,00
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5	998225111R	Přesun hmot + zřízení staveniště	kpl	1,000	1,000	10 000,00
6		Zřízení přechodného dopravního značení + vyřízení uzavírky	kpl	1,000	1,000	18 000,00
						Celkem:
						783 432,00
						DPH 21%:
						164 520,72
						Celkem s DPH:
						947 952,72

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Množství indexovaná	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				
		Komunikace				
1	113154363R	Frézování (srovnání) živичného krytu tl do 40 mm	m2	2 001,000	2 410,000	127 730,00
2	573231111	Posfík živичný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 001,000	2 410,000	28 920,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	2 001,000	2 410,000	542 250,00
4		Zaliti spár asfaltovou zálivkou 667m + 6m	m	673,000	673,000	56 632,00
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5	998225111R	Přesun fimot + zřízení staveniště	kpl	1,000	1,000	10 000,00
6		Zřízení přechodného dopravního značení + vyřízení uzavírky	kpl	1,000	1,000	18 000,00
					Celkem:	783 432,00
					DPH 21%:	164 520,72
					Celkem s DPH:	947 952,72