

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4313 PAVLOVICE PRŮTAH II.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1,
zapsaná u Městského soudu v Praze
odštěpný závod: **oblast Morava, závod Morava jih**, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih

IČO 45274924
oddíl B, vložka 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.9.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

K prodloužení termínu dokončení stavby dochází z důvodu časové koordinace s výstavbou kanalizace v obci Pavlovice.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

30.11.2015

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 22.9.2015

 **EUROVIA** [®]
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vídeňská 104, CZ.619.00.Brno

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 30-09-2015


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje